
DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA FÚBLICA NÚMERO: 074/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COI\I LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 
DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓI\1 FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 17.90 
X 25.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO COMPARTIDO CON CLAVE: 
08DPR2258A, UBICADA EN CALLE J. J. CALVO NO. 7822, DE LA COLONIA 
VALLE DE LA MADRID, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL 
CONTRATISTA C. MANUEL ALEJANDRO ARBALLO MALAXECHEVARRIA 
REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE 
R.L. DE C.V. Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA 
EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA 
RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL CARMEN 
MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL EN SU 
CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA 
EL C. MANUEL ALEJANDRO ARBALLO MALAXECHEVARRIA, EN SU 
CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA. 

DATOS 
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 074/2017 P.D. DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $798,337.56 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.), CANTIDAD QUE NO 
INCLUYE EL IMPUESTO Al_ VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-114 
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA FÚBLICA NÚMERO: 074/2017 

CONTRATO ORIGINAL 26 DE JUNIO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 25 DE AGOSTO DE 2017. 

FECHA IMPORTE 

DE DEFECTOS Y/0 FIANZA No. 2134145 25 DE AGOSTO $89,363.15 
VICIOS OCULTOS: DE 2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 26/06!2017 FECHA DE CIERRE 25/08/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 

1 
$296,194.31 

ESTIMACIÓN 2 ! $474,177.72 i 
! 
1 

SUBTOTALi $770,372.03 
I.V.A j $123,259.52 

TOTAL 1

, $893,631.55 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO. MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $32,440.02 CIIVA 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR OUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL C. 
MANUEL ALEJANDRO ARBALLO MALAXECHEVARRIA HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE 
CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE 

e~ 
, no e en enano e a romu gauon e a nst1 uc10n o 1t1ca e os sta os Um os Mexicanos 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA FÚBLICA NÚMERO: 074/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE HESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN 
EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLI\CIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓI\1 DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. SANTIAGO JETO ECHERIVEL 
RESIDENTE DE OBRA 

PRES TANTE LEGAL DE 
CORPORATIVO 1 'E~ ARMICOY~J S. DE R.L. DE C.V. 

"2017, Año del Centenario de la Promulga:ión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 



CHIHiUAHUA 
~' ~-·· -, "'""¡;:r;· '0"-";''ml:i' ' ~¡. t.l'ii• 11 o't ,,, 11 V . .' ·"•'' .• /\!J:.L~·-111'· 
--~~~ i ~~ - ~ . .o;!.L..'-'I!t,~'\-, 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO, 074/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 17.90 X 25.00 M. 

EN ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO COMPARTIDO CON 

CLAVE: 08DPR2258A, UBICADA EN CALLE J. J. CALVO 

NO. 7822, DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID. 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL EN SU CALIDAD DE 

RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. MANUEL ALEJANDRO 

ARBALLO MALAXECHEVARRIA REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORATIVO INTEGRAL 

ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V., QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE 

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA NO. 074/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 17.90 X 25.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO 

COMPARTIDO CON CLAVE: 08DPR2258A, UBICADA EN CALLE J. J. CALVO NO. 7822, DE LA 

COLONIA VALLE DE LA MADRID. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 02 de Octubre de 2017, los suscritos 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás 

aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por 

extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, 

para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 21 de Junio de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 074/2017 con el 

contratista CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V., por un monto de 

$798,337.56 (Setecientos noventa y ocho mil tresciento treinta y siete pesos 56/100 

M.N.), respectivamente más el correspondiente 

"2017, A~ Cm~ do de la Pcomulgad6n de la~---~ 
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ClOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 

METÁLICA TIPO DOMO 17.90 X 25.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO 

COMPARTIDO CON CLAVE: 08DPR2258A, UBICADA EN CALLE J. J. CALVO NO. 7822, DE LA 

COLONIA VALLE DE LA MADRID. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $770,372.03 

(Setecientos setenta mil trescientos setenta y dos pesos 03/100 M.N.) más el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente 

ejecutados consistentes en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanE·cerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 02 de Octubre de 2017. 

"2017, Año del Centenario de la Promulga:ión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~t 
ING. SAtJ~1 

P:IETO ECHERIVEL 
RESIDENTE DE O RA 

C. MANUEL ALEJA 
REPR. 

CORPORATIVO INTEG 

~" 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CII:RRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 074/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 17.90 X 25.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO COMPARTIDO CON 

CLAVE: 08DPR22S8A, UBICADA EN CALLE J. J. CALVO NO. 7822, DE LA COLONIA VALLE DE LA MADRID. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 02 de Octubre de 2017 se elabora el presente finiquito. 

Finiquito de Obra 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 17.90 X 25.00 M. EN ESC. PRIM. ESFUERZO COMPARTIDO CON CLAVE: OBDPR2258A, C. J. J. CALVO NO. 7822, DE LA COL. VALLE DE LA MADRID 

Ejecutada por: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V. 

$ 926,071.57 

~ec\ltsos -¡o\ 1 

926,071.57 

TRAMITE ESTIMADO AMORTIZACION 

artir: 

RETENCIONES 

R.F.C. CIA10122326A 

Elaborado: ¡unto 
Acuerdo elaborado: . 

Elaborado: 

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 32,440.02 

~'l'!'!!tlt- -:!llaKO!JiitW PERIODO DE EJECUCION 
~ttt•N MIM:l•J;IIW h~1:1114111 ~ ;Jªi~ii:tij:t•MIM:Zel;ii:W i'l· M•fJ•ltMIII!E!Di~ -~!#ile- M#l~t·lNífM ~liTe' 

Anticif'o ·N· 25o -239,5oü7- --38,32if.2o______ _ _ _ ------·o.oo - o.oo ----o:oo·---o.óo ---ó.oo - _ 277,821.47- - 277;821.47 __ _ 
-Estimación.¡-- -- Normales y Excedentes -N' 112 -----296,194.31 ---47;391.09 ------- -- -- - · 119YsO:S3----:¡g;:;&o.1-0 ____ 592.39 --592.~----- - ---2o3,4Ss-:-89- ---- 204,ll74:Si--¡un 26 c1el20iT- -Tul 25 del2017 __ _ 
EstimaCión--2 --NormalesyElice~---,;¡.-173----~]74,177:72 ____ 75,868.44' _______ --~---11i750:63--~-S0.1_!1 9~.36 --948:36--¡¡:o¡¡---.¡¡¡g,?~8.70--411J.3~.42 - Iu~§_<tei 2'!.!7 -- ag~5 del 2~!?__.:: 

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

893,631.55 

32,440.02 

TOTALES - 770,372.02 .. 123,259.53 .. - ---- ---.0.00----- ... 0.00 _ .239,501.26 ___ -38,320.20--- .... 1,540.74... .. 1,540.74-.-... 0.00 .• ._ __ 890,550.05 ____ 893,631.55_____ ----

AMORTIZACIÓN: 277,821.47 EJERCIDO: 893,631.55 PERiODO REAL: jun 26 del 2017 ago 25 del 2017 

POR AMORTIZAR: 0.00 POR EJERCER: 32,440.02 RET 0.2% I.C.I.C. 1,540.74 RET 0.2% C.M.I.C. 1,540.74 RET 0.2% D.I.F. 0.00 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~ 

··-~A &J. L ____ LL~ ~ 
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

PRELIMINARES o o $ - $ -
CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE 

mi 45 $ 71.78 $ 3,230.1 o 
DISCO, INCLUYE: EL TRAZO 
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE 
ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE m2 17 $ 127.32 $ 2,164.44 
OBRA. 

DESMONTAJE DE POSTE DE ALUMBRADO METALICO DE 
4" DE DIAMETRO, DE 6.00 MTS. DE ALTURA PROMEDIO, 

pieza 2 $ 392.46 $ 784.92 
INCLUYE DESCONEXION, RECUPERACION DE 
MATERIALES Y ACARREO A UN PUNTO EN OBRA. 

DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE 
ALUMBRADO DE SECCION DE 0.59 X 0.59 X 0.50 MTS. DE 

pieza 2 $ 540.81 $ 1,081.62 
ALTO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA 
OBRA. 

DEMOLICION DE ESCALON DE DE 40 CMS. DE ANCHO Y 
25 CMS. DE ALTURA DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: mi 3 $ 102.04 $ 306.12 
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA 

DEMOLICION DE ASIENTO DE GRADA DE CONCRETO DE 
35 CMS. DE ANCHO POR 44 CMS. DE AL TURAY UNA 

pieza 4 $ 258.85 $ 1,035.40 
LONGITUD DE 1.20 MTS., INCLUYE: RETIRO DE 
ESCOMBRO FUERA DE OBRA 
RETIRO DE BARANDAL METALICO DE 1 MTS. DE ALTURA 
EXISTENTE INC. DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN mi 8 $ 109.39 $ 875.12 
AREA DE ANCLAJE 
DESPLANTE DE ARBOLES HASTA 4 MTS. DE ALTURA 

pieza 4 $ 540.77 $ 2,163.08 
INC. RETIRO FUERA DE OBRA 
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE 
EN TABLERO, ARO Y SOPORTES DE CANASTA DE 
BASQUETBOL, INCLUYE PREPARACION DE LA pieza 2 $ 410.26 $ 820.52 
SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA APLICACION. 
REHABILITACION DE ARO DE TABLERO (ARO CAlDO) 
INCLUYE: ACOMODO Y FIJACION A TABLERO, 

pieza 2 $ 584.38 $ 1,168.76 
NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTAINSTALAC~, 

CIMENTACION ~ /" 
.- o o $ - $ -

k 

·volúliÍit:N REAL EJECUtADO 
~%',."'~1 ,~'~?.~~~·r~ •',~1(. , 

000 0.00 0.00 0.00 

2806 2,014.15 28.06 2,014.15 

14.19 1,806.67 14.19 1,806.67 

2.00 784.92 2.00 784.92 

2.00 1,081.62 2.00 1,081.62 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 000 0.00 0.00 

8.00 875.12 8.00 875.12 

4.00 2,163.08 4.00 2,163.08 

2.00 820.52 2.00 820.52 

2.00 1 '168. 76 2.00 1,168.76 

0.00 0.00 0.00 0.00 



2.02 

2.03 

2.04 

2.05 

2.06 

2.07 

2.08 

2.09 

2.1 

2.11 

'· 
' 

~., 
~ 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 
12.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN 1 m3 1 9.57 1$ 162.50 1 $ 1,555.131 
OBRA 

EXCAVACION EN MATERIAL "C" POR MEDIOS 
1
MECANICOS INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA. 1 

m3 1 46 l$ 318.95 1 $ 14,671.70 1 

Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 
190%. INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 1,301.47 1 

PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. 

1
DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 1 m2 1 28.8 l$ 118.36 1 $ 3,408.77 1 

EJECUCION. 
RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL 

¡PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU 1 m3 1 9.57 l$ 115.89 1 $ 1 '1 09.07 1 

CORRECTA EJECUCION. 
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB 
BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN 

!DESPLANTE DE ZAPATAS AL 95%, INCLUYE: MATERIAL, 1 m3 1 8.64 1$ 239.061 $ 2,065.48 1 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION. 

INISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO 
1' ·- 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR l 
COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE 

m3 1 45 l$ 319.37 1 $ 14,371.65 1 

OBRA 
CIMBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO 

IDE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU 1 m2 1 14.4 l$ 123.92 1 $ 1,784.45 1 

ORRECTA EJECUCION. 
CIMBRA APARENTE EN DADOS, INCLUYE: MATERIAL, 

IMANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA 1 m2 1 53.25 l$ 248.11 1 $ 13,211.86 1 

SU CORRECTA EJECUCION. 
SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE 
REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2,1NCLUYE 

IARMADO TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, ALAMBRE 1 Kg 1 180 l$ 30.18 1 $ 5,432.40 1 

RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA 
COLOCACION N.3 

V 

10.37 1 1,685.13 1 10.37 1 1,685.13 

30.53 1 9,737.54 1 30.53 1 9,737.54 

28.80 1 1,301.47 1 28.80 1 1,301.47 

28.80 1 3,408.77 1 28.80 1 3,408.77 

31.14 1 3,608.81 1 31.14 1 3,608.81 

7.20 1 1,721.23 1 7.20 1 1,721.23 

0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

14.40 1 1,784.45 1 14.40 1 1,784.45 

38.88 1 9,646.52 1 38.88 1 9,646.52 

108.86 1 3,285.39 1 108.86 1 3,285.39 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 
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2.13 

2.14 

2.15 

3.01 

302 

3.03 

3.04 

SUMINISTRO, Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE 
REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2,1NCLUYE 

MADO ,TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, 1 Kg 
ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
PERFECTA COLOCACION N.4 
SUMINISTRO. Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE 
REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2,1NCLUYE 

!ARMADO ,TRASLAPES, SILLETAS, DESPERCIO, 1 Kg 
ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

COLOCACION N.5 

Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. FUERA DE LA OBRA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON VARILLA 
LISA DE 3/4" Y DE 0.70 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE 
1 O CMS DE ROSCADO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION 

SUJECION, COLOCACION, FIJACION Y NIVELACION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 
30X30X1/2" PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE 
CORTE DE LA PLACA, CUATRO BARRENOS EN TORNO, 
COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA Y 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE 
ACERO DE 6" X 3/16" PARA COLUMNA Y APOYO DE 
ESTRUCTURA, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, 
PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 10" X 5 3/4" X 
KG/ML PARA APOYO DE DOMO. INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DE OBRA~ERRAMIENTA YLO 
NECESARIO PARA SU COR~CTA EJECl!Cf< 

m3 

m3 

pza 

pza 

Kg 

Kg 

~. ~ 
'· 

286.85 

485 

10.3 

60 

80 

20 

1903.09 

1590.8 

· IMPOrtT~ . ·· 
¡'""- ;>-, !t,l• 1 ... _,, ·~.f:!l'{\\ 

. .VótUMEN EJEftCIOO , .. 
J:.,.,.," '.r;¡:, i~ "" ~ ,.,, ' ,1' i'. ' 'il·_,. 

$ 30.18 1 $ 8,657.13 286.27 8,639.63 286.27 8,639.63 

$ 52.55 1 $ 25,486.75 433.32 22,770.97 433.32 22,770.97 

$ 2,500.78 1 $ 25,758.03 8.68 21,706.77 8.68 21,706.77 

$ 129.42 1 $ 7,765.20 60.00 7,765.20 60.00 7,765.20 

$ 161.63 1 $ 12,930.40 80 00 12,930.40 80.00 12,930.40 

$ 430.35 1 $ 8,607.00 20.00 8,607.00 20.00 8,607.00 

$ 44.37 1 $ 84,440.10 1,903.06 84,438.77 1,903.06 84,438.77 

$ 47.67 1 $ 75,833.44 1,590.80 75,833.44 1,590.80 75,833.44 



3.05 

3.06 

3.07 

3.08 

4.01 

4.02 

4.03 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

, .IMPORtE . 
1,~. -:,.,...~ .... ' ,._:......, • .f·~ ::··Q~ 

Kg 273.01 $ 54.35 1 $ 14,838.09 

¡:-::.:~:.:.::::::: :--:· ·.Ñ.cl'u'vE-' Mf.:TE~R'~..\L_'Es'~M'A'No DE oBRA m2 393.8 $ 782.21 $ 308,034.30 1 
. ' ' 

Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

COLOCACION DE LAMINA 
ANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 20 

GALVANIZADA TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN 
!HORIZONTAL. PARA REFUERZO EN EXTREMOS DE 1 m2 1 53.7 1$ 862.351 $ 46,308.20 1 

DOMO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

niNISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3"X 3" X 
SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA 

J~:·.~~~.c:~.~~ -~~!~.~· ~N_C~~~~ ~~~~~~~·._9~RTES, mi 50 $ 290.78 $ 14,539.00 

INISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y 
PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, 

!COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, 1 pza 1 20 l$ 263.21 1 $ 5,264.20 1 

HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 1 O CMS. DE 
ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, 

JINCLUYE:MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, 1 m2 1 18 l$ 295.25 1 $ 5,314.50 1 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA 
CORRECTA EJECUCION. 

ESCALON DE CONCRETO DE 0.35 MTS. DE ASIENTO POR 
0.44 MTS DE ALTO POR 1.20 MTS. DE LONGITUD A BASE 

IDE CONCRETO F'C=150 KG/C~ Y BLOCK DE CONCRETO! pieza 1 4 l$ 419.73 1 $ 1,678.92 1 

DE 15 CMS. DE ESPESOR 
F'C=150 KG/CM2 

V 
.-.-,. 

. _voLUMEN EJERCióO_ . ·' VOLUMEN REAL EJECU'tÁfiO 
~'-'•';f'1i~ ~~ 1, ~ ~. .,, • • • t~, ~-~ "sr¡~ • ·: • .• ' . ' ,.. ,. 1. "1 k"'~ ~ ~ - • •.; 

287.90 15,647.37 287.90 15,647.37 

393.80 1 308,034.30 1 393.80 1 308,034.30 

53.70 1 46,308.20 1 53.70 1 46,308.20 

50.00 14,539.00 50.00 1 14,539.00 

20.00 1 5,264.20 1 20.00 1 5,264.20 

19.71 1 5,819.38 1 19.71 1 5,819.38 

0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

. ' 
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,. ·' ·'!) • '"'· -····· ,,<''·'· ...... :.,,,,.-· ....... ,,e~--······.··<·'-- .. ··~., -.-···o ·"" .. •···, · -Fini uitode·los~,Jraba·os· ... -,-. ,.· -.· ...... ., ...... ·· ·'·"·····:',,-;, ·: -··.·, .. ,,. · ,_,. · ._ ... __ .... ··.· ·. 

IMPORTE VOLUMEN EJERCI[)d VOLUMEN REAL EJECUtAbO 
~''"r) ~- ~~~), "'~k)..r..-,.·~ \ :,_. -· ' ' '~" .: • ',, ':..' ~ ... - ',)j¡ '~ , • 1 ¡.~ • • 1 • ~ ¡ • ,rrr •"'~' ~• 1 

4.04 !HUELLAS DE 40 CMS. Y PERAL TE DE 25 CMS. INC. 1,825.52 1" 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
IBRANA DE CURADO. 

INISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA 

4.05 
. ·~· .ILICA MARCA OSSEL PLATA EN PERAL TES DE 

!GRADAS INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE 1 
m2 1 77 l$ 47.81 1 $ 3,681.37 1 81.76 1 3,908.95 1 81.76 1 3,908.95 

PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR. 
-

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE 

4.06 1
JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO l 
INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE 

mi 1 230 l$ 26.54 1 $ 6,104.20 1 222.15 1 5,895.86 1 222.15 1 5,895.86 

COMEX TOP-DEPORTIVO. 

5.02 12.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN m3 1.5 $ 161.10 1 $ 241.65 1 3.04 1 489.74 1 3.04 1 489.74 
>BRA 

5.03 
EXCAVACION EN MATERIAL "C" POR MEDIOS 

IMECANICOS INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA. 
m3 6 $ 316.23 1 $ 1,897.38 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

PLANTILLA DE CONCRETO F'C=1 00 KG/CM2 DE 5 CMS. 

5.04 
¡DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA l m2 1 10 l$ 134.25 1 $ 1,342.50 1 9.30 1 1,248.53 1 9.30 1 1,248.53 

EJECUCION. 

A CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. 

5.05 
DE PERAL TE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO 

ILONGUITUDINAL YVARS. #3@ 20 CMS. EN SENTIDO 1 mi 1 18.7 l$ 478.16 1 $ 8,941.59 1 15.50 1 7,411.48 1 15.50 1 7,411.48 

F'C=200 KG/CM2. 

RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CMS. 
RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2,ASENTADO 

5.06 ICON MORTERO CEM-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE 1 m2 1 30 1$ 403.24 1 $ 12,097.20 1 53.61 1 21,617.70 1 53.61 1 21,617.70 

EN UNA CARA Y ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8:. 
40 CMS. 

~\} 
~ 



5.07 

5.08 

5.09 

5.1 

5.11 

~ 
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uito,.de:Jos,Jtaba·os,.,,,,,:,:;:,;,;":""·"'' , . .,r,,, .. ;;,·;:::.:~'"". 

VOLUMEN EJERCiDO 
/~ " ~' • : - '~ ·~ ' • '> .. • ,, 1, 1/ (•: 

IMPÓRTE, , 
~'J. -1r < , ~ ,, ', •\ _ 

VOLUMEN REAL EJECUTAOO 
~ ? ¡ .'. j~J l ~ • - v,:. '; ' , : ' 

DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 
¡KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2@ / 
20 CMS. INC. CIMBRADO APARENTE , ARMADO Y 

mi 1 13 /$ 491.84 1 $ 6,393.92 1 15.00 1 7,377.60 1 15.00 1 7,377.60 

COLADO. 

DALA DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS. DE CONCRETO 
F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y 

!ESTRIBOS #2@ 20 CMS. INC. CIMBRA CON TUINO EN 1 mi 1 15 /$ 491.84 1 $ 7,377.60 1 19.95 1 9,812.21 1 19.95 1 9,812.21 

UINAS SUPERIORES , ARMADO Y COLADO 

SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO 
AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR 

m3 40 $ 313.80 $ 12,552.00 42.87 13,452.61 42.87 13,452.61 --··-·------ ......... --------- ··-----··· --··--- --

INISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA 
ACRILICA MARCA OSSEL PLATA EN MURO INC. LA 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA/ 

m2 1 30 /$ 46.59 1 $ 1,397.70 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

ION Y SELLADOR 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA 
FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA 1 m2 1 447.5 1$ 11.94 1 $ 5,343.15 1 663.28 1 7,919.56 1 663.28 1 7,919.56 
OBRA. 

$ 126,934.01 $ 123,259.52 $ 123,259.52 
. $ ' ,920,271.58,. $ 893,631.51. '$ 893,631.51 

te finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el dia 02 de Octubre de 2017 según contrato de obra pública 074/2017. 

kA.J"Cf 

NTIAGO PRIETO ECHERIVEL 


