
CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

C:OBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 092/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: 

OBJETO: 

INTERVIENEN: 

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE 
ACTO. 

ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 43A 
COLONIA LEALTAD 1, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL 
CONTRATISTA ING. ARTURO VALDEZ VARGAS, Y QUE SE RECIBEN 
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA 
SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE 
ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN 
VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
CONTRATO. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL 
CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO EN 
SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL 
CONTRATISTA EL ING. ARTURO VALDEZ VARGAS, EN SU CALIDAD D~ 
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA. ·t 

DATOS 
BASICOS: 

' . \ 

MONTO 
CONTRATADO: 

CONTRATO NÚMERO: 092/2017 P.D. DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017. 

CONTRATO ORIGINAL: $220,264.95 (DOSCIENTOS VEINTE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.) CANTIDAD QUE 
NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

~ 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL' · ~ 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

COBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 092/2017 

PERIODO DE 
EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 10 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 09 DE AGOSTO DE 2017. 

GARANTIADE FECHA IMPORTE 
CUMPLIMIENTO, 
DE DEFECTOS Y/0 PAGARÉ No. 111 09 DE $25,498.57 
VICIOS OCULTOS: AGOSTO DE 

2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 10/07/2017 FECHA DE CIERRE 09/08/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 

ESTIMACIÓN 1 $219,815.25 

SUBTOTAL $219,815.25 

I.V.A $35,170.44 

TOTAL $254,985.69 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $521.66 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGAAL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL ING. 
ARTURO VALDEZ VARGAS, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA N. 
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO. A 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

COBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 092/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. . 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA.QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

. 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

OOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 092/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN CALLE 43A COLONIA LEALTAD l. 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,· POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO EN SU CALIDAD DE 

RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. ARTURO VALDEZ 

VARGAS, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 

092/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN CALLE 43A COLONIA LEALTAD l. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 06 de Septiembre de 2017, los 

suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Púb a y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 2 

demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados co la 

Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que a 

por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contra 

referido, para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 10 de Julio de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 092/2017 con el 

contratista ING. ARTURO VALDEZ VARGAS, por un monto· de $220,264.95 (Doscientos 

veinte mil doscientos sesenta y cuatro pesos 95/100 M.N.) 

correspondiente 

~ 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

ClOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN CALLE 43A COLONIA LEALTAD l. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $219,815.25 

(Doscientos diecinueve mil ochocientos quince pesos 25/100 M.N.) más el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente 

ejecutados consistentes en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y prowama de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. ~ 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por termin 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, n 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vici ' 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 06 de Septiembre de 2017. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados UnfJos Mexicanos" 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

OOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

SUBDIRECTOR DE 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

POR LA EMPRESA C 

ESTA HOJA CORRESPONDE A lA ACfA ADMINIST VA DE CIERRE qUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 092/2017, RElATIVO A. lA OBRA DENOMINADA 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 43A COLONIA LEALTAD l. 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Un3cfos Mexicanos" 
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Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del dla 06 de Sepliembre de 2017 se elabora el presenle finiquilo. 

Finiquito de Obra 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 43A COLONIA LEALTAD 1 

Ejecutada por: ING. ARTURO VALDEZ VARGAS R.F.C. VAVA541230HV7 

$:255,507.36 - Periodo Contratado:fo de Juho al10 de Sepherilbreae20-17 Elaborado: Julio 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

OFICIO AUTORIZACION 2017-PDM-AT-147 $ 255,507.36 

Recut"o" '2.11\ 1 
255,507.36 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 621.66 

TRAMITE ESTIMADO AMORTIZACION RETENCIONES -."f!!.-.ro~ •:lll::f>llli•I•• PERIODO DE EJECUCION 
~[IJiT¡r:t:rl.._ DESCRIPCION l~lliJII~11• ~ i~31~ii~~.~4 -~~~~·J¡'¡i• ~Z· •·t~·~~~-~13ii•--iii~E·~~'~ ~l::t:~~'~ll~r!tít[•l~-

Anticipo v.uv ..-,vv u.vv n nn n nn nM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Estimación 1 Normales ...... ""' ............. • ... -,..: .. .,.n AA ... ........ ... ...... ... - &.l. 1.1;:11101;¡;¡i,&.;;;J "'"'•''"''"""" u.uu u.uu 439.63 439.63 0.00 254,106.43 254,985.69 jul10 del 2017 ag_o 9 del 2017 

TALES 219,815.25 35,170.44 0.00 

AMORTIZACIÓN: 0.00 

POR CANCELAR: POR AMORTIZAR: 0.00 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

0.00 0.00 0.00 439.63 439.63 0.00 254,106.43 254,9 

EJERCIDO: 254,985.69 PERIODO REAL: ju110 del 2017 !9.Q.9 del2017 

POR EJERCER: 

RESIDENTE D.O.P.M 

521.66 RET 0.2% I.C.I.C. 439.63 RET 0.2'{, C.M.I.C. 439.63 RET 0.2'/sd:!.I.F, 0.00 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~4 M ~ L.._lv-~ ¡e_ 
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGEi::fO 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

-~ 
OMBERWCAB~J 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

m3 1 12 $ 44.26 $ 531.12 

m3 1 58 $ 445.41 $ 25,833.78 

m2 1 52.2 $ 141.22 $ 7,371.68 

1 

m3 97.5 $ 1,602.46 $ 156,239.85 

DE 1 mi 20 $ 45.06 $ 901.20 

m3 1 50 1$ 256.00 $ 12,800.00 

m2 232 

$ 35,242.39 
$ . 255,507.36 

VOLUM!:N REAL EJt:CUTAbO 
1 , •/¡ r 1 '' k \ ,. ' ~ ~ 1 

43.20 1,912.03 43.20 1,912.03 

68.64 30,572.94 68.64 30,572.94 

52.20 7,371.68 52.20 7,371.68 

92.21 147,762.84 ~2.21 147,762.84 

18.00 811.08 18.00 811.08 

87.00 22,272.00 87.00 22,272.00 

2,108.88 

$ 35,170.44 $ 35,170.44 
$ 254,985.68 $ 254,985.68 

ente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chlh., el día 06 de Septiembre de 2017 según contrato de obra pública 092/2017. 

POR EL CONTRATANTE 


