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DIRECCIÓN DE 
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PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 093/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO. 

OBJETO: 

INTERVIENEN: 

DATOS 

ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE "TERMINACIÓN DE CUARTOS ESTACIÓN TERRAZAZ 
(6 CUARTOS)". LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA 
C. V ELlA MARÍA GALLEGOS ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL DE 
SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Y QUE SE 
RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO 
CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA 
MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA 
OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO 
DEL CONTRATO. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL 
CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. ADRIÁN BARRAZA CARRASCO EN 
SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL 
CONTRATISTA LA C. VELIA MARÍA GALLEGOS ESTRADA, EN SU 
CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA. 

BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 093/2017 P.D. DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $232,695.14 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.), CANTIDAD QUE 
NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL.: 
MUNICIPAL: 2017 -PDM-FISMREF/'16-DR-021 
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COBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 093/2017 

PERIODO DE 
EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 14 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2017. 

FECHA IMPORTE GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO, 
DE DEFECTOS Y/0 
VICIOS OCULTOS: 

PAGARÉ No. 1/1 12 DE $24,712.07 
AGOSTO DE 

2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 14/07/2017 FECHA DE CIERRE 12/08/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 $213,035.07 

SUBTOTAL $213,035.07 
I.V.A $34,085.61 

TOTAL $247,120.68 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $22,805.68 C/IVA 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA LA 
C. VELIA MARÍA GALLEGOS ESTRADA, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA 
ING. ADRIÁN BARRAZA CARRASCO. 
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 093/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

IN_!:i. ADRIAN BARRAZA CARRASCO 
' -· . RESIDENTE DE OBRA 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

~~ 
C. VELIA MARIA LLEGOS ESTRADA 

REPRESENTANTE LEGAL DE 
SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

112017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 



DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

AGA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 093/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA ''TERMINACIÓN DE CUARTOS 

ESTACIÓN TERRAZAZ (6 CUARTOS)". 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. ADRIÁN BARRAZA CARRASCO EN SU CALIDAD DE 

RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. VELIA MARÍA GALLEGOS 

ESTRADA REPRESENTANTE LEGAL DE SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. 

DE C.V., QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 

094/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE CUARTOS 

ESTACIÓN TERRAZAZ (6 CUARTOS}". 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 23 de Octubre de 2017, los suscritos 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás 

aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por 

extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, 

para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 14 de Julio de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 093/2017 con el 

contratista SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., por un monto de 

$232,695.14 {Doscientos treinta y dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 14/100 

M.N.), respectivamente más el correspondiente 

/ 



DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra "TERMINACIÓN DE CUARTOS 

ESTACIÓN TERRAZAZ (6 CUARTOS}". 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $213,035.07 

(Doscientos trece mil treinta y cinco pesos 07/100 M.N.), más el correspondiente 

Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes 

en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 23 de Octubre de 2017. 

/ 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos," 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. JAVIE 
SUBDIRECTOR D 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING.;ADRIAN BARRAZA CARRASCO 
~/ RESIDENTE DE OBRA 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

C. VELIA MARf)ii)3ALLEGOS ESTRADA 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 093/2.017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

"TERMINACIÓN DE CUARTOS ESTACIÓN TERRAZAZ (6 CUARTOS)". 
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Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del dia 23 de Octubre de 2017 se elabora el presente finiquito. 

Finiquito de Obra 

TERMINACIÓN CUARTOS ESTACIÓN TERRAZAS (6 CUARTOS) 

Ejecutada por: SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. R.F.C. SMC110310DM6 

$ 269,926.37 Per1odo Contratado: 14-de Jlilí0iir12 de Agostó de 20~- Elaborado: ¡u11o 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

OFICIO AUTORIZACION 2017-PDM-FISMREF/16~0R-:Q21 $ 269,926.37 

269,926.37 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 22.805.68 
¡l.ecufSoS ?.O\ 

1 

TRAMITE ESTIMADO AMORTIZACION RETENCIONES -."f!1.•I•- -:lll::l~{I!I•I•- PERIODO DE EJECUCION 
--~llli'íl#l;i•- MIM:l•l;iiW h~'il"411• ~ 33101#(e¡J;JI.-wcrll)JJ!II ~-·t1•»'1:W ~ II!E!DI-~1#111-Wjfffl,ll[._ l~llíft• 
Antici¡:>O -- o.oo ____ o_oo ____________________ O.oó ___ _ o.oo o.oo o.oo·-·-o:oo--- --ó:OO ____ --·-o:oo __________ _ 
Estimación 1 Normales y Extras N' 69 213,035.07 34,085.62 0.00 0.00 426.07 426.07 0.00 246,268.55 247,120.69 jul14 del2017 ago 12 del 2017 

TOTALES 213,035.07 34,085.62 0.00 0.00 0.00 0.00 426.07 426.07 0.00 246,268,55 247,120.69 

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

247.120.69 

22.805.68 

AMORTIZACIÓN: 

POR AMORTIZAR: 

0.00 

0.00 

CONTRATISTA 

S'MCOR MANTEN'M"NT~S~ S.A. D' CV. 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

EJERCIDO: 247,120.69 PERIODO REAL: jul14 del2017 ago 12 del2017 

POR EJERCER: 22.805.68 RET 0.2% I.C.I.C. 426.07 RET 0.2% C.M.I.C. 426.07 RET 0.2% D.I.F. 0.00 

RESIDENTE D.O.P.M JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~l c. cU c.___ L.~L'¿'- )2_ 
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 

ING. CARLOS HUMBERTO CABELL.e) GIL 
/" 

-;-·;, 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

TERMINACIÓN CUARTOS ESTACióN fERRAzAS (6 CUARtOS) 
,,~·::·:_ .. :: ·:o __ ,·-··· :. : t<:>:: ·:·:,S • :~- ;:,;.- >_'~ ·.::.;_,>': ,-,~;·_ :_:-};-;_~ 

.r ·:···· {···' ... ,, ... ,,,¡, .. ·, ... ,.,.x •. ,>.f:"Fini uito de·los,Traba'oSs .. , ,,.,,,;. ,,: .. ,,,.,:· ,·. ''·":.···:¡'·' .. , ... ..,.,., .•.• ;¡<:r.. ..: ..... ..._;,'/.,.,¡·,,,:._., .. ,,.,,,.:;,,,.'<' 

1 CIMENTACIÓN Y PISO 
LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE: DESHIERBE Y 

1.01 
ACARREO A 20 MTS., LA HERRAMIENTA, LA MANO 
DEOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

1.02 
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. (AREA DE 
EDIFICIOS) 
EXCAVACION A MANO EN CUALQUIER TERRENO Y 
CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE 

1.03 TALUDES Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA DE 
MATERIAL NO UTILIZABLE. (NO SE PAGARAN SOBRE 
ANCHOS) 
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO A LA 
ORILLA DE LA CEPA, COMPACTACION CON PIZON A 
MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, 

1.04 ACARREO Y MANIOBRAS AL INTERIOR DE LA 
OBRA,HOMOGENIZADO DE LA HUMEDAD OPTIMA Y 
APIZONADO, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

PISO DE CONCRETO F"C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE 
ESPESOR, ACABADO PULIDO O RALLADO, EN LOSA DE 
2.00 X 3.00 MTS., CON JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, 
INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS 
DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA 

1.05 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. NOTA: EL PISO DEBERA 
COLARSE DESPUES DE COLOCAR LOS MUROS Y ANTES 
DE CIMBRAR LA LOSA. B) CONSIDERAR EN LA 
NIVELACION, ALTURA DE LA PUERTA DE ACCESO MAS 
LAS TOLERANCIAS ENTRE LA PARTE BAJA DE LA 
PUERTA Y EL PISO. 

2 ALBAÑILERIA 
ENJARRE EXTERIOR A BASE DE STUKO COLOR BLANCO 
CON PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE DONDE SE 

2.01 
APLICA. INCLUYE: PLOMO, PERFILES, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (ENJARE 
DEL RODAPIE DEBE SER APLANADO CON RAYADO 
VERTICAL) 

e 

•
Q•1!1JM3~1f1-

. Ltittn~•-
o o $ -

M2 144.78 $ 14.28 

M2 144.78 $ 4.42 

M3 21.6 $ 93.16 

M3 22.08 $ 291.09 

M2 144.78 $ 227.83 

o o $ -

M2 354.38 $ 69.14 

1Mf30RTE VOLUMEN EJERCIDO .. VOLUMEN REAL EJECUTADO 
v,•' ~ ., • .r',"';:..'• ~---~ • ,.,, •• ~· .., ' • ' - ~ ' "--:.:~ ~ • ''~t.'r¡ " "· •• ~ ,,~.·· ~~..:- .:1 .;- • • •• ~· ••• ~ ¡ ;, 

$ - 0.00 0.00 0.00 0.00 

$ 2,067.46 143.32 2,046.61 143.32 2,046.61 

$ 639.93 143.32 633.47 143.32 633.47 

$ 2,012.26 2.00 186.32 2.00 186.32 

$ 6,427.27 6.30 1,833.87 6.30 1,833.87 

$ 32,985.23 143.32 32,652.60 143.32 32,652.60 

$ - 0.00 0.00 0.00 0.00 

$ 24,501.83 339.59 23,479.25 339.59 ' 23,479.25 

/ 
/ 

? 

~t 



2.02 

2.03 

2.04 

2.05 

2.06 

3.01 

~ 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

tERMINACIÓN ClJARtOS ESTACIÓN TERRAZAS (G CUARTOS) 

'".,, -~ ·"", • ;>., .;,,.,,fini IJitodeJos~Jraba·os>"'' 

¡: :¡...;>·'.;~'· 

JAt"'LJ-\NAUU DE YESO EN MUROS Y PLAFONES (LOSA) 
INTERIORES, ACABADO REGLEADO Y CON LLANA 
METALICA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS 
MATERIALES Y SUS DESPERDICIOS, EL REVAVEO DE 1 M2 
EXEDENTES, RECORTES,ACARREOS,LA 
HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y TODO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

ML 

PZA 

1::-.: ·:v_::_ '.::~::: .. :::."" .. '":.__:...·:: :::::-_:::: v_•::..:•:•: : :·::.: ' . .:...:~.:...~_' "~• 1 PZA 1 

'MATERIALES Y SUSDESPEDICIOS, CIMBRA COMU-N Y 
........ _.. ........ --- .. -- . - . ·--- .. -........ ·- .. -· --· ........... . .. 

A BASE DE CONCRETO F'C= 50 KG/CM2 
ALTURA PROMRDIO DE 11 CMS, INCLUYE 
TRAZO,CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

1 PZA 1 

ML 

461.88 

55.85 

6 

6 

8 

43.4 

IMPORTE 
'"' loo~ ~. ~-... 

$ 70.13 1 $ 32,391.64 

$ 182.00 1 $ 10,164.70 

$ 3,146.03 1 $ 18,876.18 

1 $ 2,564.00 1 $ 15,384.00 1 

1$ 223.741 $ 1,789.921 

$ 62.37 1 $ 2,706.86 

VOLUMI:N EJERCIDO 
o '• IJ' 1 ,<.>,,' ' '' ',¡¡' ..._ '•• 

432.46 30,328.42 

0.00 0.00 

6.00 18,876.18 

6.00 1 15,384.00 

0.00 1 0.00 

20.04 1,249.89 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 
~· '' ' ~ l' ' ( ,_ , • 

432.46 30,328.42 

0.00 0.00 

6.00 18,876.18 

1 6.00 1 15,384.00 

~y 
1 1 

1 
0.00 0.00 

20.04 1,249.89 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

TERMINACIÓN CUARTOS ESTACIÓN TERRAZAS (6 CUARTOS) 
,,', , .. ,:: 
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CONCEPTOS 
• 

11•l!IJ@i5Hhf~j-

ii•lmifJ.i·.i- IMPORTE 
• '~;,-:~· " • -.. > ' • 

VOLUMEN EJEF!CIDO 
<' ,.~ • \ .. ,, ' ' ~ t " • " ... '>' ,; • ~ 

' 

VOLUMI:N REAL EJECUTADO 
' ~ • '... ,· 1 'J'" • 'I,J' ~ J,' " 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

TERMINACIÓN CUARTOS ESTACIÓN tERRAZAS (6 CUARTOS) 

· :,· ::·. •-<· ., ... , ... ~· ., •. , ... , -'< "' ;.·., -.,, .. ,: . .• ;,•,./· : ..... · ,. -.. ,.Fiili Llito . .deJos:;Traba·os· ·' · :,·,...: .. 

3.07 

4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

5.01 

~ 

CONCI:PTOS 
~~· .. :,,.·~·· ... 1 .. :.; ,·,u 

IMPERMEABILIZACION DE PRETIL A BASE DE MATERIAL 
AISLANTE TERMICO MCA. IMPAC 5000 (5 AÑOS) Y DOS 
CAPAS DE MALLA DE REFUERZO O FIBRANTADO, 

DO LA SEGUNDA CAPA EN SENTIDO 
TRANSVERSAL A LA PRIMERA APLICACIÓN, CON 

1CEPILLO DE IXTLE CON UN INTERVALO DE TIEMPO 
ENTRE CADA APLICACION DE 3 HORAS. INCLUYE: 

EZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL 
NISTRO DE LOS MATERIALES Y SUS 

!DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO, LA 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA APLICACION Y SELLADO DE LAS UNIONES. 

~:...:::·=-=--.:.= PORCELANA· ... c;A'sL.'E-:riPa·í-·Hw:c.ALisRE 12 

NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA 
DE 2" X 4", POLIDUCTO DE 1/2" (13 MM) 

ICOLOR ANARANJADO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO 
ITALIANO, CABLE CAL 12 Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 

SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON CAJA 
VANIZADA DE 2" X 4", POLIDUCTO DE 1/2" (13 MM) 

ML 

PZA 

PZA 

ICOLOR ANARANJADO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO 1 PZA 1 
, CABLE CAL 12 Y TODO LO NECESARIO PARA 

CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. 

PZA 

M2 

109.94 $ 112.27 1 $ 

6 $ 545.00 $ 

6 $ 539.47 $ 

6 l$ 532.55 1 $ 

6 $ 552.30 1 $ 

144.78 $ 12.93 1 $ 

. IMPORTE VOLUMEN I:JERCIDO . VOLUMEN REAL EJECUTADO 
'1 ~ ' ' ' ' ' •" ' ~··-~, -1'>-.;( • ,.,..-<' 1 _....,~·. ' ~ -.,.;.~. ~. • ' ; r. '" • ¿ 1, •': r. ~ - '-\1 

12,342.96 76.84 8,626.83 76.84 8,626.83 

3,270.00 6.00 3,270.00 6.00 3,270.00 

3,236.82 6.00 3,236.82 6.00 3,236.82 k\( 

3,195.30 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

3,313.80 7.00 3,866.10 7.00 3,866.10 

1,872.01 143.31 1,853.00 143.31 1,853.00 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

TERMINACIÓN CUARTOS ESTACIÓN fERRAZAS (6.CUARf0S) 

:,. .., ~. c.•,' ., ...••. ····.: .. •·· uito,:dé.los·.:r;taba"os ., ... ,.,>···:··:;· ., · ..• >·"·'····· '·'"'"' ,,,.,: ,,; 

EXT-01 

EXT-02 

Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTAGUAS (CHAFLÁN) 
DE 10X10 CMS A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA. 

M2 

ML 

o 

o 

IMPORTE 
~ ~":" ., .~ ._'v, ... ' ... ~ 

$ 197.69 1 $ 

$ 39.30 1 $ 

$ 37,231.22 
$ -. 269 926.37. 

, VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 
.lr' .~.: - ~ ' ~ ...1" ~. • ..;;~ b, ·~ '' • ~ •• ' ' ' • \ 1 '• - '· _,_ +,. .;...; 

47.44 9,378.41 47.44 9,378.41 

129.27 5,080.31 129.27 5,080.31 

$ 34,085.61 $ 34,085.61 
$ ' 247,120.69 $ 247120.69 

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 23 de Octubre de 2017 según contrato de obra pública 093/2017. 

POR EL OrA /L CONTRATANTE 

¿ 
t> Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE CARRASCO 


