
CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 

•rmmM!illlliJ®m:D ~~:t.~As 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 100/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA 
TIRADORES", LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA 
ING. ANTONIO MÁRQUEZ BUGARÍN REPRESENTANTE LEGAL DE 
PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y QUE SE RECIBEN POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD 
REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN 
EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER 
CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL 
CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ EN SU 
CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL 
CONTRATISTA EL ING. ANTONIO MÁRQUEZ BUGARÍN, EN SU CALIDAD 
DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA. 

DATOS 
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 100/2017 P.D. DE FECHA 31 DE JULIO DE 2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $386,477.43 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.), 
CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL.: 
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-199 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBliCAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 100/2017 

PERIODO DE 
EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 31 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2017. 

GARANTIA DE FECHA IMPORTE 
CUMPLIMIENTO, 
DE DEFECTOS Y/0 PAGARÉ No. 1/1 29 DE $44,742.26 
VICIOS OCULTOS: AGOSTO DE 

2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 31/07/2017 FECHA DE CIERRE 29/08/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 $385,709.15 

SUBTOTAL $385,709.15 
I.V.A $61,713.46 

TOTAL $447,422.61 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $891.21 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL 
ING. ANTONIO MÁRQUEZ BUGARÍN, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA 
ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 100/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. JOSE HUITRON LOPEZ 
RESIDENTE DE OBRA 

POR LA EMPRESA CONTRATTSTA. 

REPRESENTANTE LEGAL DE 
( PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

ACfA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE Al 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 100/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN COLONIA TIRADORES". 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE 

DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. ANTONIO MÁRQUEZ BUGARÍN 

REPRESENTANTE LEGAL DE PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., QUIEN ENTREGA. 

PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR 

LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 100/2017 RESPECTO DE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA 

TIRADORES". 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 27 de Octubre de 2017, los suscritos 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás 

aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por 

extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, 

para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 31 de Julio de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 100/2017 con el 

contratista PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por un monto de $386,477.43 

(Trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y siete pesos 43/100 M.N.), 

( 
1 /\ 

f1 
respectivamente más el correspondiente ~ . , j ~ ' 
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Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN COLONIA TIRADORES". 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $385,709.15 

(Trescientos ochenta y cinco mil setecientos nueve pesos 15/100 M.N.), más el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente 

ejecutados consistentes en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 27 de Octubre de 2017. 

~J e__ \\ 
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DIRECCIÓN DE 
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PUBLICAS 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

EAL POSADA 
TRUCTURA SOCIAL 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. JOSE HUITRON LOPEZ 
RESIDENTE DE OBRA 

1 REPRE ENTANT-ÉLEGAL DE 
'PALER/'.CÓNSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 100/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA TIRADORES". 

"2017, Año del Centenario de la Promul~ación de 'a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 27 de Octubre de 2017 se elabora el presente finiquito. 

Finiquito de Obra 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA TIRADORES 

Ejecutada por: PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. R.F.C. PC0980910RX9 

$ 448,313.82 F>ei10ci0Contratado: 31 de Julro al15 de Sept1emore de2017 Elaborado: 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

OFICIO AUTORIZACION 2017-PDM~AT-199 $ 448,313.82 

~eeu.-soS ?.0~1 
448,313.82 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 891.20 

~~---:!f:I;J!IIITIW 

ríiMMhl•J:IIW @l#lJII#fO.il• ~331hiiilijdtMh*d:Z•i:IIW (+Z· M•f4•W'M ~~ -~i:¡UMM M#liM·HllfM -~m~r=l::l•.._ DESCRIPCION 
TRAMITE :::L..:¡JbfJM•f• PERIODO DE EJECUCION 

l~l[llfl' -1'ffiilillm{oj[O~ 

Anticipo -~-~-------~-----¡:¡,--ao¡· 115,943.23 18,550.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,494.15 134,494.15 
Estimación 1 Normales, Exc y Extras N• 327 385,709.15 61,713.46 115,943.23 18,550.91 771.42 771.42 0.00 311,385.63 312,928.47 jul 31 del 2017 ago 29 del 2017 

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

447,422.61 

891.21 

CONTRATISTA 

TOTALES 385,709.15 61,713.46 0.00 0.00 115,943.23 18,550.91 771.42 771.42 0.00 445,879.78 447,422.62 

AMORTIZACIÓN: 134,494.15 EJERCIDO: 447,422.62 PERIODO REAL: jul31 del2017 ago 29 del2017 

POR AMORTIZAR: -0.00 POR EJERCER: 891.21 RET 0.2% I.C.I.C. 771 .42 RET 0.2".1> C.M.I.C. 771 .42 RET 0.2".1> D.I.F. 0.00 

RESIDENTnp 

-~ 
ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

"u .. A. A cll L~ l.._ Jo .. P 
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELfu. 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

EAL POSADA 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIATIRAbORES 

.. ·'·"'· ........ '" ... ,.; :.:;;.,.>, •;·'J• .<<. ·.e ·'•='··''·'X··¿ .Fini · uito de los.Jrab¡foS·.;; .. , .. ;., ... ,.,, '. '""J····· ..........••...... · .. 

IPROFUNDIDADCON MAQUINARIA INCLUYE ACARREO A 
ALQUIER DISTANCIA FUERA DE LA OBRA 

~ 

MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE A BASE DE PIEDRA 
DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 

loE RESISTENCIA F"CO 200 KG/CM2 INCLUYE 
MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

"~~~~ .. ~ ~~ .. ~~.v'IINISTRO DE MATERIAL DE BASE 
TRITURADO DE 1/2 A FINOS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES EN MURO DE 
MAMPOSTERIA A BASE DE TUBO PVC DE 4"; INCLUYE 
···---··· ···,No DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO 

)ARA SU CORRECTA EJECUCION 

~~ .. ~,,~~~ION DE BANQUETAS EN AREAS DE 
VIVIENDAS 

RAMPA DE CONCRETO F"C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE 
ESPESOR. ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE 
. -·· ·- --- ·-qA, MENBRANA DE CURADOY TODO LO 

'ARA SU CORRECTA EJECUCION. 

DE CONCRETO F"C= 200 KG/CM2 PARA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL 1.0 MTS. DE 
TURA A BASE DE PTC CAL. 14 @1.8M CON 

!HORIZONTALES DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1" CAL. 16 A 
35 CM Y 70 CM Y PASAMANOS CON PERFIL DE 21/2" X 

1 M3 

M3 

ML 

o 

M2 

M3 

3/4" CAL. 18, ACABADO CON PINTURA ES MAL TE 1 ML 
CORROSIVA COLOR AMARILLO TRÁFICO, INCLUYE: 

PISO DE CONCRETO, GASTOS DE TALLER, 
;:,vLuro.uuRA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

1 135.85 

208.59 

28.5 

36 

43.8 

9 

o 

IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO 
' ";: . . ' ·"' ":· ~; .~~ ' ~· ::0 \ ". 1 '• •• ! ¡. '. ,, ',' .., '~ ij ' ' ' 

14,087.25 1 227.01 1 23,688.49 

1 $ 1,837.98 1 $ 249,689.58 1 146.43 1 269,135.41 

$ 106.98 $ 22,314.96 1 129.11 1 13,812.19 

$ 68.45 $ 1,950.83 1 22.40 1 1,533.28 

$ 118.00 $ 4,248.00 1 26.75 1 3,156.50 

$ 133.78 $ 5,859.56 1 47.23 1 6,318.43 

$ 1 '103.78 $ 9,934.02 1 7.56 1 8,344.58 

$ 763.30 1 $ 21.00 16,029.30 

$ 61,836.39 $ 61,713.46 
$ 448 313.82 $ 447,422.61 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 
L 1 ) > ~~.,-! , l 1 •' 1, -:J.,,-' ~ ,' 

1 227.01 1 23,688.49 

1 146.43 1 269,135.41 

1 129.11 1 13,812.19 

1 22.40 1 1,533.28 

1 26.75 1 3,156.50 

1 47.23 1 6,318.43 

1 7.56 1 8,344.58 

21.00 16,029.30 

$ 61,713.46 
$ ' 447,422.61 

ING. JOSÉ HU[TR~ 


