
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PLJBLICA NÚMERO: 115/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIO!:; RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE 
ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE RAMPA PARA SALIDA DE EMERGENCIAS "CENTRO DE 
DESARROLLO INTEGRAL. INFANTIL ZONA SUR", LOS QUE FUERON 
EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA C. BENIGNO CHÁVEZ 
URTUSUASTEGUI, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA 
EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA 
RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL 
CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO EN 
SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL 
CONTRATISTA EL C. BENIGNO CHÁVEZ URTUSUASTEGUI, EN SU 
CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA. 

DATOS 
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 115/2017 P.D. DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $17,813.14 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 

TRECE PESOS 14/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-218 
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PERIODO DE 
EJECUCION: 

GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO, 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA P(IBLICA NÚMERO: 115/2017 

CONTRATO ORIGINAL 17 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA IMPORTE 

DE DEFECTOS Y/0 PAGARÉ No. 1/1 16 DE $1,972.52 
VICIOS OCULTOS: SEPTIEMBRE 

DE 2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 17/08/2017 FECHA DE CIERRE 16/09/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 $17,004.50 

SUB TOTAL $17,004.50 
I.V.A $2,720.72 

TOTAL $19,725.22 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $938.02 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCié)N FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL 
C. BENIGNO CHÁVEZ URTUSUASTEGUI, HI\CE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA 
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO: 115/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RI::SERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMI:N MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

··~ .· 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

C. BENIGNO CHÁ VEZ URTUSUASTEGUI 
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CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 
~@JJ~!J.JiÜb OBRAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 115/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA RAMPA PARA SALIDA DE 

EMERGENCIAS "CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL 

INFANTIL ZONA SUR". 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOH DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ELING. LEONAHDO LUEVANO DELGADO EN SU CALIDAD DE 

RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR El CONTRATISTA C. BENIGNO CHÁVEZ 

URTUSUASTEGUI, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA NO. 115/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RAMPA PARA SALIDA 

DE EMERGENCIAS "CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL ZONA SUR". 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 20 de Septiembre de 2017, los 

suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del 1:stado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y 

demás aplicables del Reglamento de la Ley ele Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da 

por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato 

referido, para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 16 de Agosto de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 115/2017 con 

el contratista C. BENIGNO CHÁVEZ URTUSUASTEGUI, por un monto de $17,813.14 

(Diecisiete mil ochocientos trece peso~; 14/100 M.N.), respectivamente más el 

correspondiente 

. ' 

''2017, Año del Centenario de I:J Promulgacié n de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 



-r~ 
·-;CHIHUAHUA 
[J!~~~~J~2!T 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016·20la 1 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra RAMPA PARA SALIDA DE 

EMERGENCIAS "CENTRO DE DESARROllO 111\JTEGRAliNFANTil ZONA SUR". 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $17,004.50 

(Diecisiete mil cuatro pesos 50/100 M.N .. ) más el correspondiente Impuesto al Valor 

Agregado, a razón de los volúmenes realmE~nte ejecutados consistentes en VOlUMETRIA 

SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplirriento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 20 de Septiembre de 2017. 

"20'r7, Ano de! Centen.-:rio de 1~ Promulgacién de la CJnstitución Polític;~ de !os Estados Unidos Mcxice1nos'· 



~=~A 1 g:=¡~JÓN DE 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS 

POR LA DIRECCIÓI\I DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. JAVIER VI~LARREAl POSADA 
SUBDIRECTOR DE INÍRAESTR CTURA SOCIAL 

; 1 
; 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIE'\RE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRP PÚBLICA NO. 115/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA RAMPA 

PARA SALIDA DE EMERGENCIAS "CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL ZONA SUR". 
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Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 20 de Septiembre de 2017 se elabora el presente finiquito. 

Finiquito de Obra 

RAMPA PARA SALIDA DE EMERGENCIAS "CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL ZONA SUR" 

Ejecutada por: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI 

$ 20,663.24 
Entregado: 
Elaborado: 

~ec\lfSoS zll\1 

20,663.24 

i:T!1i'i!U ::::h.'"tll'li'I1!11Ie" 
-~IIIM::t;{e- h'¡(¡l9=f.1JI 
----------- - o.oo -o:oo···-·--- · 

·iMel;ilrlf•iijteJ~ 

R.F.C. CAUB761228JL3 

Elaborado: agosto 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 938.02 

~'f!!l!ir•-- --~I!I•T•­ ol::l:l[o]tToJit]::ll::llll::l:tll[oi[O]~ 

-~!3íie-

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
·---·-----~---- 17,004.50 ·---~/2'6:72""·----------

0.00 
o:oo O.oo 34.01 34.oi ----~-:oo·-------1_~57.20:.:: -· --19_.'7~22 ago-17 d~2_017--=~s_e(i-i'6 de!_29!7 --

TOTALES 17,004.50 2,720.72 0.00 0.00 0.00 0.00 34.01 34.01 0.00 19,657.20 19,725.22 

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

19.725.22 

938.02 

CONTRATISTA 

AMORTIZACIÓN: 

POR AMORTIZAR: 

O<. "'• 1~.a.w e_ ~~,e~ J 
BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI 

0.00 

0.00 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

EJERCIDO: 

POR EJERCER: 

RESIDENTE D.O.P.M 

19,725.22 

938.02 

PERÍODO REAL: aqo 17 del2017 sep 16 del2017 

RET 0.2% I.C.I.C. 34.01 RET 0.2% C.M.LC. 34.01 RET 0.2% D.I.F. 0.00 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~~ ~ ~ LcL~Q \L 
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

IMPORTE _ ., , 
0 .¡.y¡ ~ .,.: 

00 
/\'!,A ,..- ¡:lt 

'-''-- '-' '-'"'" ._.__, "'-''-'-' ' '--· M3 2.399968037 $ 103.44 $ 248.25 
ZAPATA CORRIDA DE 40 CMS. DE ANCHO POR 10 CMS. 
DE PERAL TE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO 

ML 6.6 $ 418.47 $ 2,761.90 
LONGUITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO 
TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2 
CASTILLO DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 
KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ ML 1.6 $ 405.50 $ 648.80 
20 CMS. INC. CIMBRADO , ARMADO Y COLADO. 

MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON 
CONCRETOF'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO M2 2.8 $ 555.39 $ 1,555.09 
CE M-ARE 1 :4 Y ARMADO CON 1 VAR.#4 A CADA 40 CMS. 

APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 
KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON M2 2.6 $ 140.25 $ 364.65 
PLANA. 
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA 
ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION 

M2 2.6 $ 51.52 $ 133.95 
DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y 
SELLADOR. 
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO 
AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR 

M3 3 $ 241.08 $ 723.24 
COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE 
OBRA 
PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE 
ESPESOR,ACABADO RAYADO INC.AFINE, 

M2 8 $ 281.00 $ 2,248.00 
CIMBRA,MEMBRANA DE CURADO, Y ZIP-TRIP A CADA 3 
MTS. 

PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE 
DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 
1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. 
CODOS , SOLDADURA , BONDO , PULIDO , PRIMER 

ML 6.6 $ 1,173.81 $ 7,747.15 
ANTICORROSIVO , PINTURA DE ESMALTE , PLACA DE 
15X15 CMS. DE 1/4" DI:: ESPESOR CON ANCLAS 
AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO 
TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. 

RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA M3 4 c..J 145.47 $ 581.88 

·--:-? ' \...) .-Q 1\_ L ;¡--u (_?,__c.;_'-'-"! z...- J 

;_ ... votuM~N EJ~Rcll:id , 
,-V'-;; • '~¡ • 1 - •' ¡,, ' ' ~ (1. ' '·, 

voLUM~N ~~AL\ EJ~i::UTÁD() 
L.. ~;:·· " • ·, • ~ ~ '. ' 

2.11 218.26 2.11 218.26 

6.60 2,761.90 6.60 2,761.90 

1.60 648.80 1.60 648.80 

2.77 1,538.43 2.77 1,538.43 

2.60 364.65 2.60 364.65 

2.60 133.95 2.60 133.95 

3.00 723.24 3.00 723.24 

8.00 2,248.00 8.00 2,248.00 

6.60 7,747.15 6.60 7,747.15 

3.88 564.42 3.88 564.42 

;r 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

~AM·~~.,.~~,~Á· ,s~~~-~~.·-~~.--.~~.~~~~~t:~~~ ... :·c~t~;~.~~.,;~·~···R~~~e~,~;~~.~.s~~.!.~;~~h 1.~t1~t~.~-·~~~~ .. ~.~'~',:¡/,.?,.••·•:···c·;,,:,, :•;:.¡;¡:··.•·vti::;~.,t.t~'.·rH~~ 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA 
FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA M2 8 

$ 2,850.10 
$ ' 20,663.24. 

- VOLUMEN EJERCIIJO 
:'\'lL.-;¡;1>1~-~)i ,••',.',;.: :..~".·· :~~-~·····. 

VOLUMEN REAL EJECUTA!)b 
~ ' + J." ,' •' ' ( ,• ;... ' ,~, --~ '" '1 ·~· 

4.03 55.69 4.03 55.69 

$ 2,720.72 $ 2,720.72 
$ ·,.,19,725.22 

~ Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 20 de Septiembre de 2017 según contrato de obra pública 115/2017. 

POR EL CONTRATISTA POR EL CONTRATANTE 

~-e."" J 7'~" e 1-..c:;. ... < ,_, ~ 
BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI 


