
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PlJBLICA NÚMERO: 117/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COI\J LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE 
ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓI\1 FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 
8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P, LOS QUE 
FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA C. BENIGNO CHÁVEZ 
URTUSUASTEGUI, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA 
EMPRESA CONTRATISTA. MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA 
RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL 
CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO EN 
SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL 
CONTRATISTA EL C. BENIGNO CHÁVEZ URTUSUASTEGUI, EN SU 
CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA. 

DATOS 
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 11i'/2017 P.D. DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $43,101.15 (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO Y UN 

PESOS 15/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL 
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-215 
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PERIODO DE 
EJECUCION: 

GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO, 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA P(JBLICA NÚMERO: 117/2017 

CONTRATO ORIGINAL 17 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

FECHA IMPORTE 

DE DEFECTOS Y/0 PAGARÉ No. 1/1 16 DE $4,901.32 
VICIOS OCULTOS: SEPTIEMBRE 

DE 2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 17/08/2017 FECHA DE CIERRE 16/09/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 $42,252.76 

SUBTOTAL $42,252.76 
I.V.A $6,760.45 

TOTAL $49,013.21 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $984.12 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LP, EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL 
C. BENIGNO CHÁVEZ URTUSUASTEGUI, H.I\CE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA 
ING. LEONARDO LUEVANO DELGADO. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBliCAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 117/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS 
EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TEHMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. LEONAROO UE ANO DELGADO 
RESIDENTE E OBRA 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 
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ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 117/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON 

BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P. 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOI~ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. LEONAIWO LUEVANO DELGADO EN SU CALIDAD DE 

RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. BENIGNO CHÁVEZ 

URTUSUASTEGUI, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA NO. 117/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 

08E7H0046P. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 20 de Septiembre de 2017, los 

suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y 

demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da 

por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato 

referido, para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 16 de Agosto de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 117/2017 con 

el contratista C. BENIGNO CHÁVEZ URTUSUASTEGUI, por un monto de $43,101.15 

(Cuarenta y tres mil ciento y un pesos 15/100 M.N.), respectivamente más el 

correspondiente 
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~~=Yr' 1 ~~ft.~~: DE GOBIERNO MUNICIPAl 2016-2018 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 

EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRII'AREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $42,252.76 

(Cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos 76/100 M.N.) más el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente 

ejecutados consistentes en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 20 de Septiembre de 2017. 
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. S!'11lu~~ 1 ~~~~~~SN DE 
GOBIERNO M!JNICIPAL 2016-2018 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

, b 
J.~ 

ING. JAVIER ~~~ARR 
SUBDIRECTOR DE 1 . FIRAES 

1 
1 

AL POSADA 
RUCTURA SOCIAL 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

C. BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBR,\ PÚBLICA NO. 117/2017, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P. 
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Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del dia 20 de Septiembre de 2017 se elabora el presente finiquito. 

Finiquito de Obra 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN TELEBACHILLERATO 8651 "LEON BARRI PAREDES" CON CLAVE: 08E7H0046P 

Ejecutada por: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI R.F.C. CAUB761228JL3 

artir: 

OFICIO AUTORIZACION 2017-PDM-AT-215 $ 49,997.33 

~ecuts"" '2°' 1 

49.997.33 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 984.12 

TRAMITE ESTIMADO AMORTIZACION RETENCIONES -."f!1••r•- -::IIJ::I:{II!I•I•- PERIODO DE EJECUCION 
DESCRIPCION WJI!lll=f.11• ~331lli3!ill! MIM:Z•i;ll. l!l· ··f<lti'tW~~-~1#11•--::I'~E-1~'-- -l:ti;JM!~F·l!f[IRW 

_Antici_eo 
Estimac7ió~n~1--------

0.00 -----o.oo -----------------o:Oo----·o:o-o--- -o.oo o.oo o.oo -- o:oo-- --------¡¡:¡¡o------ - -----------------
Normales ----w---227 ___ 42,252:76' 6,760.44 0.00 0.00 84.51 84.51 0.00 48,844.18 49,013.20 ago 17 del2017 sep 16 del2017 

TOTALES 42,252.76 6,760.44 0.00 0.00 0.00 0.00 84.51 84.51 0.00 48,844.18 49,013.20 

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

49,013.21 

984.12 

CONTRATISTA 

AMORTIZACIÓN: 

POR AMORTIZAR: 

"'E -e"'-..) ) -u. e_ k.,._., L "- U 
BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI 

0.00 

0.00 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

EJERCIDO: 

POR EJERCER: 

RESIDENTE D.O.P.M 

49,013.21 

984.12 RET 0.2% I.C.I.C. 84.51 

PERiODO REAL: ago 17 del 2017 

RET 0.2% C.M.I.C. 84.51 RET 0.2% D.I.F. 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

sep 16 del2017 

0.00 

~c. JJ_ e,..___ L- ¿L ~"' '{2. 
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSt~udciÓN dé SÁNQUí:TAs EN TELEéACHíLU:Rlt6'8651 ,;LébN SARRi PAkE:oE§" córJ CLÁVE: o8E7Ho046P ·: · 
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, VOLUMEN EJER.CitiO · 
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VOLUMEN Rf:AL EJI:CUtADO 
'¡ 1 ' ·~ ~ ¡¡ '· • •. ·~ ., "'-'.. r. ·,' """' ,, 

2 11 .5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO m3 15.75 $ 85.53 $ 1,347.10 15.84 1,354.80 1 15.84 1 1,354.80 
A. 

3 
, ..... ~ Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 

m2 105 $ 17.32 $ 1,818.60 105.00 1,818.60 1 105.00 1 1,818.60 
90% 
SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO 

4 
AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR 

m3 21 $ 240.23 $ 5,044.83 21.00 5,044.83 1 21.00 1 5,044.83 ------ ----- ·- ·- -----::o DE MATERIAL DENTRO DE 

F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. 
5 loE ESPESOR,ACABADOAVUELTA DE PLANA INCLUYE m2 105 $ 261.42 $ 27,449.10 105.00 27,449.10 105.00 27,449.10 

AFINE,CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO 
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA m3 20 $ 144.93 $ 2,898.60 20.00 2,898.60 20.00 2,S 

REHABIITACION DE MALLA CICLONICA HASTA 2 MTS. DE 

7 
ALTURA INC. SUMINISTROS DE TUBO EN TRAMOS 

1
NECESARIOS Y TENSADO DE MALLA ASI COMO TODO 1 mi 1 12.55 l$ 119.58 1 $ 1,500.73 1 12.55 1 1,500.73 1 12.55 1 1,500.73 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA 
8 !FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA 1 m2 1 105 1$ 13.771 $ 1,445.85 1 105.00 1 1,445.85 1 105.00 1 1,445.85 

OBRA. 

$ 6,760.44 $ 6,760.44 y $ 6,896.18 
,$ .. '; 49,013.21, $_, l- 49,997.33. .$ .. 49,013.21 

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 20 de Septiembre de 2017 según contrato de obra pública 117/2017. 

POR EL CONTRATISTA POR EL CONTRA TAN TE 

"'íS -e,.,_J 1..(..-,. Q "-"L .r~""- u 
BENIGNO éHAVEZ URTUSUASTEGUI 


