
CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 121/2017 

ACUERDO QUE EMITE EL ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, DIRECTOR DE 
OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL 
CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 121/2017, 
EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA OBRA "CANALIZACIÓN DE ARROYO EN COL. 
LEAL TAL 11 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA". 

El Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 99 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el ejercicio de las 
facultades conferidas en el Artículo 71 fracción 111 del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua, emite el presente Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración del 
convenio antes indicado, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Que con fecha 23 de agosto de 2017, se celebró con la empresa Construcciones y 
Maquinaria Gonzalez, S.A. de C.V. el Contrato de Obra Pública No. 121/2017, el cual 
tiene como objeto la CANALIZACIÓN DE ARROYO EN COL. LEAL TAO 11 
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. por un monto de $1'191,730.97 (un millón ciento noventa 
y un mil, setecientos treinta pesos 97/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 75 días naturales comprendidos 
dentro del periodo del 24 de agosto de 2017 al 06 de noviembre de 2017, y pactándose 
un anticipo del 30% del importe total contratado para el inicio de la obra y la compra de 
materiales y equipos de instalación permanente en la misma. 

11. Que es necesario ampliar el monto y el plazo de los trabajos del Contrato de Obra 
Pública N° 121/2017, lo anterior debido a que se ejecutaran trabajos adicionales y 
conceptos de obra no contemplados en el contrato original, los cuales se integran en la 
siguiente partida: 

1. Albañilería 
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Dichos trabajos no cambian la naturaleza y características esenciales de la obra, 
ascendiendo el monto de los trabajos en (monto adicional) $123,517.10 (ciento veintitrés 
mil quinientos diecisiete pesos 10/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. y 
que representa el 8.93%. 

ACUERDO 

l. Con base en los antecedentes y motivos expuestos y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, se autoriza la celebración del Convenio Modificatorio al Contrato de 
Obra Pública No. 121/2017, para incrementar el plazo de ejecución en 11 días a 
partir del 07 de noviembre al17 de noviembre de 2017 y representa un 14.67%. 

11. Que los recursos para la obra provienen del Oficio de Aprobación Presupuesta! No. 
2017-PDM-FED-OP-010, suscrito por el C. Director de Planeación y Evaluación de 
fecha 06 de julio de 2017 y oficio No. 2017-PDR17-A-0068 de fecha 26 de junio del 
programa de desarrollo regional (POR) 2017 para inversión 2017. 

111. La modificación autorizada no afecta las condiciones ni las características 
esenciales de la obra objeto del contrato original, ni elude el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables en la materia. 

Se dicta el presente Acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a 
los dos días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 

ING. CARLOS HUMBER CABELLO GIL 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

ESTA HOJA COR PON DE A LA AUTORIZACION DE CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 121/2017, 
RELATIVO A TRA OS DE CANALIZACIÓN DE ARROYO EN COL. LEAL TAL 11 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 
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