
INGENIERIA INTEGRAL 

Gi lberto Morales Peña 

Ingenierio Civil 

CED PROF. 1444296 

Gllberto Ignacio Morales Pefla 
MOPG6411 06L62 
Domicilio Fiscal 

Calle Alondra 4964 
Col. Arboledas 31166 
Chihuahua Chihuahua México 
Tel. 4821182 

Factura No: 576 
FOLIO FISCAL (UUID): 

40EBA934-0972-49B6-90 17 -6960C6DC934D 
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 

00001000000405535779 
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 

00001000000402534175 
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 

2017-11-14114:44:18 
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 

2017-11-14T14:39:17 

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 
MCI651010V22 

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 
RFC: 
DIRECCIÓN: MINA408 

Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua Fecha de Expedición: 14 noviembre 2017 

CENTRO C.P. 31000 
CHIHUAHUA Chihuahua 
México 

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Clave de Moneda: MXN 
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de 

fondos 

~ANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE 
MEDIDA 

1.00 N/ A REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO $ 163,849.92 $ 163,849.92 

ESTIMACION 1 (UNO) 

SEGUN CONTRATO NUM. 133/2017 

FIRMA DEL CONTRATISTA 

ALCANCE DE LA ESTIMACION $234,071.31 

AMORTIZACION DEL ANTICIPO $70,221.39 

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 
DIF DEL0.2% $ 468.14 
CMIC DEL 0.2% $ 468.14 
S.I.V.C.S. 0.5% $1,170.36 

SUMA $2,106.64 ........., 

NETO A RECIBIR $187,959.27 

~ / 
~ 

IMPORTE CON I.E"mk CIEI<TO NOVEI<TA MIL SESENTA Y CINCO PESOS, 91MIIIl MXN 1 ~ 

{A~\ 

SUBTOTAL: ~ 
IVA(IVA 16.00%): ro.:;¡ 

$ 163,849.92 
$26,215.99 

$ 190,065.91 

íl 
SELLO DIGITAL DEL CFDI 

SELLO DIGITAL DEL SAT 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 
111.0~0EBA934-0972-4986-90 17 -6960C6DC934DI20 17 ·11· 
f~T14:44:18[inJKKIBVC3VG4aEMEWfUbkl~OLWyOkOP9Y04PfF8R7UYNIScZyCRNbBIVB370cTw~TviS~mdAIWd0YciOH+SvuKmdAu8oRf!l~.f~ 
~~~ABRh5YfLSjXH2PZhiJYIMv50Tmo4aYij lwfZeOBI63jg9aym42briZLOCayNYwhBVGdn613m9xer7 21s!Z RoTuxiY;.~~es~~~~ 

www.foliosdigitales.com 
Los comprobantes fiscales digitales son 

obligatorios desde Enero de 2011 

PÚBliCO, AJENO A eL~,.:., . .tOle 

. PARTIQQ PQtiT)\:_Q_, 
QUEDA PROHIBIDO EL 

USO PAR-6.. FINES 
DISTINTOS A 

LOS ESTABLECIDOS 
EN EL PROGR.AMAo 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

···¿.~·itT.f\ (;~.:.~~,_t\ FU~~ F{~.:r::~J_!l~.i3-;.f.:t:~¿\ c.>::?'-~ 

REC~.5~? .. C:.-:.;~:. f:Ú ~::· t~:CVS ;;:T~r,::-Ef:.:·JJ,t.-~-; ,,_ 

Foiios DigitJ.IssC•J:· 
Proveedor Autorizado de Cerliíicación 

f\Jn. SAT 5571 O 
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14/11/2017 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

ít (http://www.gob.mx/) Inicio 

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet 

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT 

'lio fiscal*: 

'· 
RFC emisor*: 

RFC receptor*: 

"ESTE PRO!S;HAMI-1 ES 
P . 1 d' 't d 1 . * . J'-~10" RU 11 ' '")ji::!.) 
_r~~~~~~-o_s ___ •g_a ~~-~ a amage~_: _____________ _¡-us~r~1P;I~QJi;JJrr2Q;--':~·-·. 

-----BU EDA-~OHI BllJ.D...f:l _________________________ _j 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor 

MOPG6411 06L62 

Folio fiscal 

40EBA934-0972-4986-9017-
6960C6DC934D 

Total del CFDI 

$190,065.91 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 

USO PARA FINES . : ~ 
~ DISTINTOS A . rificar CFDI 

• . . . LOS ESTA~L~CI?:-?::; J '- ) ~ 
E['-.l EL PR:JGRAMA ___ / 

Nombre o razón social del RFC del receptor 
emisor 

Gilberto Ignacio Morales Peña MCI651 01 OV22 

Fecha de expedición Fecha certificación 
SAT 

2017-11-14T14:39:17 2017-11-14T14:44:18 

Efecto del comprobante Estado CFDI 

ingreso Vigente 

Nombre o razón social del 
receptor 

MUNICIPIO DE ~HUAHUA 

PAC que certific \ 
1 

1/2 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

0ROGRAMA: FEDERAL- MUNICIPAL 

OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN 
VIALIDAD SACRAMENTO 

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH. 

CONTRATISTA: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA 

( 

RFC MOPG 641100lo2 

TIPO DE OBRA 

NORMALES 

IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA) 

DESCUENTOS 

0.2% DIF 

0.2% C.M.I.C. 

0.5% S.I.V.C.S. 

SUMA DESCUENTOS 

RESUMEN 

SUMA ESTA ESTIMACION 

AMORT ANTICIPO 

SUB-TOTAL 

!.V.A. 

TOTAL 

(CON LETRA) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

468.14 

468.14 

1,170.36 

2,106.64 

234,071.31 

70,221.39 

163,849.92 

28,215.99 

190,065.91 

(CIENTO NOVENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS 91/100 
M. N.} 

DESCUENTOS $ ________ ~2~,_10_6_.6~4 
SALDO NETO A RECIBIR $ 187,959.27 

"ESTA OBRA FUE RELIZADA CON 
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES" 

RESUMEN DE ESTIMACION 

CONTRATO No. 133/2017 CONTRATADOS 

ESTIMACIÓN No. 1(UNO) $ 3,703,443.67 CON IVA 

PERÍODO EJEC. 25/08/2017 AL 23/09/2017 

'-

IMPORTE ESTIMADO (CON IV A) 

ACUMULADO ANTERIOR (CON IV A) 

lMPOR\E.II.CIJMIJLAOO (CON l\111.) 

IMPORTE 

$ 234,071.31 

$ 234,071.31 ./ 

ING. CARLOS AGUILAR GARCIA 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA 

$ 271,522.72 CON IVA 

$ -

$ 27"\ ,522.72 CON IVA 

OBSERVACIONES 

ELABORO 

( 

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 
POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A 

LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



CHIHUAHUA, CHIH., 23/09/2017 

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: $ 187,959.27 
(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 27/100M.N.) COMO PAGO A LA 

ESTIMACIÓN NUM. 1(UNO) CONTRATO No. 133/2017 POR LA CANTIDAD DE: $ 3,703,443.67 
(TRES MILLONES SETECIENTOS TRES Mll CUATROCJENTOA CUARENTA Y TRES PESOS 6711DDM.N) POR TRABAJOS EN LA OBRA 

REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO 

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 

DIF DEL0.2% 

CMIC DEL 0.2% 
S.I.V.C.S. 0.5% 

SUMA 

468.14 

468.14 
1 '170.36 

2,106.64 

ALCANCE DE LA ESTIMACION 

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 

SUBTOTAL 
IVA 

TOTAL 

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA 

1.- CONTRATO 
\MPORTE CONTRATADO 
CONVENIO MODIFICATORIO 
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR 
ESTA ESTIMACION 
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION 
POR EJERCER 

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO 
IMPORTE DE ANTICIPO 
ACUMULADO ANTERIOR 
ESTA ESTIMACION 
ACUMULADO ACTUAL 
POR AMORTIZAR 

$ 

$ 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2% DIF 0.2% CMIC 

ACUMULADO ANTERIOR 
ESTA ESTIMACION 
ACUMULADO ACTUAL 

"ESTA OBRA FUE RELIZADA CON 

RECURSOS PUBLICOS FEDERALES" 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A 
CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO 

EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS 
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

$ 
$ 
$ 

RECIBIMOS 

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA 
MOPG 6411 06L62 

$ 
468.14 $ 
468.14 $ 

$ 
468.14 $ 
468.14 $ 

234,071.31 

70,221.39 

163,849.92 
26,215.99 

190,065.91 

CONTRATO 
3,703,443.67 

271,522.72 
271,522.72 

3,431 ,920.95 

CONTRATO 
1 '111 ,033.09 

81,456.81 
81,456.81 

1 ,029,576.28 

S.I.V.C.S. 0.5% 

1,170.36 

1 '170.36 

"· 

1· 
1 



OBRA: UBICACIÓN CHIHUAH1 ''\, CHIH. No. CONTRATO: 133/2017 

REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO 
ESTIMACIÓN No. 1(UNO) 

CONTRATIST ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA PERÍODO: 25/08/2017 AL 23/09/2017 

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS 

No. 1 

NORMALES 

.. ~00Md13Na 
~18318\1'183 SOl 

'r/ SO.lNilSIO 
S3Ml:l ~Vd osn 

13 00181HOtJd 'u'03nO 
'O~lJ10d 00Ll>3\t.; 

t!3Hltnvn:D v ON3r\i ·o::;n2r)d 
s3 vrfv~90eid :us?. .. 

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS 

''fiSTA DOtU\ FUf: ~.tlADI.il iCO/ftJ 

c1:,:"c11'r.f;":~.~~B; fl>f"(e®!l](tr;~ ~l':!l?filr .. e:r 

1 
IMPORTE 

234,071.31 

~-n SUBTOTALI 234,071.it] 

1 I.V.A.I 37,451.4~ 

TOTAL 



OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALID/. ACRAMENTO .· 'BICACIÓN CHIHUAHUA, 
CHIH. 

No. CONTRATO 133/2017 

ESTIMACIÓN No. 1(UNO) 

CONTRATISTA: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA PERIODO: 25/08/2017 AL 23/09/2017 

VOLUMENES PRECIO CONCEPTOS 

OESCRIPCION ACUM. TOTALj).CUM. ANTERIO UNITARIO 

OBRA NORMAL 

DEMOLICIONES, RETIROS Y REUBICACIONES 
1 REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AREAS m2 

PARCIALES, INCLUYENDO: CORTE CON CORTADORA DE 
DISCO EN EL AREA DEFINIDA POR REPONER, DEMOLICION 
DE LOSA DE CONCRETO INCLUYENDO RETIRO DE 
ESCOMBRO, RETIRO EN CASO DE SER NECESARIO DE 
25CM DE BASE, COMPACTACION DEL TERRENO EXPUESTO 
AL 90% PRUEBA PROCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACION 
DE 25CM DE BASE MEDIDOS COMPACTOS AL 100% PRUEBA 
PROCTOR, COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO 
MR=50KG/CM2 DE 22CM DE ESPESOR. 

2 EXCAVACION DE CAPA BAJO LA CAPA DE BASE EXISTENT¡: m2 
PARA ALOJAR CAPA FIL. TRANTE DE PIEDRA, EN ESPESOR 
VARIABLE INCLUYE CARGA Y ACARREO AL LUGAR 
AUTORIZADO 

3 CAPA FILTRANTE DE PIEDRA DE RIO O TRITURADA DE 3" m2 
DE DIAMETRO MAXIMO Y ESPESOR VARIABLE, EXTENDIDA 
EN FORMA MANUAL Y .ACOMODADA CON RODILLO 
MECANICO, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA, ACARREO, 
ABUNDAMIENTO, EXTENDIDO MANUAL Y ACOMODO 
MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 

3,825.00 

1,915.00 

1,915.00 

·E~,_¿~ ·-·~:~e)\~-.:,.,~.-~/· 

PÚBLICO .. \f.:>!C r . . :;-:ll¡'-., · .. ';fi'~ 

~A~}!))_ :'•:; .. ()"~.-, 
QUEDP, ;:::Te·~ ::",iUv tl 

USO PARA tiNES 
DISTINTOS A 

T'\i'TA OBRA FUE REAI..tzAoA COW 

~ilJJCUJ!f!Ses IPÚ8UCo.¡ IREDIERA!.Jl:s .. 

LOS ESTABLECI~ 
~ EL PROGRAMA" 

Pag 1 de 1 

./ 

266.32 0.00 266.32 790.32 

266.32 0.00 266.32 26.97 

266.32 0.00 266.32 61.62 

IMPORTE 

234,071.31 

234,071.31 
210,478.02 

7,182.65 

16,410.64 

IÓN 



~ ~~~RA~L~E~N~C~O~N~ST~R~UC~C~IO~NL_ ____________________ __ 

GENERADOR DEVOLUMEI\(ES DEOBRK:-:- . 

ING. CIVIL GllBERTO IGNACIO MO-RALES PENA 

CALLE ALONDRA #4964COL. ARBOLEDAS 31166- TEL6144821182-
CHIHUAHUA,CHIH. 

OBRA: 

lOCACIÓN: 

REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO 

CLAVE 

1 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 

NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 

CONCEPTO 

Reposición de pavimento de concreto en áreas 

parciales. Incluyendo corte-con cortadora de disco 

en el area definida por reponer, demolición de losa 

de concreto incluyendo retiro de escombro, retiro 

en caso de ser necesario de 25cm de base, 

compactación del terreno expuesto al 90% prueba 

proctor, suministro y colocación de 2Scm de base 

medidos compactos al lOO% prueva proctor, 

colocación de losa de concreto MR=50kg/cm2 de 

22cm de espesor. 

CHIHUAHUA. CHIH. 

28/08/1 7 - 25/09117 

1 (UNO) 

UNIDAD ] 

m2 l 

.__,--- ú 
;/;é5f?a1{!#'7CJ ~~L.>CO 0 

CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ 

. 

lOSA ESTACION 

1-2 0+239 

3 0+305 

4 0+367 

5-7 0+857 

8-9 0+960 

10 1+058 

11 1+107 

12 1+237 

13-14 1+265 
15-16 1+492 

17-18 1+524 

CONTRATO NO. 133/2017 

CARRIL LARGO ANCHO AREA J TOTAL 

DER. S-N 8,67 3,51 30,43 J 266,32 

DER. S-N 4,27 3,50 14,95 

DER. S-N 3,27 3,56 11,64 

DER. S-N 12,77 3,49 44,57 

DER. S-N 8,53 3,53 30,11 

DER. S-N 4,28 3,48 14,89 

DER. S-N 4,28 3,49 14,94 

DER. S-N 4,27 3,49 14,90 

DER. S-N 8,53 3,53 30,11 

DER. S-N 8,54 3,51 29,98 

DER. S-N 8,54 3,49 29,80 

266,32 

CROQUIS/REFERENCIA 

~ 
AUTORI~NG.VICTOR MIRELES 

/ 



1 

,(!: ___li'!GENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION 

GENERADOR DE VOLUMENES DE OBRA 

ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PENA 

CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166 • TEL6144821182 • 
CHIHUAHUA,CHIH. 

CLAVE 1 
2 1 

OBRA: 

LOCACIÓN: 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 

NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 

CONCEPTO 

Excavación de capa bajo la capa de base 

existente para alojar capa filtrante de piedra, 

en espesor variable incluye carga y acarreo al 

lugar autorizado 

REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO 

CHIHUAHUA. CHIH. 

28/08/17 - 25/09/17 

1 (UNO) 

UNIDAD LOSA ESTACION CARRIL 

m2 1-2 0+239 DER. S-N 

3 0+305 DER. S-N 

4 0+367 DER. S-N 

5-7 0+857 DER. S-N 

8-9 0+960 DER. S-N 

10 1+058 DER. S-N 

11 1+107 DER. S-N 

12 1+237 DER. S-N 

13-14 1+265 DER. S-N 

15-16 1+492 DER. S-N 

17-18 1+524 DER. S-N 

0 

"'' ' "'\ "' 0\' <¡>\\ 

LARGO 

8,67 

4,27 

3,27 

12,77 

8,53 

4,28 

4,28 

4,27 

8,53 

8,54 

8,54 

~· \ ,::, \ 
z\' '"''\ <¡,\ \ "'.\ \ 

- o lJ_ /~?&? $'o(\F:O;:~•;c:;;¡j"'~C: ce_-,-- -- - __ /~:-{, 

~w \' e ' - ·•-""''"'r··-~ 
lfl V -" -/ 

CONTRATO NO. 133/2017 

ANCHO AREA l TOTAL 

3,51 30,43 l 266,32 

3,50 14,95 

3,56 11,64 

3,49 44,57 

3,53 30,11 

3,48 14,89 

3,49 14,94 

3,49 14,90 

3,53 30,11 

3,51 29,98 

3,49 29,80 

266,32 
CROQUIS/REFERENCIA 

"ESTE PRO$RAMA ES 
Pl)BUCO. 1\JENO A Ci:UA.LOIJ.tER 

MRTIQQ_ POi.JJI'C_Q, 
QUEDA PROHIBilY0 l::J_ 

USO PARA FINES 
DISTINTOS A 

LOS ESTABLECIDO!.-). 
eN EL PROGRJ.MA" {(7é~-0 '' lf?¡ c1EJ@@(3i;(~i1IZ0 

1 /¡ / 

"1v ~,~',, //t@ 
f.:o(o.-- -- , l'í 

· ,."". :· '·: .1 ....... ·• :":;:¿ ·'·<L~:\t' >/'.;· :-', 1·.· 

.. _ .. ., -·Cé-- ·~J··z·.,--- ~· 'L. o-e'::..---- /;/ ¡ 

OFf·---- ··---Ld / 
UNoA i ,·1¡~{ 1 1 1 

r. i 

~<4"/4//YO cd'//~é'C' o· 
CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ 

)V¿ 
AUTORIZÓ~G.VICTOR MIRELES 

1 



1 

e INGENIER!A_INTEGRAL EN CONSTRUCCION 

GENERADOR DE VOLUMENES DE OBRA 

ING. CIVll GILBERTO IGNACIO MORALES PENA 

CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166- TEL 6144821182-
CH1HUAHUA,CHIH. 

OBRA: 

LOCACIÓN: 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 

NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 

REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO 

CHIHUAHUA. CHIH. 

28/08/ 1 7 - 25/09/17 

1 (UNO) 

CONTRATO NO. 133/2017 

CLAVE J CONCEPTO UNIDAD LOSA ESTACION CARRIL LARGO ANCHO AREA 1 TOTAL 

3 1 Capa filtrante de piedra de rio o triturada de m2 1-2 0+239 DER. S-N 8,67 
3" de diámetro máximo y espesor variable, 3 0+305 DER. S-N 4,27 
extendida en forma manual acomodad con 

rodillo mecánico, incluye: adquisición, carga, 
4 0+367 DER. S-N 3,27 

acarreo, abundamiento, extendido manual y 5-7 0+857 DER. S-N 12,77 

acomodo mecánico y todo lo necesario para 8-9 0+960 DER. S-N 8,53 
su correcta ejecución. 10 1+058 DER. S-N 4,28 

11 1+107 DER. S-N 4,28 

12 1+237 DER. S-N 4,27 

13-14 1+265 DER. S-N 8,53 

15-16 1+492 DER. S-N 8,54 

17-18 1+524 DER. S-N 8,54 

0 

0\1 '" ~\\ ~'\ 0\ ~\ \ 
•'\ ,\\ ~\, ~\\ "'" ',\\ ol i ~~' --

~/Pif~' '-"''""'~,===·- __ -:;;;;,:;;:;:#~ ~~~ 3 2l \\e: €)-&0)~~~; 
1
/ 11 
1/i 

-'~v ""'"--- j¡!f·¡~ 

3,51 30,43 l 266,32 

3,50 14,95 

3,56 11,64 

3,49 44,57 

3,53 30,11 

3,48 14,89 

3,49 14,94 

3,49 14,90 

3,53 30,11 

3,51 29,98 

3,49 29,80 

266,32 
CROQUIS/REFERENCIA 

"ESTE PRO$RAMA ES 
P(JBUCO, AJENO A G:UAlCIJIER 
. EARTIQO POLtr~ .... 

QUEDA PROHIBIDO El 
USO PARA FINES 

DISTINTOS A 
lOS ESTABLECIDOS 
E!N El PROGRAMA" 

·li>·-.. ""'"--- //~ O~"r¿~~-.............. 111/¡ O{l~ .. ......._ 1 .1 
OF?(;:-·::._-f....(¡ 

'Vo-'~r!/ / 

"'l5STA OBRA :FUE REAliZADA CO!N 

REcuR,...cr.os PÚBUCOS f'IEDE~,ILJ¿r:;;• 

/JI/ 
~/¿4-/Pé2 ÚWR.// 5CZ, ¿/ · 

CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ 

~ 
AUTORI'z"CYiÑG.VICTOR MIRELES 

.7 
-: r 



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION 

LOCACIÓN: 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 

NOMERO DE ESTIMACIÓN: 

CLAVE 

REPORTE FOTOGRAFICO 

CHIHUAHUA, CHIH. 

28/08/17 - 25/09117 

1 (UNO) 

''IG. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PE 

CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166- TEL 6144821182- CHIHUAHUA,CHIH. 

CONTRATO NO. 133/2017 

Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo corte con cortadora de disco en el area definida por reponer, demolición de losa de concreto incluyendo retiro de escomoro, 

en caso de ser necesario de 25cm de base, compactación del terreno expuesto al 90% prueba proctor, suministro y colocación de 25cm de base medidos compactos al lOO% prueva proctor, colocación! 

1 ! de losa de concreto MR=50kg/cm2 de 22cm 
~-~-~ o -- • o -.,..,-~~-~-~-·.?t;;,., 

__ ......,,... 

-~·/ 

-· ' -·w 
o~', 

/ 



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION 

LOCACIÓN: 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 

NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 

CLAVE 

/ 

REPORTE FOTOGRAFICO 

CHIHUAHUA, CHIH. 

28/08/17 - 25/09117 

1 (UNO) 

.· •G. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES 

CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166- TEL 6144821182- CHIHUAHUA,CHIH. 

de base existente 

CONTRATO NO. 133/2017 

variable incluye 

"ESTE PR~RAMA ES 
PÚSUCO, AJENO A CLUAlClU4ER 
. PARTIDO POLtrtCQ. 

QUEDA PROHIBIDO EL 
USO PARA FINES 

DISTINTOS A 
LOS ESTABLECIDOS 
EN EL PROGRAMA. 

"5S'if~ O~RI:l. IF~~ flEA-.~JV?l'>_f.iJJ.;, '../d:,· 
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y acarreo al lugar autorizadol 
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·.IG. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA 

INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION 
CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166- TEL 6144821182- CHIHUAHUA,CHIH. 

OBRA: 

LOCACIÓN: 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 

NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 

CLAVE 

/ 

REPORTE FOTOGRAFICO 
REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO 

CHIHUAHUA, CHIH. 

28/08/17 - 25/09117 

1 (UNO) 

CONTRATO NO. 133/2017 

CONCEPTO 

Capa filtrante de piedra de rio o triturada de 3" de diámetro máximo y espesor variable, extendida en forma manual acomodad con rodillo mecánico, incluye: adquisición, carga, acarreo, 

abundamiento, extendido manual y acomodo mecánico y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

"ESTE PRO<i!JRAMA ES 
PÚBLICO. AJENO A GUA.LOUH:::R 
. PARTIDO POLfTICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL 
USO PARA FINES 

DISTINTOS A 
LOS ESTABLECIDOS 
EN EL PROGRAMA" 

"GS'!A OBRA FUE REALIZADA COl~ 
RECURSOS PÚBUCOS FEDEAAft.léS"' 


