
CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES 

FOLIO NUMERO DE ESTIMACION 2 FACTURA SALDO NETO 119,041.45 
-IN_S __ T. __ ;4_LA_C-1

7
ÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE 

pBRA LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES 

oNTRATISTA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A.DE C. V UBICACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD 

RESIDENTE ING. GLORIA MARnNEZ RODRIGUEZ CON1RATONo. 135/2017 

RESUMEN DE AUTORIZACIONES 

AUTORIZACION DE: FECHA Y FIRMA RECIBIDO FECHA Y FIRMA ENTREGA 
CONTROL DE OBRA 

FECHA Y FIRMA RECIBIDO FIRMA Y FECHA ENTREGA 
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SUBDIRECTOR 

* DIRECTOR 

o DEP. SERV. ADM. 

11 
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------------------------------------------------------------------------~1 
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IEXPLICACION 

EN CASO DE 3° DEVOLUCION DE LA ESTIMACION 

-------------------------------------------------------------------------41 

NOMBRE Y FECHA DE ENTREGA EN CONTROL DE OBRA 

Dirección de Obras Públicas 
Subdirección de Infraestructura Urbana 

Departamento de Construcción 

1_ ••• 
1. 

! 



CHIHUAHUA, CHIH. A 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ 

RESIDENTE LA OBRA 

FACTURA: 

ANEXO ESTIMACION No. 2 (DOS) CON FACTURA N. CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS,UBJCADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA 

ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES 

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 
28 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

POR UN SALDO NETO FACTURADO DE 
$119,630.77 CON !VA INCLUIDO 

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE 

ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTO ilACIÓN 



CONSTRUCCIONES Y DUEÑOS ECO,. S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCIONES Y OISENOS ECO, SA. DE C.V. 

R.F.C. CDElOOBJOUF7 
Privada de García Valdéz #1311 

Colonia 5an Felipe IV Tel. {614) 414-1415 

Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31203 

construcciones eco@hotmail.com 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Factura 
MINA 408 
CENTRO ~ 
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000 
RFC: MCI651010V22 

Artículo Nombre 
INSTALAOON DE ALUMBRADO PUBUCO Y CONSTRUCCION 
DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE ABOUOON DE LA ESC 
LAVITUD Y AV. LOS NOGALES 
ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) 

SEGUN CONTRATO NUM.135/2017 

FIRMA DEL CONTRATISTA 

ALCANCE DE LA ESTIMACION $147,328.53 
AMORTIZAOON DEL ANTICIPO $44,198.56 

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 
0.2% C.M.I.C $294.66 
0.2% D.I.F $294.66 

SUMA $589.32 

NETO A RECIBIR $119,041.45 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 

Condiciones 

CONTADO 

IIH .. i§ol lilj@!fi-
1 103,129.97 103,129.97 

111.0126728739-8343-3546-AA21-F366747219Fll2017-ll-24Tll: 15:191 pe8wGTRkpbHOFEW7i3MDXTPhwQXj3MuvcBzUJz702jaqVxTN+nr31/YOHeslTpoqPtF9i2TdjY5etGKCxSOsriD/ 
vTaxKTBOfy8gZn61cmVdZBwYCdGeSOAKbhOU2YXZliNJ67Eew13C/RPOcnP48v70Wrj3f/Et6RMQOnuyzvf5KC1SgCIBCYqWQTbH8B3DAeJzRSHVzRslhgUwm8SDLFluYIKTET6yTJ2sRso 
Sello digital del CFDI: 
pe8wGTRkpbHOFEW7i3MDXTPhwQXj3MuvcBzUJz702jaqVxTN+nr31/YOHesiTpoqPtF9i2TdjY5etGKCxSOsrlD/vTaxKTBOfy8gZn61cmVdZBwYCdGeSOAKbhOU2YXZliNJ67Eew13C/RPOcl 
P48v70Wrj3f/Et6RMQOnuyzvf5KC1SgCIBCYqWQTbH8B3DAeJzRSHVzRslhgUwm8SDLFluYIKTET6yTJ2sRsoH6wZy59FJeObEAr2WQrSGHT3paX4EEJ6mWfMygPaF/QyYmnw50wf9ooL) 
Sello digital del SAT: 
DT4kffi4RrRZnQcmyXoc/NdR8pqrviwL8jAwlxQNW18MPu7bhq0sJrE1EBrp/C3UrPKAay7IFIJkNGToPF3NOszrk0sT9WimjVR+Fo/nmBOAicF6~tp5zOvxp70xBbN3uB8qUw3JVTCbmP5f 
TghCKOoSv7AbOR3dW9u+JaXhxNree4GgGra3Z2yFB+HFOrl9jUf/8702miPisSZOH7tTfZOL6AgjRalk06nUA7bL+sm81/mkA9R6dkm96c+MAyt~3MCV63sKNUf1/VixlmiBRPFvOOAM6h 

o 
(Ciento diecinueve mil seiscientos treinta pesos 77/100 m.n.) 

Total 

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales 
Folio del SAT: 26728739-8343-3546-AA21-F366747219F1 Fecha de certificación: 24/nov./2017 11:1S:19 
Certificado del emisor: 00001000000406S74233 Certificado del SAT: 00001000000401041203 

\ \ 

\ 
\ \ ~. ~ 
\ './ \ ;-

103,129.97 
16,500.80 

119,630.77 



CONCEPTO 

INCISO A 

CHIHUAHUA 
•::n.:.s: ;- n;:~~~;~ 
(;.Q.nlf'!Olit.tn ~tJ~h-'"'"" ~·q.,., .. ,, .. 

CONTRATO 

CONTRATISTA 
PERIOOO DE EJECUCIÓN 

OBRA/SERVICIO 

DIFERIMIENTO AUTORJZAOO 

CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO 

MONTO CONTRATADO 

MONTO PROGRAMADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 
MONTO EJERCIDO ESTIMACIÓN 1 
MONTO EJERCIDO ESTIMACIÓN 2 
MONTO EJERCIDO TOTAL 
IMPORTE PENDIENTE 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

13512017 

CONSTRUCCIONES Y DISEAO ECO,S.A DEC.V. 
28 DEAGOSTO AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 

IMPORTE CONTRATO $2,079,793.56 CON IVA 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ,UBICADO EN CAllE ABOLICIÓN DE LA 
ESCLAVITUD Y AV. NOGALES 

$2,079,793.56 CON IVA 

$734,186.05 SIN IVA 
$256,106.32 SIN IVA 
$150,140.92 
$406,247.24 
$327,938.81 SIN IVA 

CALCULO DE RETENCIÓNISANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA ClAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO 

IMPORTE FUERA 
DE PROGRAMA 

$327,938.81 

SANCIÓN 1 RETENCIÓN DEL 
1.0%/MES 

$3,279.39 

/'? f 1?- ¿(./~~.n;:.~" •, 

NUMERO DE 
MESES DE 
RETRASO 

1.00 

IMPORTE DE IMPORTE DE 
RETENCIÓN REINTEGRO 

$3,279.39 

i", 

ESTIMACIÓH No.2 (~~IODO 12 SEpTIEMBRE AL3ó~~ 
SEP11Í:MBRE DE 2'\17) 

~:~-~ \ / ,¿·'· . ' 
TOTA';v/ 58.~~ SINI.V.A. \ 

y ~ \ 

1 ,~t\·.·\V 

ELABORÓ: 1~. G~~~RODRIGUEZ REVISO: 

, ~.íf\ :r 
CNG. EDNA\ 1~ ¡ ~:EL -~0 SIGALA 
" '.:k ' 1 .'',/ ~~/ ·J \ 

vo.Bo. 1 
'¿' 

1_<..... / 

--:¿<; ~ 1) 
ARQ . .CARLOS AGUILAR GARCIA 

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE NOVIEMBRE 2017 



f PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL 

OBRA: INSTALACI N DE ALUMBRADO 
PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS, UBICADO EN CALLE 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

$ 

RESUMEN DE ESTIMACION 

CONTRATADOS 
2,079,793.56 CON IVA 

ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y PERÍODO EJEC. 
AV. LOS NOGALES 

DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE 

UBICACIÓN: ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD IMPORTE ESTIMADO (CON IV A) 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES y DISEÑOS ECO SA.DE c.v ACUMULADO ANTERIOR (CON IV A) 

RFC CDE-100810-UF7 IMPORTE ACUMULADO (CON IV A) 

TIPO DE OBRA 

NORMALES 

OBRA EXTRAORDINARIA 

RETENCIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMA 
DEVOLUCION DE 
RETENCION 

IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IV A) 

DESCUENTOS 

0.2% C.M.I.C 294.66 

0.2% D.I.F $ 294.66 
SUMA DESCUENTOS $ 589.32 

RESUMEN 
SUMA ESTA ESTIMACION $ 147,328.53 
AMORT ANTICIPO $ 44,198.56 
SUB-TOTAL $ 103,129.97 
I.V.A. $ 16,500.80 
TOTAL $ 119,630.77 

(CON LETRA) 
(CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

TREINTA PESOS 77/100 M. N.) 

DESCUENTOS $ 589.32 
SALDO NETO A RECIBIR $---...1"19.-,0~4~1-"'.4~5 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

IMPORTE 

119,390.42 

30,750.50 

(3,279.39) 

467.00 

147,328.53 

AUTORIZ 

$ 174,163.47 CON IVA 

$ 297,083.33 CON IVA 

$ 471,246.80 CON IVA 

OBSERVACIONES 



CHIHUAHUA, CHIH., 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: 
(CIENTO DIECINUEVE MIL CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.) 

ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 135/201 POR LA CANTIDAD DE: 
DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N 

$ 119,041.45 
COMO PAGO A LA 

$2,079,793.56 
POR TRABAJOS EN LA OBRA: 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS,UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES 

ALCANCE DE LA ESTIMACION 

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 

0.2% C.M.I.C _;$=.._ _____ 2::;9:;.;4c;;.6:..:6c.. 

SUBTOTAL 
IVA 

TOTAL 

D.I.F.O, 2% 

1.-CONTRATO 

$ 
SUMA $ 

IMPORTE CONTRATADO 
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR 
ESTA ESTIMACION 
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION 
POR EJERCER 

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO 
IMPORTE DE ANTICIPO 
ACUMULADO ANTERIOR 
ESTA ESTIMACION 
ACUMULADO ACTUAL 
POR AMORTIZAR 

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 

ACUMULADO ANTERIOR 
ESTA ESTIMACION 
ACUMULADO ACTUAL 

294.66 
589.32 

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA 

$ 
$ 
$ 

0.2%C.M.I.C 

511.28 
294.66 
805.94 

RECIBIMOS 

$ 

$ 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

CONTRATO 

CONTRATO 

0.2% D.I.F 

147,328.53 

44,198.56 

103,129.97 
16,500.80 

119,630.77 

2,079,793.56 CON /IV A 
297,083.33 CON IVA 
174,163.47 CON IVA 
471,246.80 CON IVA 

1,608,546.76 CON IVA 

623,938.07 CON /IV A 
88,962.49 CON /IV A 
51,270.34 CON /IVA 

140,232.83 CON /IV A 
483,705.25 CON /IV A 

511.28 
294.66 
805.94 

í 
1· 
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OBRA: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO y CONSTRUCCIÓN DE UBICACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD No. CONTRATO: 135/2017 

BANQUETAS,UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA 
ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A.DE C.V 

NORMALES 

2 OBRA EXTRAORDINARIA 

PERÍODO: DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

IMPORTE 

119,390.42 

30,750.50 

SUBTOTAL 150,140.92 

I.V.A. 24,022.55 

TOTAL 174,163.47 

O DE CONSTRUCCIÓN 

, __ !-.~·--

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A.DE.CV 



OBRA: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS 
NOGALES 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A.DE C. V 

UBICACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD No.CONTRAm 135/2017 

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS 1 
PERIODO: DEL 12 AL30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

~ lmiJi!!!lll!l!'Im!Jlii•·tiiii,•,Ml•ll~1·-~tiliJi,W~11u:i:li•1:-a'l•lM¡1111lJI!tn•• 
PRECIO UNITARIO IMPORTE 

1.8 

OBRA NORMAl 

OBRA EXTRAORDINARIA 

~ 

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRACERÍA (ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO DE ML 
CARRETERA), 30cm DE ANCHO, 40cm DE PROFUNDIDAD. 

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA EN TERRACERÍA (ÁREA DE CAMELLÓN O 
1.9 COSTADO DE CARRETERA), CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, 30cm 

DE ANCHO, 40cm DE PROFUNDIDAD. 

~ 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA BANQUETAS 
2.1 (CALIZO CRIBADO) COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. DEL BANCO QUE M3 

FiliA Fl rONTRATISTA. P.II.Cl.T. 

CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
SIMPLE COLADO EN SECO DE F'C=150 KG/CM2. UTILIZADO EN BANQUETAS DE 
8CM DE ESPESOR SEGÚN PROYECTO. INCLUYE ADQUISICIÓN DE AGREGADOS. 

2.3 CONCRETO Y MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS. ALMACENAMIENTOS Y M2 
MOVIMIENTOS EN LA OBRA. CIMBRADO, VIBRADO, PREPARACIÓN DE JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN, CURADO, DESPERDICIOS. ACABADOS. LIMPIEZA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

EXT-01 

TRABAJOS EJ(!RAORPINARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO , SEGUN DETALLE ANEXO. 
INCLUYE:concreto PREMEZCLADO de Fe= 200 kg/cm2, DESPERDICIO DE 
MATERIALES,ARMADO, CIMBRAS, DESIMBRAS.TUERCAS. ARANDELAS,MANO DE PZA 
OBRA, HERRAMIENTA.PINTURA. EQUIPO.ACARREOo, LIMPIEZA, EXCAVACIONES Y 
RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV ACION FUERA DE LA OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. 

Pag1 de1 

798.65 444.80 

798.65 444.80 

546.00 56.59 

2800.00 346.20 

0.00 11.00 

0.00 444.80 $ 

0.00 444.80 $ 

0.00 56.59 $ 

0.00 346.20 $ 

0.00 11.00 $ 

40.57 

27.05 

262.70 

215.04 

2.795.50 

119,390.42 

30,750.50 

18,045.54 

12,031.84 

14,866.19 

74,446.85 

30.750.50 

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 



CLAVE 

1.8/ 

OBRA: 

G E N E R A D O R 
CONSTRUéCIONES Y DISEÑOS ECO S.A. DE C.V. 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

INSTALACION DE ALUMBRADO ~ÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, USICADO EN 
CALLE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES / 

CONCEPTO: 

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 /~ 

PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / 

No. CONTRATO: 135/2017./ 

No. ESTIMACION· 2 (DOS) ...-

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRACERÍA (ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO DE CARRETERA), 30cm DE ANCHO, 
40cm DE PROFUNDIDAD. / 444.80...--- mi 

RELACION DE EXCAVACIONES EN GLORIETA/ 

TRAMO ZANJA BASES 

LONG 

B 1 A B2 ' 41.40 / 1 RESUMEN 

B2 A B3 43.20/ 1 

B3 A B4- 43.60/ 1 SUB TOTAL 1 234.20/ 

B4 A BS -- 40.60/ 1 SUB TOTAL 2 210.60/ 

BS A B6 / 41.80,..-- 1 

444.80/ B6 1 TOTAL 

SUB TOTAL 210.60 ..... / 6 



ClAV. 

1.8/ 

OBRA: 

"**"*M·•e·*W·*W;*·P**~ 
CON$lliUCCIONB Y DISdlos ECO S.A.Of C.V. 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA__..---

INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBUCO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS. UBICADO EN FECHA: 3tl DE SEPTIEMBRE DEL 2017,---­
CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES ..,.-

PERIODO: 12 Al30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017---
No. CONTRATO: 135/2017 _./ 
No. ESTIMACION· 2 (DOS )_..--

COHCEI'TO: VOLUMEN TmAL DE CONCEPTO 

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRACERíA (ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO DE CARRETERA), 30cm DE ANCHO. 
. 40cm DE PROFUNDIDAD. ....--- . 444.80 .--- mi 

FOTOGRAFIA REAl DEL CONCEPlO 

/A ~.c-z,é-'4 
pZ ~ RESIDENTE DE OBRA 

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ 



CLAVE 

1.8/ 

OBRA: 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA _./ 

INST ALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN 
CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES/ 

CONCEPTO: 

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017~ 

PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ~ 

No. CONTRATO: 

No. ESTIMACION· 

135/2017 ~ 
2(DOS)~· 

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRACERIA (ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO DE CARRETERA), 30cm DE ANCHO, 
40cm DE PROFUNDIDAD. 444.80~ mi 

---------

RELACION DE EXCAVACIONES EN CAMELLON LADO NTE./ 

LONG 

TRAMO ZANJA 

Bl A B2~ 44.50/ 

B2 A B3 44.5CY. 

B3 A B4/ 44.50"> 
B4 A BS/ 44.20 

Bl ARl j 950/ . / 
Rl AR2 / 44.00/ 

DISPARO 3.00 

SUB TOTAL 234.20/ 

/-A~~-·· 
//RESIDENTE DE OBRA 

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ 



ClAVE 

1.8·---

OBRA: 

TESTIGO FOTOGRAFICO 
CONSJIÍICCIONES Y DISfÑOS ECO S.A. DE C.V. 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA~ADO EN FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES 

coNcmo: 

PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ~ 

No. CONTRATO: 
No ESTIMACION· 

13512017 ~ 

2(008) ~ 
VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRACERÍA (ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO ~RETERA), 30cm DE ANCHO, 
- . 40cm DE PROFUNDIDAD. 444.so.--- mi 

FOTOGRARA REAL DEL CONCEPTO 



EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRACERÍA (ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO DE 

CARRETERA), 30cm DE ANCHO, 40cm DE PROFUNDIDAD. 

A FRACC. SANTA CLARA 
p 
~ 

)m/ 

ARROYO .. .--
···-···-·-=:=::::::::."::::.::.::::~:::·: ........ -

7 

44.1«'""' 
/ 

4t)m 
~----.. '\ ARROYO 

--=~-.. .::: -=- ·:::::~-=~---·:= 

AV. LOS NOGALES 

No: DE CONTRATO 135/2017 ~ 

14~ 

AV. LOS NOGALES 

M.)m/ 
... ~R~~~()~:~:::::::::;:::ó:''. -____ ...... ~--------··· ·-.,,,, 

~~,-···-···-·-

\ <?· 
\y: 
\G 
1 'V 
1__, 
\ 1~ 
\0 
\'?-

r<S: / 
0/ 
~~~· 
~· - 1 

SI 
'"'t"/ 
~~ 

t:;cl 
·2{' 1 
~í 

• 

B 



CLAVE 

1.9./ 

OBRA: 

G E N E R A D O R 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A~-¡)f:-Ev. / 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS UBICADO EN FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ' -
CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES ·'"' 

CONCEPTO: 

PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ..-~-· 

No. CONTRATO: 

No. ESTIMACION· 

135/2017 ,--

2 (DOS) --
VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA EN TERRACERÍA (ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO DE CARRETERA), 
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, 30cm DE ANCHO, 40cm DE PROFUNDIDAD. 

RELACION DE RELLENO EN CAMELLON LADO NORTE 

TRAMO ZANJA 

LONG 

Bl A B2/ 44.50/ 

B2 A B3/' 44.50/ 

B3 A B4 / 44.50,.,., 

B4 A BY'' 44.20·,.·· 

Bl A Rl/ 9.50,.,.-

Rl A Ri'' 44.00...-

DISPARO-' 3.00"/ 

SUB TOTAL 234.20/ 

/ 

SUB TOTAL 1 

SUB TOTAL2 

TOTAL 

-/ 

RESUMEN 

234.20/ 

210.60 / 

444.80 _,./ 

444.80 ~- mi 



ClAVE 

1.9/ 

OBRA: 

TESTIGO FOTOGRAFICO 
CONSIRUCClOHB Y OISfilós ECO S.A. DE C.V. _. 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA r 

INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS. UBICADO EN FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2G11 """_.-· 
CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES 

COHCfPTO: 

PERIODO: 12 Al30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 r. 
No. CONTRATO: 

No. ESTIMACIOH· 

13512017 ..... ~ 

2(005) .-'" 
VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA EN TERRACERIA (ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO DE CARRETERA). 
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, 30cm DE ANCHO, 40cm DE PROFUNDIDAD. ·- 444.80 -· mi 

FOTOGR:AfiA REAl OEL CONCEPTO 



CLAVE 

1.9/ 

OBRA: 

G E N E R A D O R 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A. DE C.V. 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

INST ALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN 
CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES 

CONCEPTO: 

.------­
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ,...--

No. CONTRATO: 

No. ESTIMACION: 

135/2017 •• 

2 (DOS).,,,..-

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA EN TERRACERÍA (ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO DE CARRETERA), 
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, 30cm DE ANCHO, 40cm DE PROFUNDIDAD. ,. 444.80 mi_..-·---

RELACION DE RELLENO EN GLORIETA / 

TRAMO ZANJA 

LONG 

B 1 A B2""' / 
41.40 /' 

•' 
B2 A B3 • 43.20 

B3 A B4/ 43.60"' 

B4 A BS" 40.6¡(' 

BS A B6c• 41.80 .... 

B6,.. 

SUB TOTAL 210.60<-" 



ClAVE 

1.9«'" 

OBRA: 
INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN 

CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVIIUD Y AV. LOS NOGALES ,p·" 

CONCffiO: 

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 <#'_,-" 

PERIODO: 12 AL 30 DE SEPnEMBRE DEL 2017 _.-·" 

No. CONTRATO: 13512011""'"" .• 
No. ESTIMACION· 2 (DOS) ,P' . 

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA EN TERRACERiA (ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO DE CARRETERA), 
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, 30cm DE ANCHO, 40cm DE PROFUNDIDAIY.""'' 444.80 mi """' 

FOTOGRAfiA REAL DEi CONCEPTO 



CLAVE 

2.1 , .. 

OBRA: 

G E N E R A D O R 
CONSTRUCCIONES Y DISENOS ECO S.A. DE C.V. 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN 
CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES .,.r 

CONCEPTO: 

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 /,-

PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ,.r·-

No. CONTRATO: 

No. ESTIMACION· 

135/2017""'' 

2 (DOS)"'~ 

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA BANQUETAS (CALIZO CRIBADO) COMPACTADO 
AL 90% DE SU P.V.S.M. DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. P.U.O.T. 

RELACION DE RELLENO EN BANQUETAS 

TRAMO 

Bl A B2"' 

B2 A B3'" 

B3 A B4' 

B4 A B5 i 

TOTAL 

LARGO 

20.00"' 

44.50-~ 

44.50 / 

/ 

ANCHO 

/ 
1.5~ "/ 

1.5 

1.5/ 

ESPESOR 

PROMEDIO 

0.24"' 
<'' 

0.42 . 

0.32/" 

VOLUMEN 

7.2 / 

28.03 ·< 
21.36 / 

56.59 __ / 

/ 56.59 -· M3 



OBRA: 

CLAVE 

TESTIGO FOTOGRAFICO 
CONSTRUCCIONES Y DISEAOS ECO S.A. DE C.V. 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN 
CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES~-

CONCEPTO: 

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ~. 

PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ----

No. CONTRATO: 

No. ESTIMACION: 
135/2017 -----· 

2(DOS) -
VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA BANQUETAS (CALIZO CRIBADO) COMPACTADO AL 

2.1/ 90% DE SU PVS.M. DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. P.U.O.T ------ 56.59 _.----- M3 

FOTOGRAFIA REAL DEL CONCEPTO 

. ' ....... ,· '.) . ·.e-. ~ 

.• ,.. ·>\·•· •.• ~~~~ 
_l..._ \i .' :;t,v,~ '><·,_· . .. , .. , •. -~-•. , ... ,1.~·'.!~,--~~ • .-.:··1;:-..:t:· ... _,.,. ... ,,, . . ·-

. , 



SANTA ClARA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA BANQUETAS {CALIZO 

CRIBADO) COMPACTADO> 90 % DE SU P.V.S.M. DEL BANCO QUE ELIJA EL 

CONTRATISTA. P.U.O.T. 

85 // 84 /' 83/ 
if_/fflll/li/l 

44.~tn ,/ 
il/1/ 

:::::.-------

'~m..-· 
4"'· .. -· Q'{O 

~ ~ 

AV. lOS NOGALES 

No: DE CONTRATO 135/1017 

~/l-

\ 
\ 
\e::;. 
~ \y-

1% 
1 
1B 
\Y' __.. 
\Q, 
\e¿! 

~ 

\~ 
\ 
\ 
\ 
\ 

'[if¡ 
/35! 
"'-¡ 
~1 
~1 

2$:1 
(;51 

.¿tg 1 
-....¡/ 

1 • 

---------

~----___j 



CLAVE 

2.3 ..-

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

INST ALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN 
CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES/-

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 /-
OBRA: 

PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017/ 

No. CONTRATO: 

No. ESTIMACION· 

CONCEPTO: 

CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SIMPLE COLADO EN SECO DE F'C=150 KG/CM2, UTILIZADO EN 
BANQUETAS DE SCM DE ESPESOR SEGÚN PROYECTO. INCLUYE ADQUISICIÓN DE AGREGADOS, CONCRETO Y MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, 

ALMACENAMIENTOS Y MOVIMIENTOS EN LA OBRA, CIMBRADO, VIBRADO, PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUC~CURADO, DESPERDICIOS, 
ACABADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

BANQUETA CAMELLON LADO NORTE 

LONGITUD ANCHO 

174.00/ 2.00 .........--

AREA BASES (.60 X.60) X s---/ 

AREA TOTAL 

AREA 

348.00/ 

1.8o/ 

346.20/ 

135/2017/ 

2 (DOS) 

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

346.20/M2 



ClAVE 

2.3 ' 

OBI!A: 

eawetcw·e+·M"•**;"·BJI**· 
CONsnwccioNfs 'i DlisfAos·ecou. DE C.V. 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

INSTA.LACION DE ALUMBRADO PÓBUCO Y CONS'!lUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017_,--· 
CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES 

PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ,.---

No. CONTRATO: 13512017 ..--·_ 

No. ESnMACION· 2 (DOS) / ,. 
CONCEPTO: VOLUMEN TOTAL DE COHCE"O 

¡_,·CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLAOO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. SIMPLE CIXADO EN SECO DE PC=150 KGICM2. UTILIZADO EN 
BANQUETAS DE 8CM DE ESPESOR SEGUN PROYECTO. iNCLUYE ADQUistcK>N DE AGREGADOS. CONCRETO Y MATERIALES. CARGAS, 346.2CY·-·· 
DESCARGAS,~~~:~g.¿~v:~~~~~~~~i~~~=·:~~~~:T~U~T;;~~TR~~ M2 

FOTOGRAFIA REAL DEL CONCEPTO 



CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SIMPLE 

COLADO EN SECO DE F1C=150 KG/CM2, UTILIZADO EN BANQUETAS DE 8CM DE 

ESPESOR SEGÚN PROYECTO. INCLUYE ADQUISICIÓN DE AGREGADOS, CONCRETO Y 

MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTOS Y / 

A rRACC. SANTA CLARA 
p 
~ 85~ 84/ 83/ 

¡fl/.'1!1/1//1 
¡¡ l/l 1! l¡'f 1//J/ ///// il 1 

.--·-·""·- \11\.~~ ~\_/ - ......... - ······-· -· -· _.. _... - .... .............. ···••. ...-·-::.:.:::!:~~~1°ccc::.' ... ;:-~~ó':>'''·"::''. 
ARROYO .... _....-

--=::::::::::::::-::::·:::::=-:: _________ _ 

AV. lOS NOGALES 

No: DE CONTRATO 135/2017 ,/~/ 

• 

\ 

!::::¡; 
;:si 

,:;¿=: 1 
·':::5 1 

• 

\ C::-
\~ 
\y-

\% 
1 
' Y': 
\~ 
\--:., 
\~ 
\0 
. O' 
\ 7-



CLAVE 

EXT-01 ~ 

G E N E R A D O R 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A. DE C.V. """ 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA . ./ 

OBRA: 
INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS UBICADO EN FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017...-' .' 

CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES / 
PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

No. CONTRATO: 

No. ESTIMACION· 
CONCEPTO: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO, SEGUN DETALLE ANEXO, INCLUYE:concreto HIDRAULICO de f'c= 200 kg/cm2,ARMADO, CIMBRAS, DESIMBRAS,TUERCAS, 

ARANDELAS, MANO DE OBRA, PINTURA, HERRAMIENTA, EQUIPO,ACARREOo, LIMPIEZA, EXCAVACIONES Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. 

RELACION DE BASES INSTALADAS EN GLORIETA("" 

?. 

TRAMO 

Bl/ 

B2/ 

BY" 
B4~" 
N5/ 

B61"' 

SUB TOTAL 

BASES 

1/ 
1/ 
1/ 
1/ 
1/ 

1" 

6.oo/ 

--

SUB TOTAL 1 

SUB TOTAL 2 

TOTAL 

RESUMEN 

5.00/ 

6.00 / 

11.00/ 

135/2017 ,...··· 

2 (DOS) / 

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

11.00 .,./' unidades 

.~~·-



ClAVE 

EXT.{)f" 

OBRA: 

TESTIGO FOTOGRAFICO 

COfomRUCCIONfS Y DISEiios ECO S.A. DE C.V.- .--­
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

INSTALACION DE AlUMBRADO PÚBliCO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS. UBICADO EN FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 ../ 

CAllE ABOliCIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. lOS NOGALES .--- / 
PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / 

No. CONTRATO: 13512017/ 

No ESTIMACION· 2 (DOS) -
CONCEPTO: VOlUMEN TOTAL DE CONCEPIO 

SUMINtsTRO E INSTAtAClON DE BASE DE. CONC'RLTO, SEGUN DETAllE ANEXO,INClUYE:cor1creto HIDRAUUCO de l'c= lOO kg/cml,AflMAOO, OMBRAS, OES1MBRAS,TUE.RCA.S, 
AR.M:OELAS,MAP-:0 DE OBRA,PitmJRA, HERRAMIENTA. EQUIPO.ACARRE.Oo. UM~EZA. EXCAVAOONES Y REnRO DEL MATtRIAL PRODUCTO DE lA EXCAVACK>N FUERA DE lA 11.00 unidades 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIEcuctON. P.U.O.T. 
__.....---

FOTOGRABA REAl DEl CONCEPTO 



CLAVE 

EXT-01/ 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA / 

OBRA: 
INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / 

CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES ~ 
PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / 

No. CONTRATO: 

No. ESTIMACION· 

CONCEPTO: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO, SEGUN DETALLE ANEXO, INCLUYE:concreto HIDRAULICO de f'c= 200 kg/cm2,ARMADO, CIMBRAS, DESIMBRAS,TUERCAS, 

ARANDELAS, MANO DE OBRA, PINTURA, HERRAMIENTA, EQUIPO,ACARREOo, LIMPIEZA, EXCAVACIONES Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. _...-/ 

RELACION DE BASES INSTALADAS EN CAMELLON LADO NORTE/ 

TRAMO 

/ 
Bl / 

B2/ 
B3 

B4/ 

BS / 

SUB TOTAL 

~ /J ~/ / V? e? _. 1 

(/ ("/7 '"/ ~/ ~ ------· 

IN 

BASES 

1/ 
/ 

1 

1/ 

1~" 

1/ 

5.00 / 

135/2017/ 

2(DOS) / 

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO 

11.00 // unidades 



ClAVE -EXT-01 

OBRA: 

TESTIGO FOTOGRAFICO 
CONSJIUCCIONES Y DISáios fCO S.A. DE C.V • .--­

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 

INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ~ 
CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES r-· 

CONCEPTO: 

PERIODO: 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 .,.,-· 

No. CONTRATO: 
No ESTIMACION· 

135/2017--
2(005)--

VOLUMEN TOTAL DE CONCEnO 

--SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO, SEGUN DfTAllE ANEXO, INCLUYE:conc:rt!Co HIDRAUUCO de fe= 200 kg/crn2.ARMADO, OMBRAS, DfSIMBRAS. TUERCAS, 

ARANDELAS,MANO DE OBRA.PINTtJRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,ACAAREOo, UMPIEZA. EXCAVACIONES Y RETlRO DElMATERIALPRODUCTO DE lA EXCAVAOON FUERA Df lA 
OBRA Y TODO lO NECESARJO PARA SU CORRECTA EJECUCJON. P .U.O.T. 

11.00 ...---- unidades 

FOTOGRARA REAl oa CONCEPTO 

~--

fJ.-4- ~~~' 
V RES DENTE DE OBRA 

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ 



Utl -rt:... 

CHIHUAHUA 
suntos, una mejor dudad · 

GOBIERNO MUNICIPAL ZOlli-2018 

C. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

DIRECCIÓN DE 
OBRAS OFICIO No. D-3821/2017 
PUBUCAS 

1 o de no~iembre de 2017 

Con relación a su Escrito S/N de fecha 31 de octubre del presente, en los que solicita la revisión 
de los precios extraordinarios de la obra: "INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y 
AV. LOS NOGALES", que al amparo del contrato No. 135/2017, ejecuta su r~presentada, al 
respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se 
autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan: 

1 No. 1 CONCEPTO 

EXT-01 Suministro e instalación de base de concreto, según detalle 
anexo, Incluye: concreto hidráulico de fc=200 ~g/cm2, 
desperdicios, armado, cimbra y descimbra, tuercas, araiiáelas, 
mano de obra, pintura, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, 
excavaciones y retiro del material producto pe la excavación 
fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P.U.OT 

EXT-02 Suministro e instalación de poste metálico octagonal de 10m 
de altura, con doble brazo metálico para luminaria, de 2.40 rn 
de largo y 2" de diámetro. No incluye base de concr~to. 
Incluye: 65 m, de cable de cobre tamaño 10 AWf3 para 
cableado interno (dos circuitos+ cond de puesta a ti~rra) y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. ' · 

EXT-03 Suministro e inst.alación de poste me~álico Octagonal dé ·10m 
"' de altura, con· t>razo metálico para luminaria, ·de 2.40 m de 

o:¡;('{/;):: largo y 2" de diámetro. No incluye base de concreto. Incluye: . 
!t::;l~l.: .(;9--~m. de cable pe cobre tamaño fO AWG par¡:¡ cableado 

J;J:p?:? '"·<.1pterft9! (dos circuitos+ corid de puesta a tierra) y todo lo 
~2~~~~'- ._ ñ9C~~[ri<;rpara su Correcta ejecucióri. P.u:o.T. -
o 2 t~ ~~--~ 1:: \-:-. :r--·~ ~ 

VOL. 

22 

16 

,,.--

6 

"c1.-. l¡ll s~: efftf IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO $ 231,860.34SIN IVA 

s t.J'·;·,, <: ~ ~¡., 
r..~L_j[ ,.. f ~;.li 

. 1~{> . "<_,.!1 i:!.f! 
~{~t' !'-¡ ! ~ /i: . 
~;~-:, E~:~·~··· ¡,¿Yl '" cr 
'~.1'~: 
~~ 

Aguilar Garcia.-Subdirector de Infraestructura Urbana 
· ette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción 

rtinez Rodriguez.-Residente de Obra. 

-pza $2,795.50 

pza $8,119.07 

.·.--.•'/'' 

pza · $6,742.37 

,-: 

./ ··~ 

"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los ESJ:ados Unidos Mexicanpsw · 

4· 
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DIRECCION: 

OFICINA: 

NO. OFICIO: 

DIRECCION DE PLANEACION 
Y EVALUACION 

SUBDIR. DE PROG. Y SEG. 

2017-PDM-33FMREF/16-0P-060 

NO. EXPEDIENTE: 20170P000199 
Y 20170P000200 

CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACJON DE 
AFECTACION PRESUPUESTAL 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 
CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE JULIO DE 2017 

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
PRESENTE.-

EN RELACION Al PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE 
DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. SE REGISTRA LA CANTIDAD DE $2,317,577.84 
(DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 841100 M.N.) COMO 
AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE 
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, REFRENDO 2016, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA 
SIGUIENTE DISTRIBUCION: 

CUENTA CONCEPTO 

MUNICIPAL 33FM 20170P000199 
01-12354010001-999999-04-07001- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION 
131-000-02K0813-61401-2-5-FA16-000 DE OBRAS DE URBANIZACION 

MUNICIPAL 33FM 20170P000200 
01-12354010001-999999-04-07001- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION 
131-000-02K0601-61401·2-5-FA16-000 DE OBRAS DE URBANIZACION 

OBRA 

IMPORTE 

$1,200,915.52 

o~IYII~ 

$1,116,662.32 

t? '11 o ~ 11"':\-

1. INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE 
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES. 

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS 
DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO. 

ATENTAMENTE 

l . 1 (' 1 6 Á A;f1f'n() 't1l JbJQJE~ GRAN)(Lo vAzauEz 
DI~~R DE PLANEACION Y EVALUACJON 

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA OFICIAL MAYOR 
- C.C.P.: M.A. AlOA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL 

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION 
·~-<:.C.P.: ARCHIVO 

"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 



No. DE 
OBRA 

1 

INFORMACIÓN COMt -EMENTARIA AL ANEXO DE AFE 1ACIÓN PRESUPUESTAL 

NOMBRE 
DE LA OBRA 

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE 
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES. 

No. EXPEDIENTE: 20170P000200 

2017 ·PDM·33FMREF/16-0P·060 

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017. 
CONCEPTOS 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

ALUMBRADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO OCTAGONAL. 10m DE ALTURA. CON DOBLE BRAZO 
METÁLICO PARA LUMINAR/O, DE 2.4m DE LARGO Y 2' DE DIÁMETRO; INCLUYE BASE DE CONCRETO; 
INCLUYE 65m DE CABLE DE COBRE TAMAÑO 10 AWG PARA CABLEADO INTERNO (2 CIRCUITOS+ 
CONO. DE PUESTA A TIERRA). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO OCTAGONAL, 10m DE ALTURA, CON BRAZO 
METÁLICO PARA LUMINARIO, DE 2.4m DE LARGO Y 2" DE DIÁMETRO; INCLUYE BASE DE CONCRETO; 
INCLUYE 37.5m DE CABLE DE COBRE TAMAIÍIO 10 AWG PARA CABLEADO INTERNO (1 CIRCUITO + 
CONO. DE PUESTA A TIERRA). 
SUMINISTRO DE LUMINARIA LEOs TIPO COBRA. 150 W, PARA UNA DISTANCIA INTERPOSTAL DE 50m. 
ALTURA DE MONTAJE DE 10m. 

INSTALACIÓN DE LUMINARIA LEOs TIPO COBRA. 100 W. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN TIPO PAO RD-17. 4\mm DE DIÁMETRO (1-112'). CON 
CINCO CONDUCTORES DE ALUMINIO, AISLAMIENTO TIPO RHWIXHHW; TAMAÑO 6 AWG. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN TIPO PAD RD·17. 35mm DE DIÁMETRO (1·114'), CON 
CINCO CONDUCTORES DE ALUMINIO, AISLAMIENTO TIPO RHW 1 XHHW; TAMAÑO 2 AWG. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE A REGISTRO, CONSISTENTE EN 2.5m DE DOBLE 
CANALIZACIÓN TIPO !MC DE 63mm OlA (2·1/2'). CON NUEVE (9) CONDUCTORES DE ALUMINIO. 
AISLAMIENTO TIPO RHW 1 XHHW, TAMAÑO 6 AWG. INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN, 
CODO PARA ENTRADA A REGISTRO. MONITORES Y CONTRA TUERCAS. Y TODOS LOS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRACERiA {ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO DE CARRETERA). 30cm DE 
ANCHO. 40cm DE PROFUNDIDAD. 

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA EN TERRACERiA (ÁREA DE CAMELLÓN O COSTADO DE 
CARRETERA). CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. 30cm DE ANCHO, 40cm DE PROFUNDIDAD. 

EXCAVACI<)N DE ZANJA EN ÁREA DE CARRETERA. ASFALTO, 30cm DE ANCHO. 60Cl11 DE 
PROFUNDIDAD. 
RELLENO. COMPACTACIÓN Y REASFALTAOO EN AREA DE CARRETERA. 30 CM DE ANCHO; INCLUYE 
SUMINISTRO DE ASFALTO, PINTURA VIAL (EN CASO NECESARIO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

ZANJADO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. 30cm DE ANCHO 

PARCHADO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, 30 cm DE ANCHO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE 
OBRA, PINTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA MONOFÁSICA TIPO POSTE, 10 KVA, 23,000- 120/240 
VOL TS. INCLUYE INTERCALADO DE POSTE PARA ACOMETIDA; ACOMETIDA M. T. DE 20m APROX.; 
TRAMITOLOGIA ANTE C.F.E., ENTREGA Y CONEXIÓN DE LA MISMA; DELTA DE TIERRAS, GABINETE B. T. 
E INTERRUPTORES 2x15 AT PARA OCHO CIRCUITOS DERIVADOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL; 
CABLEADO DE COBRE 4 AWG, AISLAMIENTO THW-LS, CANALIZACIÓN 41mm OlA, BASE DE MEDICIÓN, 
DICTAMEN DE VERIFICACIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE LOS TRABAJOS. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE CONTROL BASADO EN FOTOCELDA Y RELOJ. INCLUYE 
CONTACTOR 2x70 AMPS. CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO OE ALUMBRADO, FABRICADO DE CONCRETO, 60x60K60cm 

TRAMITOLOGiA ANTE DEPENDENCIA A CARGO DE TRAMO CARRETERO. PERMISOS PARA CRUCE DE 

LiNEA. CORTE Y REASFALTAOO DE CARRETERA 

-----
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U.MEDIDA CANTIDAD P.U. IMPORTE 
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16.00 12,452.16 231,112 

6.00 10,905.43 75,901 

38.00 7,351.95 324,073 

38.00 476.74 21,014 

876.75 153.43 156,042 

39.90 193.46 8,954 

1 00 2,640.93 3,063. 

798.65 67.74 62.756. 

798.65 37.63 34,861. 

118.00 85.31 11,677. 

118.00 115.42 15.798. 

4.00 940.95 4,366. 

4.00 2.333.55 10,827. 

1.00 103,747.89 120,347. 

1.00 10,366.75 12,025. 

6.00 2,494.10 17,289. 

1.00 5,645.70 6,549. 

SUB-TOTAL 1,116,662. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

2017-PDM-33FMREF/16-0P-060 

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017. NOMBRE 
DE LA OBRA CONCEPTOS U.MEDIDA CANTIDAD P.U. IMPORTE 

ReSUMEN PReSUPUESTA!. 

BANQUETAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA BANQUETAS (CALIZO CRIBADO) 
COMPACTADO AL 90 •-' DE SU P.V.S.M. DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. P.U.O.T. 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLADA EN EL LUGAR DE F'C= 200 
KG/CM2. DE 612.5 CM2 DE SECCIÓN. SEGÚN PROYECTO. ACABADO APARENTE. CONSIDERAR DE 

INS T ALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y !ACUERDO AL PROCEDIMIENTO QUE ELIJA PARA SU CONSTRUCCIÓN, EL RELLENO Y/0 EL CORTE 
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE PARA DESPLANTARLA ASI COMO LA COMPACTACION DEl. DESPLANTE. INCLUYE: MATERIALES. 
ABOI.ICION DE LA ESCLAVITUD y AV. 1.05 NOGALES. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. COLADO. VIBRADO, SELLADO, CURADO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O. T. 

No. EXPEDIENTE: 20170P000199 

CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SIMPLE COLADO EN 
SECO OE F'C=150 KG/CM2, UTILIZADO EN BANQUETAS DE SCM DE ESPESOR SEGÚN PROYECTO. 
INCLUYE ADQUISICIÓN DE AGREGADOS, CONCRETO Y MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS. 
ALMACENAMIENTOS Y MOVIMIENTOS EN LA OBRA. CIMBRADO. VIBRADO. PREPARACIÓN DE JUNTAS 
DE CONSTRUCCIÓN, CURADO, DESPERDICIOS. ACABADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN 
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546.00 198.00 125,405 

1,400.00 232.26 377,190 

2,800.00 215.00 698,320 

SUB TOTAl. 1,200,915. 

TOTAl. 2,317,577. 

_'-._Jul\b 1 ñ r .IAíJ17U ~ 
LIC. JOSÉ DE JESUS GRA~ VÁZÓUEZ 

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION 
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DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

No. UBICACIÓN MOD. SITUA 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN CIÓ N DE 

DE LA OBRA DE 
DE LA OBRA LOCALIDAD EJEC. 
OBRA 

1 INSTALACIÓN DE CHIHUAHUA CONT IT 
ALUMBRADO PUBLICO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS, UBICADO EN 
CALLE ABOLICIÓN DE LA 
ESCLAVITUD Y AV. LOS 
NOGALES. 

------...... 
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RECURSOS MUNICIPALES 
ANEXO TECNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

2017 
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2017 
CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA 

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA 
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA 

COSTO MONTO PRESUPUESTADO 
TOTAL PESOS 
MILES SUMA MUNICIPAL BENEFICIARIOS OTROS 
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TOTAL $ 2,117,577.84 S 2,317,677.U S $ 
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EXP: 0244/17 

METAS DE AVANCE PERICYDO GASTO 
PROYECTO EJECUCIÓN 
U. DE CANT AL TNC. FIN PROMEDIO 
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