
CHIHIUAHUA 
~"'m~m~ 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 146/2017 

ON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PF:IMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE 
LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA 
CIUDAD DE CHIHUAHUA. C-iiHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 25 
DE OCTUBRE DE 2017, SE I:::>ROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA 
DE CONSTRUCCIÓN DE OREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA 
COLONIA MINERALES, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL 
CONTRATISTA ING. EVERARDO HUERECA TAPIA REPRESENTANTE LEGAL 
DE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES, S.A. DE C.V., Y QUE SE 
RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA 
SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE 
ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE 
HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL CARMEN 
MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ EN SU CALIDAD 
DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. 
EVERARDO HUERECA TAPIA, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE 
LA OBRA QUIEN ENTREGA 

DATOS 
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 146/2017 P.D. DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $84,360.82 (OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

SESENTA PESOS 82/100 NI.N.), CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 
MUNICIPAL: 2017 -PDM-33FM-OP-0611 
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COBIERNO MUNICIPAl 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PLJBLICA NÚMERO: 146/2017 

PERIODO DE 
EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 18m: SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMif\IACIÓN: 15 DE OCTUBRE DE 2017. 

GARANTIA DE FECHA IMPORTE 
CUMPLIMIENTO, 
DE DEFECTOS Y/0 PAGARÉ No. 1/1 15 DE $9,785.82 
VICIOS OCULTOS: OCTUBRE DE 

2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 18/09/2017 FECHA DE CIERRE 15/10/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 $84,360.49 

SUBTOTAL $84,360.49 
I.V.A $13,497.68 

TOTAL $97,858.17 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO 
POR CANCELAR DE $0.37 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE U\ EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA ING. 
EVERARDO HUERECA TAPIA, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA ING. 

JOS!" HUITRON LÓPEZ. c./ !!: ~/__.--

~ /. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 146/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE HESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE 11-..JCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL 
CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓI\J APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓI~ DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA UGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. JOSE HUI'TRON LOPEZ 
RESIDEf\lTE DE OBRA 

( 

ING. EVER R O HUERECA TAPIA 
REPR ENT ANTE LEGAL DE 

INMOBILIARIA Y NSTRUCTORA FARES, S.A. DE C.V . 
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CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 146/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DREN 

PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA 

MINERALES. 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y El ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE 

DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR El CONTRATISTA ING. EVERARDO HUERECA TAPIA 

REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES, S.A. DE C.V., QUIEN 

ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 146/2017 RESPECTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE OREN PLUVIAL EN C. MINERAL 

JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 haréis del día 25 de Octubre de 2017, los s.uscritos 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás 

aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por 

extinguidos de los derechos y obligaciones 3sumidos por las partes en el contrato referido, 

para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 18 de Septiembre de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 146/2017 

con el contratista INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES, S.A. DE C.V., por un monto de 

$84,360.82 (Ochenta y cuatro mil itrescientos sesenta pesos 82/100 M.N.), 

respectivamente más el correspondiente 

~ 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE OREN 

PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $84,360.49 

(Ochenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos 49/100 M.N.), más el correspondiente 

Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes 

en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato resoectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permam·cerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 25 de Octubre de 2017. 

"2017, Año del Centenario de la Promulga:ión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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POR LA DIRECCIÓtJ DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. JAVIER 
SUBDIRECTOR DE 

EAL POSADA 
TRUCTURA SOCIAL 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA Rl.fGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. JOSE HUITR9N LOPEZ 
RESIDENITE DÉ OBRA 

ING. EVER DO HUERECA TAPIA 
REPRE~ NT ANTE LEGAL DE 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES, S.A. DE C.V. 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE Clf RRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 146/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

CONSTRUCCIÓN DE OREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES. 

"2017, Año del Centenario de la Promulga :ión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del dia 25 de Octubre de 2017 se elabora el presenle finiquilo. 

Finiquito de Obra 

CONSTRUCCIÓN DE OREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES 

Ejecutada por. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES, S.A. DE C.V. R.F.C. ICF900117PL2 

$ 97,858.55 Penodo Contratado: 18 de Septiembre al 15 de Octubreae2l!17 Elaoorado: sept1em 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

OFICIO AUTORIZACION 2017 -PDM-33FM-O-P-0-61 $ 100,885.11 

¡tec"rsos 7.0\1 

TRAMITE 
..mli'il::l:<•- DESCRIPCION 

Anticipo 
Estimacióil1 Nonnales, ¡:xc y Ex1ras 

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

97,858.17 

0.37 

100,885.11 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 3,026.94 

ESTIMADO AMORTIZACION RETENCIONES ~~---~Tiflt~ :IJ#I;lt•l•l•lll:t#lll:tílllíitl•U 
h'Jiijll§-11• ~~MIM:Z•l;ii:W L'Z· M•fJ•iMM~~-*i:ii•-M@IH·1NífiM 1~1@1• Míiªd&IIH·1íHel~M 

·o:oo----o~oo------ ------------ ·-- ·----o.oo----o.oo o.oo o.oo --o:oo--- ------¡¡:o¡¡---- o.oo · -- -- · - ------------
N' 93 --·-·- 64,360.49 ____ 13,4!17.68------------------- ---o:¡¡o---o-.o-¡¡·--168.72~8.72 ___ o-:D_o ____ 97,52D.73 --- 97,65~.17 sep 18 del2017 oct15 del2017 

TOTALES 64,360.49 13,497.66 --- 0.00 - ~-----o:oo-- 0.00 166.72 168-:-72 0.00 97,520.73 97,658.17 

AMORTIZACIÓN: 

POR AMORTIZAR: 

0.00 

0.00 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

OSADA 

EJERCIDO: 

POR EJERCER: 

RESIDENTE D.O.P.M 

97.858.17 

0.37 

j&_ 
ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ 

PERÍODO REAL: sep 18 del2017 oct 15 del2017 

RET 0.2% I.C.I.C. 168.72 RET 0.2% C. M. l. C. 168.72 RET 0.2% D.!. F. 0.00 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~ M(_~~-LJ., \;: Q 
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 

- _ DIRECTOR DE ~AS 

CL/ 
ING. CARLOS HUMBERTO CABfLLO GIL 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONSTRUCCIÓN DE OREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES 

,,,, .. ,, .. ,"',·,_, .. "'""'~- •'• '":i•· ;,.,; '"'' ;:: '- i·'"·' ,e),,,,~·""' • ' ,~ ·.;,<·n"' ·Fini llito:·de,;los.Jraba· os. ·-:t. "'":"·. ··:: ·- ·-··' . •.<;; ::<· ·-'·.'<.,.,,.., ',;, '!·-""'"'"': ,:.-e 
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. HUJJ1ti&J- . IMPORtE 
; '1. '~ ¡;¡ ., .- " '-'"~ ' 1 

VOLUMEN EJERCIDO 
-.._l.;" ,¡¡...- ' - ','' ', • ,_,. "- #;- ~. ' 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 
> • , " L ~ ~ )• < (..-< ' ', ¡ 

TRAZO Y NIVELACION M2 513.66 $ 4.58 $ 2,352.56 129.08 591.19 129.08 591.19 
EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 
2.0 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO M3 82 $ 133.72 $ 10,965.04 119.1 o 15,926.05 119.1 o 15,926.05 
EN OBRA 
AFINE DEL AREA DE DESPLANTE M2 513.97 $ 18.73 $ 9,626.66 115.68 2,166.69 115.68 2,166.69 
DEMOLCION DE ASFALTO M2 25.12 $ 53.35 $ 1,340.15 24.85 1,325.75 24.85 1,325.75 
CORTE CON DISCO EN ASFALTO M2 25.12 $ 27.02 $ 678.74 24.85 671.45 24.85 671.45 
RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE MATERIAL 

M3 3.56 $ 306.60 $ 1,091.50 47.02 14,416.33 47.02 14,416.33 
CALIZO CAPAS DE 15 CMS. TIPO SUBBASE 
DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: 

M3 1.4 $ 538.12 $ 753.37 1.23 661.89 1.23 661.89 
ACARREO A UN PUNTO EN OBRA 
DEMOLICION DE ASFALTO EXISTENTE M2 25.12 $ 53.32 $ 1,339.40 0.13 6.93 0.13 6.93 
PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE 
ESPESOR CON SIP-TRIP@ 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE 

M2 102 $ 420.30 $ 42,870.60 75.68 31,808.30 75.68 31,808.30 
SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A 
VUELTA DE PLANA. 
RIEGO DE SELLO INCLUYE: BARRIDO, IMPREGNACION 
(EMULSION ASFAL TI CA DE ROMPIMIENTO MEDIO A 
RAZON DE 1.5 L TS/M2), LIGA (EMULSION ASFAL TI CA DE 

M2 25.12 $ 59.82 $ 1,502.68 0.00 0.00 0.00 0.00 
ROMPIMIENTO RAPIDO 1.5 LTS./M2), 2.5 CMS. 
COMPACTOS DE GRAVILLA DE 3/8" MAXIMO DE 
ESPESOR, Y COMPACTADO. 
COLOCACION DE TUBOS DE 48" INCLUYE GRUA, 
MANIOBRAS Y TODOLO NECESARIO PARA SU BUEN PZA 8 $ 499.93 $ 3,999.44 6.00 2,999.58 6.00 2,999.58 
FUNCIONAMIENTO 
GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 
CMS. DE ANCHO POR 25 CMS. DE ALTURA INC. ML 36 $ 63.57 $ 2,288.52 38.44 2,443.63 38.44 2,443.63 
CIMBRA, COLADO Y CURADO. 
DENTELLON DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 40 CMS. 

ML 16 $ 325.86 $ 5,213.76 3.00 977.58 3.00 977.58 
DE ANCHO POR 80 CMS. DE ALTURA 
LIMPIEZA DE OBRA M2 60 $ 5.64 $ 338.40 75.88 427.96 75.88 427.96 
LIBRAMIENTO DE TUBER[A DE CONCRETO DE 1.50 MT 
DE DIAM. A BASE DE GARZA HIDRÁULICA CON TUBER[A 
DE PVC RO 4" DE DIÁMETRO, CODOS 45 DE FO.FO. Y 
JUNTAS UNIVERSALES, INCLUYE: CORTES, CODOS, PIEZA o $ 6,747.35 $ - 1.00 6,747.35 1.00 6,747.35 
TUBER[A DE 4" DIAM. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

-- - -- -
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CONStRUCCIÓN DE OREN PLUVIAL EN c. lllitNE~AL JOSEFINA DE LÁ COLONIA NIINERÁLés 

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTADO A 
90% P.P.S_ CON BAILARINA NEUMÁTICA MARCA WAKER, 
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

M3 

' , .. ' ' ,-;·;;,· ·' .. _.:·.::,_.. __ ,¿ __ _,_,·.:.< i:-.(;:,_:-: 

Uit():,de,.los:Traba·os"''·'·'-; ---·'"'''"'"''-; ;,,_, ,._ "''. -f:-.;.:>.-'·~-- • «-

IMPORTE 
·:, • '. • -~"'"' __ , ¡ 

, " _ VOLUMEN EJE~CIOO 
• ~ • } ... " • : ·~ ,,.; 1 1/' • l ~ '>-', ~ • 

VOLUMEN REAL EJECUTADO 
•• .;., .... 1;-,. '"' ·~ " ji - "! .,._ , ,' 

o 46.85 3,198.92 46.85 3,198.92 

$ 13,497.73 $ 13,497.68 $ 13,497.68 
' $ - 97,858.55 $ .97 858.17 $- ' 97,858.17, 

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 25 de Octubre de 2017 según contrato de obra pública 14612017. 

PO~STA POR EL CONTRATANTE 

~ 
ING. JOS~N LÓPEZ 


