AUTORIZACI()N DE CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 158/2017

ACUERDO QUE EMITE EL ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GiL,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA
CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 158/2017, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA OBRA:
REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA 2 DE OCTUBRE.

El Director de Obras Publicas, con fundamento en lo dispuesto en el segundo parrafo
del Articulo 70 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua, en el ejercicio de las facultades conferidas en el Articulo 71
fraccion Il del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, emite el presente
Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebracién del convenio antes indicado, con
base en los siguientes:

ANTECEDENTES

. Que con fecha 05 de octubre de 2017, se celebré con la empresa Ingenieria Civil
Objetiva, S.A. de C.V., el Contrato de Obra Publica No. 158/2017, el cual tiene
como objeto los trabajos referentes a la obra: REHABILITACION DE PARQUE
EN COLONIA 2 DE OCTUBRE, por un monto de $2,110,210.50 (dos millones
ciento diez mil doscientos diez pesos 50/100 M.N.) cantidad que no incluye el
Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecucion de 60 dias
naturales, debiendo iniciarlos el dia 6 de octubre de 2017 y terminarlos a mas
tardar el dia 04 de diciembre de 2017, pactandose un anticipo del 30%, para el
inicio de la obra y la compra de materiales y equipos de instalacién
permanente en la misma.

Il. Que es necesario modificar el monto de los trabajos del Contrato de Obra Publica
- N° 158/2016, lo anterior debido a que se ejecutaran trabajos adicionales y
conceptos de obra no contemplados en el contrato original, los cuales se integran

en la siguiente partida:

1. Alumbrado
2. Pintura
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Dichos trabajos no cambian la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra,
ascendiendo el monto de los trabajos en (monto adicional) $ 129,921.59 (ciento
veintinueve mil novecientos veintian pesos 59/100 M.N.). Incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado.

ACUERDO

.. Con base en los antecedentes y motivos expuestos y con fundamento en lo
establecido en el segundo parrafo del articulo 70 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se autoriza
la celebracion del Convenio modificatorio al Contrato de Obra Publica No.
158/2017, para incrementar el monto de los trabajos a $ 129,921.59 (ciento
veintinueve mil novecientos veintiin pesos 59/100 M.N.), incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

1. Que los recursos provienen del Oficio de Aprobacién Presupuestal No. 2017-
PDM-OP-336, de fecha 07 de septiembre de 2017.

lil. Que para el término de los trabajos mencionados, no se requiere ampliar el
plazo de ejecucion.

V. La modificacién autorizada no afecta las condiciones ni las caracteristicas
esenciales de la obra objeto del contrato original, ni elude el cumplimiento de
las disposiciones legales aplicables en la materia.

Se dicta el presente Acuerdo y se firma para constancia en Ia Ciudad de Chihuahua,
Chih., al 01 dia del mes de noviembre del afio dos mil di

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
C‘/ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Y/

ESTA HQUA CORRESPONDE A LA AUTORIZACION DE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 158/2017,
RELATIYO A LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA 2 DE OCTUBRE.
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