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AUTORIZACION DE CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 159/2017

ACUERDO QUE EMITE EL ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA
CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 159/2017, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA OBRA:
REMODELACION PARQUE JARDINES DE ORIENTE.

El Director de Obras Publicas, con fundamento en lo dispuesto en el segundo parrafo
del Articulo 70 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua, en el ejercicio de las facultades conferidas en el Articulo 71
fraccion lll del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, emite el presente
Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebracién del convenio antes indicado, con
base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Il. - Que con fecha 05 de octubre de 2017, se celebrd con la empresa Construccion y
Direccién S.A de C.V.,, el Contrato de Obra Puablica No. 159/2017, el cual tiene
como objeto los trabajos referentes a la obra: REMODELACION PARQUE
JARDINES DE ORIENTE, por un monto de $ 2,414,668.03 (dos millones
cuatrocientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho pesos 03/100 M.N.)
cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un
plazo de ejecucion de 60 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 06 de octubre
de 2017 y terminarlos a mas tardar el dia 04 de diciembre de 2017, pactandose
un anticipo del 30%, para el inicio de la obra y la compra de materiales y
equipos de instalacion permanente en la misma.

Il. Que es necesario modificar el monto de los trabajos del Contrato de Obra Plblica
N° 159/2017, lo anterior debido a que se ejecutaran trabajos adicionales y
conceptos de obra no contemplados en el contrato original, los cuales se integran
en la siguiente partida:

" 1. Trabajos de Albapileria.
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Dichos trabajos no cambian la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra,
ascendiendo el monto de los trabajos en (monto adicional) $157,5633.70 (ciento
cincuenta y siete mil quinientos treinta y tres pesos 70/100 M.N.). Incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

ACUERDO

. Con base en los antecedentes y motivos expuestos y con fundamento en lo
establecido en el segundo parrafo del articulo 70 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se autoriza
la celebracion del Convenio modificatorio al Contrato de Obra Publica No.
159/2017, para incrementar el monto de los trabajos a $157,533.70 (ciento
cincuenta y siete mil quinientos treinta y tres pesos 70/100 M.N.),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Il Que los recursos provienen del Oficio de Aprobacién Presupuestal No. 2017-
PDM-OP-331, de fecha 07 de septiembre de 2017.

L. Que para el término de los trabajos mencionados, no se requiere ampliar el
plazo de ejecucidn.

V. La modificacion autorizada no afecta las condiciones ni las caracteristicas
esenciales de la obra objeto del contrato original, ni elude el cumplimiento de
las disposiciones legales aplicables en la materia.

Se dicta el presente Acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua,
Chih., a los diez dias del mes de noviembre del afio dos mil diecisiete.

L/ ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA AUTORIZACION DE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 159/2017,
RELATIVO A LOS TRABAJOS: REMODELACION PARQUE JARDINES DE ORIENTE.
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