DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMEROQ: 173/2017

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO DE

LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA PUBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL
DIiA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE PROCEDIO AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA
OBRA DE “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA
VALLE DE LA MADRID”, LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA C. SERGIO IVAN LOYA TERUEL Y QUE SE RECIBEN POR LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD
REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL
QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER
CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL CARMEN
MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE
CONSTRUCCION SOCIAL Y EL ING. JOSE HUITRON LOPEZ EN SU CALIDAD
DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL C.
SERGIO IVAN LOYA TERUEL, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE
LA OBRA QUIEN ENTREGA.

DATOS
BASICOS: CONTRATO NUMERO: 173/2017 P.D. DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2017.

MONTO

CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $17,709.19 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS NUEVE

PESOS 19/100 M.N.), CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

OFICIO DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-325
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 173/2017

PERIODO DE
EJECUCION: CONTRATO ORIGINAL 16 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2017.
FECHA REAL DE TERMINACION: 27 DE OCTUBRE DE 2017.
GARANTIA DE FECHA IMPORTE
CUMPLIMIENTO, ’
DE DEFECTOS Y/O PAGARE No. 1/1 27 DE $2,014.05
VICIOS OCULTOS: OCTUBRE DE
2017
BITACORA FECHA DE INICIO  16/10/2017 FECHA DE CIERRE 27/10/2017.
RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL
ESTIMACION IMPORTE
ESTIMACION 1 $17,362.52

SUBTOTAL $17,362.52
I.V.A $2,778.00
TOTAL $20,140.52

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO. MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN
SALDO POR CANCELAR DE $402.14 C/IVA.

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, ASi COMO DE LOS MANUALES E
INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE
CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

AS| COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL
C. SERGIO IVAN LOYA TERUEL, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE
DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSE HUITRON LOPEZ.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 173/2017

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER
RECLAMACION POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN
EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACION APLICABLE.

DESPUES DE LEIDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMANDOLA DE
CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. JOSE HUITRON LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

~

T 25{7 m
C SERGIO VAN LOYA TERDEL
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ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 173/2017 PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION EN COLONIA VALLE DE LA MADRID".

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL
POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA.
DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION SOCIAL Y EL ING. JOSE HUITRON LOPEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE
DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. SERGIO IVAN LOYA TERUEL, QUIEN
ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 173/2017 RESPECTO

DE LA EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA
VALLE DE LA MADRID”.

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del dia 21 de Noviembre de 2017, los
suscritos con fundamento en lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el articulo 200, 201 y
demas aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da

por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato
referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El dia 16 de Octubre de 2017, se formalizé contrato de Obra Publica No. 173/2017 con
el contratista C. SERGIO IVAN LOYA TERUEL, por un monto de $17,709.19 (Diecisiete mil
setecientos nueve pesos 19/100 M.N.), respectivamente mas el correspondiente




DIRECCION DE
OBRAS
PUBLICAS

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecucién de la obra “CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION EN COLONIA VALLE DE LA MADRID”.

2- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $17,362.52
{Diecisiete mil trescientos sesenta y dos pesos 52/100 M.N.), mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado, a razén de los volumenes realmente ejecutados consistentes
en VOLUMETRIA SEGUN ESTIMACIONES.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Publica, antes
mencionado en general consisten en la ejecucidn de la obra conforme a los planos,
proyectos, especificaciones y programa de obra, asi también de acuerdo a las indicaciones
dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizo el pago de la obra, se entregaron
los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantia por parte del
contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el
contratista, asi como la garantia de cumplirniento.

Los sighantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se daran por terminadas
las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion, con
excepcion de la garantia para responder de saneamiento para el caso de eviccidn, vicios

ocultos y dafios y perjuicios que permanecera vigente por el término establecido en la
misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos
y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de
Chihuahua, Chihuahua a los 21 de Noviembre de 2017.




PUBLICAS

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ING. JAVIER VIL ARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INF AESTRUCTURA SOCIAL
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ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL
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/
ING. JOSE HUTTRON LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
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c SERGIO IVAN LOYA TERUEL

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 173/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA
“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA VALLE DE LA MADRID”.




Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del dia 21 de Noviembre de 2017 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA VALLE DE LA MADRID.
Ejecutada por: C.SERGIO VAN LOYA TERUEL

R.F.C.
Contrato No. 173/2017 Montoconiva $ $ 20,542.66 Periodo Contratado: 16 de Octubre al 27 de Oclubre de 2017 Elaborado: octubre 16 del 2017
Anticip_o del 0"{0 $0.00 Entregado: Periodo Diferido: Acuerdo elaborado:
Suspensién apartir: Elaborado: Levantamiento de Suspensién apartir: Efaborado:
OFICIO AUTORIZACION 2017-PDM-AT-325 $ 20,542.66
200
Recu™®®
TOTAL APROBADO PARA EL ANO 2017 $ 20,542.66 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO § 402.14
FACTURA ESTIMADO AMORTIZACION RETENCIONES SALDO EJERCIDO PERIODO DE EJECUCION
| NUMERO | DESCRIPCION IMPORTE IMPUESTO SANCIONREINTEGR IMPORTE 0.20% 0.20% NETO INICIO TERMINACION
Anticip 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - T
Estimacion 1 Normales y Excedentes N°_245 17,362.52 2,778.00 0.00 34.73 34.73 3473 20,036.34 20,140.52__oct 16 del 2017 oct 27 det 2017

TOTALES 17,362.52 2,778.00

0.00 34.73 20,036.34 20,140.52

COSTO DE OBRA: 20,140.52 AMORTIZACION: 0.00 EJERCIDO: 20,1490.52 PERIODO REAL: oct 16 del 2017  oct 27 del 2017
POR CANCELAR: 402.14 POR AMORTIZAR;: 0.00 POR EJERCER: 402.14 RET0.2%1.C.LC. 34.73 RET0.2%CM.C. 0.00 RET0.2%D.IF. 34.73
CONTRATISTA RESIDENTE D.O.P.M JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIGON SOCIAL

== gV DS O e
C. SERGIO IVAN LOYA TERUEL ING. JOSEAUITRON LOPEZ

ING. MA, DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

P

- .

ING. JAVIER VIILARREAL POSADA ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdireccion de Infraestructura Social

1 TRAZO Y NIVELAGION M2 675 |%  630]s 4253 ] 7.09 4467 692 4360
DEMOLICION DE MURO EXISTENTE A BASE DE BLOCK
DE CONCRETO INC. HERRAMIENTA, M. DE OBRA RETIRO

, . 0.00
2 |DE MAT. A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA Y TODO LO M3 034 |§ 480.001% 163201 000 0.00 0.00
NE3CESARIUO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5
3 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN
OBRA
CORTE DE MATERIAL TIPO "B" HASTA 1.00 MTS DE
PROFUNDIDAD A MANO INC. HERRAMIENTA, M. DE OBRA

' ' . . .00
4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M3 .24 b 1883218 512,96 0.0 0.00 0.00 0
EJECUCION
E;@g;gﬁp‘ DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE M2 4.05 $ 134349 544.08 3.52 472.88 3.52 472.88

ZAPATA CORRIDA A BASE DE CONCRETO F'c=
200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADA CON 4Vs#3
i DE FORMA LONGITUDINAL Y Vs #3 @ 20 CMS DE FORMA
. ,741.29
6 TRANSVERSAL INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA Y ML 6.75 $ 46700 (% 3,1562.25 5.87 2,741.28 5.87 2,74
DESCIMBRA, MEMBRANA DE CURACRETO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. ASENTADO CON
CEMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2, ACABADO

. . . . ,401.81
7 APARENTE INC. MATERIAL, M. DE OBRA, Y TODO LO M2 10.13 § 468503 4.745.91 1293 6.057.71 .53 >
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DALA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO F'C= 200
KG/CM2 Y SECCION DE 20X20 X40 CMS, ARMADA CON 4

: , 737 6.92 247653
8 Vs #3 Y ST DEL #2 @ 20 CMS INC. MAT. M. DE OBRA Y ML 6.75 § 357888 241569 709 25373
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CASTILLO DE CONCRETO DE 20X20 GMS, ARMADO CON 4
Vs #3 Y ST DEL #2 @ 20 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA

) R 2,742.26 7.28 2,712.46
° Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 72 § 3725918 2.682.65 736
EJECUCION

DALA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO F"C= 200
KG/CM2 Y SECCION DE 20X20 X40 CMS, ARMADA CON 4

' 81 2.795.04 7.28 2,605.37
10 Vs #3 Y ST DEL #2 @ 20 CMS INC. MAT. M. DE OBRA Y ML 6.75 § 3578 % 241569 8
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION '

M3 3.24 $ 158832 % 51296 ( . 299 473.38 2.99 473.38

¢




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdireccion de Infraestructura Social

RELLENO Y APROCHE DE MURO COMPACTADO AL 90%
PROCTOR CON MATERIAL DE LUGAR PRODUCTO DE
11 EXCAVACION INC. MATERIAL, M. DE OBRA, EQUIPO DE M3
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

12 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. M3 1.5 $ 15425 ¢ 231.38 1.19 183.56

2.16 $ 11000 § 237.60 1.80 198.00 1.80 198.00

1.19 183.56

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA
. 3.63
13 Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. M2 6.75 $ 77518 5231 .09 54.95 6.92 536

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el dia 21 de Noviembre de 2017 seguin contrato de obra ptblica 173/2017.

POR EL CONTRATISTA POR EL CONTRA TE

-~

ING. JOSE HUITRON LOPEZ

C. SERGIO IVAN LOYAFERuEl




