
CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 177/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 
DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO. 

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE REHABILITACIÓN DE PARQUE BIMBO, LOS QUE FUERON 
EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA ING. JAIME MARTÍNEZ ZAMORANO 
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V. Y 
QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DE 
ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA 
CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN 
DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS 
OBJETO DEL CONTRATO. 

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL CARMEN 
MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y El ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL EN SU 
CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA 
EL ING. JAIME MARTÍNEZ ZAMORANO, EN SU CALIDAD DE 
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA. 

DATOS 
BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 177/2017 P.D. DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 

2017. 

MONTO 
CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: $91,432.22 (NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.), CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 
MUNICIPAL: 2017-PDM-AT-393 
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PERIODO DE 
EJECUCION: 

GARANTIADE 
CUMPLIMIENTO, 
DE DEFECTOS Y/0 
VICIOS OCULTOS: 

BITÁCORA 

CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 
~~""+~OBRAS 
~~PUBLICAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-ZOIB 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 177/2017 

CONTRATO ORIGINAL 06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

FECHA IMPORTE 

PAGARÉ No. 1/1 17 DE $10,572.00 
NOVIEMBRE 

DE 2017 

FECHA DE INICIO 06/11/2017 FECHA DE CIERRE 17/11/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 $91,137.95 

SUBTOTAL $91,137.95 
I.V.A $14,582.08 

TOTAL $105,720.03 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $341.35 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAf0BIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL ING. (}v) 
JAIME MARTINEZ ZAMORANO, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE--~"-· 
DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE

7
DE OBRA ING. , __ ) 

SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL. 

f 
.,.. 

"2017, Año del Centenario d-e la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

__:~.·~~ _:r··; •. ~·.---~\:~'~,.- :- r~:.:.,.,., ::· ·-., ._;"·~:1 -~~-;_ -·~-_,,·~_:· .... -,,.: ...... ~ ,~--·_ ~:-:.·: ",_~-';-,-:~-~ .... ';~·"-,..: ~-.,-..>~~--\·.::~;::-~. '·;\ / .. ?:(~t·~-~f~..-p 
, · ._ · · --·~·- ~- ; __ . C~mino a-la Pr~sa Chtiviscar-#1108_ Col. Cam·p~sina·Nuevá, C.P. 31419 :. __ .. Y~ .. <:·~; 
- :. Chihuahua~-{,;bili:.·c~nmu~a~or ó7~ Ext. 6.102 Tél.' 614 200 48oo Wwí&:muÍtici ioctif' · · ~ -:' · .. - '·~ 



CHIHUAHUA 
e¡~~ll::~ 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 177/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN 
EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEIDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COS/\ QUE 1\SENT/\R SED/\ POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGEUO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL 
RESIDENTE DE OBRA 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

. ~=f?y 
7 ~PJMEMARTINEZ ZAMORANO 

REPRESENTANTE LEGAL DE 
CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V. 
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ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 177/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PARQUE 

BIMBO. 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL EN SU CALIDAD DE 

RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. JAIME MARTÍNEZ 

ZAMORANO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V., QUIEN 

ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 177/2017 RESPECTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PARQUE BIMBO. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 23 de Noviembre de 2017, los 

suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y 

demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da 

por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato 

referido, para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 03 de Noviembre de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 177/2017 

con el contratista CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V., por un monto de $91,432.22 

(Noventa y un mil cuatrocientos treinta y dos pesos 22/100 M.N.), más el 

correspondiente 
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra REHABILITACIÓN DE PARQUE 

BIMBO. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $91,137.95 (NOVENTA 

V UN MIL CIENTO TREINTA V SIETE PESOS 95/100 M.N.), más el correspondiente 

Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes 

en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 23 de Noviembre de 2017. 
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

EALPOSADA 
TRUCTURA SOCIAL 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~~ 
~~ 

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL 
RESIDENTE DE OBRA 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 177/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

REHABILITACIÓN DE PARQUE BIMBO. 
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Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih._ del día 23 de Noviembre de 2017 se elabora el presente finiquito. 

Finiquito de Obra 

REHABILITACIÓN DE PARQUE SIMBO 

Ejecutada por: CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V. R.F.C. CAL010910B6A 

$ 106,061.38 Peno do Contratado: 06 al 30 de Noviembre de 2"~ --- Elaborado: nov1em 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

OFICIO AUTORIZACION 2017-PDM-AT:393T 109,111.31 

fi.BC\IfSOS '¡,0~ 1 

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 $ 109,111.37 SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 3,391.34 

TRAMITE . ','. ' ESTIMADO· ' · · .. ·AMORTIZACION .•, . RETENCIONES · •• , , • PERIODO DE EJECUCION ' · , " 
-NIIM:I:li-_ , . DESCRIPCION .. 

0.00 0.00 0.00 
Normales 

~ntic;ipo ____ _ 
Es!ima~ó~ _1 ~· ~o~ -

0.00 
91,_'!3f.9L _ 

o.óó 
.J~;f~.oi __ -Ojió~-

0.00 o:o_o _ 1ai2!- 1j¡I:l~ 
o.óo 
§oo· 

ó.oa·· 
1o~;3S:Hs· no_v ¡¡_clel~~1_? - nov 17 .:l_ei_;!Ó17 

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

,., '·' 'TOJALES: ''•: •. 91,137:;9S .. : · 1.4,582:07'· ,0,00 ···'· .;. o,oo.. ·,, '/_"0.00.·: . _.··:·.;-.• .. 0.00 .. <('.182,21):,•··· 182,_28: ··. •;.•O.QQ.;.r ·:•·1o5i355._4!>· .... • .; .105,720.Q~\): .. ·:·.:.,,,,·.::·• ,¡.-,.:_•;t.<i--·· ·'<::.:--•:"':'.'" >'-'" ,,.,_. 

105.720.03 

341.35 

CONTRATISTA 

,,~~r 

AMORTIZACIÓN: 

POR AMORTIZAR: 

0.00 

0.00 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

L POSADA 

EJERCIDO: 105.720.03 PERIODO REAL: nov 6 del 2017 nov 17 del2017 

POR EJERCER: 341.35 RET_Q.2% [.C.I.C, 182.28 RET 0.2% C.M,I.C. 182.28 RET 0.2% D.I.F, 0.00 

RESIDENTE D.O.P.M JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

..---¡, l ~ º 
IA.../\..1) JLt t--~--- --...... ~¿:_,lt,_ . -

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO --~ ING. SANTIA!40'J:IRIETO ECHERIVEL 

--...., 
/n¡;;ECTOR DE OBRAS,PÚB~" . _ __.....---: 

/ 1 / '\ ' 

[___el___~ 
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

r ~?f::ilt'tir~x) t~~t~J~f~:~~~ ~W1'f~w~ffr~wf~~~~ 
OBRA CIVIL o o $ - $ -
TRAZO Y NIVELACION M2 92.75 $ 8.39 $ 778.17 
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO 11 PARA PISO DE 
DESPLANTE, INC. AFINE Y COMPACTACION DE PISO, 

M3 14 $ 437.88 $ 6,130.32 
RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, A UN LUGAR 
AUTORIZADO POR LA DDUE 

COLOCACION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN 
BANQUETAS, RAYADO@ 2.00 MTS Y ACABADO 
SEMIPULIDO DESVANECIENDO CON ESPONJA SEMI 
HU MEDA LAS RUGOSIDADES DE LA PLANA, DE 8 CMS. M2 92.75 $ 196.1 o $ 18,188.26 
DE ESPESOR INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA, 
DESCIMBRA,MEMBRANA DE CURACRETO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU GORRETA EJECUCION 

COLADO DE FIRME DE 150 KGS/CM2 EN BASES DE 
CONCRETO CON DIMENSIONES DE 0.80 x 0.80mts. 
INCLUYE: CONCRETO, COLOCACION, MANO DE OBRA, PZA 2 $ 373.42 $ 746.84 
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK DE CONCRETO 
10x20x40cm. INCLUYE: RELLENO DE CONCRETO, LINEAS 
Y NIVELES CON EXISTENTE, PINTURA ACRILICA A DOS 

ML 37.89 $ 148.66 $ 5,632.73 
MANOS EN PARTE SUPERIOR DEL BLOCK, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE 
ESCOMBRO A UN TIRADERO OFICIAL, EQUIPO, MANO DE 

M2 542.75 $ 14.02 $ 7,609.36 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 
INSTALACION ELECTRICA o o $ - $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 
CONCRETO PREFABICADO 0.40 x 0.40 x 0.40cm. INCLUYE: 
TRASLADO CON GRUA AL SITIO, DEMOLICIÓN DE 
CONCRETO DE BANQUETA, EXCAVACION, MONTAJE, 

LOTE 1 $ 3,191.17 $ 3,191.17 
NIVELACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO CON 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CAMA DE ARENA, 
REPOSICION DE CONCRETO EN BANQUETA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

0.00 0.00 0.00 0.00 1 

158.15 1,326.88 158.15 1,326.88 1 

23.72 10,386.51 23.72 10,386.51 

61.95 12,148.40 61.95 12,148.40 

2.00 746.84 2.00 746.84 

38.05 5,656.51 38.05 5,656.51 

608.15 8,526.26 608.15 8,526.26 

0.00 0.00 0.00 0.00 

1.00 3,191.17 1.00 3,191.17 
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2.03 

2.04 

2.05 

2.06 

2.07 
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2.09 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MTS 40 $ 171.37 1 $ 

MTS 120 $ 40.85 1 $ 

11 llt::KKA 1-l::iiCA). INCLUYE: TRASLADO, COLOCACION Y MTS 30 $ 26.91 $ 
DO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
>TALACION. 

MINISTRO DE BASE PARA LUMINARIA DE CONCRETO 
EFABRICADA PIRAMEIDAL DE 0.60 X 0.60 Y 0.40 X 0.40 

IMTS X 1.70 M DE ALTURA, INCLUYE: TRASLADO DE 
1 PZA 1 2 1 $ 3,081.07 1 $ 

AL LUGAR A LA OBRA CON GRUA Y TODO LO 
SARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO DE POSTE DE ACERO DE 9 MTS DE 
¡ALTURA INCLUYE: TRASLADO DE FABRICA AL LUGAR A l 
LA OBRA CON GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PZA 1 2 1 $ 3,489.24 1 $ 

EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO DE LUMINARIA MODELO SHOE BOX DE 
ADITIVOS METÁLICOS DE 250 WHATS INCLUYE: 

!TRASLADO DE FABRICA AL LUGAR A LA OBRA CON 
GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

IÓN. 
INSTALACIÓ 
LUMINARIA, 

MECÁNICOS .. _ ....... -· ·---· . -- ···--, . ·-· .. " ..... _, •... , 
--···-- ----·------

INSTLACIÓN DE LUMINARIA EN POSTE INCL YE: 
CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

1 PZA 1 2 1 $ 6,209.61 1 $ 

1 PZA 1 2 1 $ 2,593.89 1 $ 

PZA 2 $ 312.80 1 $ 

6,854.80 40.00 6,854.80 40.00 6,854.80 

4,902.00 120.00 4,902.00 120.00 4,902.00 

807.30 30.00 807.30 30.00 807.30 

6,162.14 1 2.00 1 6,162.14 1 2.00 1 6,162.14 

6,978.48 1 2.00 1 6,978.48 1 2.00 1 6,978.48 

12,419.22 1 2.00 1 12,419.22 1 2.00 1 12,419.22 

5,187.78 1 2.00 1 5,187.78 1 2.00 1 5,187.78 

625.60 2.00 625.60 2.00 .625:60 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

INSTALACION DE POSTE CONICO EXAGONAL CON GRUA 
INCLUYE: COLOCACION DE BRAZO, LUMINARIA, 
PLOMEO, NIVELACION Y COLOCACION, CONEXIÓN Y 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
STALACION. 
MINSTRO Y COLOCACION DE TERMINALES TIPO OJO, 

PO TOPE, EMPALMES DE ALUMINIO, DERIVADORES 
'REOS, CINTAS DE ASILAMIENTO. INCLUYE: 

COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

~~ 

LOTE 2 $ 1 ,696.49 1 $ 

LOTE $ 1 ,825.06 1 $ 

3,392.98 2.00 3,392.98 2.00 3,392.98 

1,825.06 1.00 1,825.06 1.00 1,825.06 

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 23 de Noviembre de 2017 según contrato de obra pública 177/2017. 

POR EL CONTRATISTA 

rtv~b,/( 
--~------:~---- __ ;_".¿---

f /·/CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A DE C.V. 

POR EL CONTRATANTE 
\¡ f-11 --~f· 

;~f.tt\1.-)·:é¡~ 
~-d;t}t7~ 

ING. S 


