
FECHA : 27 DE DICIEMBRE DEL 2018

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

  

AVANCES  FÍSICOS DE SERVICIO

100.00%
100.00%

AVANCE  DE  SERVICIO EN %

                     

-             

PROYECTO:
IMPACTO AMBIENTAL PROLONGACIÓN HOMERO.

No CONTRATO: 088/2018
NOTAS:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OFICIO DE AUTORIZACION No.: 2018-PDM-33FM-OP-119

CARACTERISTICAS:

INCLUYE: GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES, TRABAJOS DE CAMPO Y ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL.

MONTO DE CONTRATO : $45,351.36 CON IVA MONTO MODIFICADO :

CONTRATISTA : GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO : 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN : 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA : 25 DE OCTUBRE DEL 2018
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: NO HAY ANTICIPO

ACUMULADO GENERAL
PROGRAMADO: $43,002.36

REAL: $43,002.36

SEPTIEMBRE OCTUBRE
PROGRAMADO 50.00% 100.00%
REAL 50.00% 100.00%
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GRAFICA DE AVANCE


