
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO

OCTUBRE 5.00%

NOVIEMBRE 10.00%

DICIEMBRE 15.00%

TOTAL: 30.00%

OBRA EN PROCESO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

$836,548.12

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

CALENDARIZACIÓN

09/11/2018

09/11/2018

31/12/2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN BASICA

JUNTOS UNA MEJOR ESCUELA 2018/ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018, CON APOYO PARA 
45.00 M3 DE EXCAVACIONES  

584.48 KG DE ACERO DE REFUERZO  
091/2018
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