
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 30 de noviembre de 2018

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN
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8

         

RELLENO DE BANQUETAS

AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN % 100.0

POR PARTIDA

100.00%
PROGR.

REAL:
REAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE DE GUARNICIONES EN VARIOS PUNTOS DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD. No CONTRATO 098/2018
OBSERVACIONES: 

CON IVA MONTO MODIFICADO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 

CONSTRUCCIÓN DE DE GUARNICIONES EN VARIOS PUNTOS DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD.

$863,176.46

COLOCACION DE VARILLA EN GUARNICIONESCOLADO DE GUARNICIONES

BANQUETAS Y GUARNICIONES TERMINO

CONSTRUCTORA ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION  S.A DE C.V

PROGR. REAL

18 DE OCTUBRE 2018
30 DE NOVIEMBRE 2018
30 DE NOVIEMBRE 2018

POR PARTIDA

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: NOVIEMBRE 100%

OCTUBRE NOVIEMBRE
PROGRAMADO 0.00% 100.00%
PROGRAMADO 0.00% 100.00%
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GRAFICA DE AVANCE


