
FECHA : 27 DE DICIEMBRE DEL 2018

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

  

AVANCES  FÍSICOS DE SERVICIO

100.00%
100.00%

AVANCE  DE  SERVICIO EN %

                     

-             

PROYECTO:
SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR 2018, V.

No CONTRATO: 100/2018
NOTAS:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OFICIO DE AUTORIZACION No.: 2018-PDM-OP-063

CARACTERISTICAS:

DISTINTOS ENSAYES PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN TERRACERIAS, 
SUBRASANTES, SUBBASE, BASE HIDRÁULICA Y RESISTENCIAS DE LOS CONCRETOS.

MONTO DE CONTRATO : $249,834.18 CON IVA MONTO MODIFICADO :

CONTRATISTA : GEOPAV, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO : 22 DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN : 22 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA : 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: NO HAY ANTICIPO

ACUMULADO GENERAL
PROGRAMADO: $249,782.80

REAL: $249,782.80

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROGRAMADO 21.25% 54.02% 100.00%
REAL 77.29% 91.04% 100.00%
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