
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO

OCTUBRE 5.00%

NOVIEMBRE 15.00%

DICIEMBRE 30.00%

TOTAL: 50.00%

OBRA EN PROCESO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

$778,869.74

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

CALENDARIZACIÓN

31/10/2018

31/10/2018

08/12/2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN BASICA

PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA 751
146.00 M2 DE MUROS DE BLOCK  

92.00 M2 DE FIRME DE CONCRETO  
116/2018
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