
OBRA:

CARACTERIST

ICAS:

CONTRATO:

MONTO DE 

CONTRATO:

CONTRATIST

A:

FECHA 

PROGRAMA

DA DE 

INICIO, 

SEGÚN 

CONTATO:

FECHA DE 

INICIO REAL:

FECHA DE 

TERMINO , 

SEGÚN 

CONTATO:

FECHA DE 

TERMINO 

REAL:

MES AVANCE FISICO

OCTUBRE 0.00%

NOVIEMBRE 0.00%

DICIEMBRE 5.00%

TOTAL: 5.00%

OBRA EN PROCESO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

$491,082.74

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

CALENDARIZACIÓN

11/12/2018

11/12/2018

31/12/2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONSTRUCCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE 

108 M3 DE EXCAVACIONES

217.5 M3 DE MAMPOSTERIA

128/2018
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30%

OBRA EN PROCESO
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11/12/2018

11/12/2018
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INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONSTRUCCIÓN EN TRAMO DEL ARROYO PICACHO EN CALLE 

108 M3 DE EXCAVACIONES

217.5 M3 DE MAMPOSTERIA

128/2018


