
CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 
I!JTtüNiillifijjflWtT®f~ OBRAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PiJBLICA NÚMERO: 020/2017 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA 

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 
DÍA 23 DE AGOSTO DE 20'17, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO. 

OBJETO: 

1 NTERVI ENEN: 

DATOS 
BASICOS: 

MONTO 
CONTRATADO: 

ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS 
PUNTOS DENTRO DE LA ;zONA SURESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 
(12 PARADEROS), LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA 
C. MANUEL ALEJANDRO ARBALLO MALAXECHEVARRIA 
REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE 
R.L. DE C.V. Y QUE SE: RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA 
EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO EN EL QUE SOLICITA LA 
RECEPCIÓN DE LA OBHA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. MA. DEL CARMEN 
MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO. DE 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EL ING. EVER GARFIO PALMA EN SU CALIDAD 
DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL C. 
MANUEL ALEJANDRO Af~BALLO MALAXECHEVARRIA, EN SU CALIDAD 
DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUIEN ENTREGA 

CONTRATO NÚMERO: 020.12017 P.D. DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017. 

CONTRATO ORIGINAL: $1,333,640.33 (UN MILLÓN TRECIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 33/100 M.N.) CANTIDAD QUE 
NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: 
MUNICIPAL: 2017-PDM-33FM-OP-O:J4 
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PERIODO DE 
EJECUCION: 

GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO, 

CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 
flMjj@f\%jf)t:)P.tttttnJ OBRAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONTRATO DE OBRA PlJBLICA NÚMERO: 020/2017 

CONTRATO ORIGINAL 05 DE ABRIL AL 03 DE JULIO DE 2017. 

FECHA REAL DE TERMII\JACIÓN: 03 DE JULIO DE 2017. 

FECHA IMPORTE 

DE DEFECTOS Y/0 FIANZA No. 2123718 03 DE JULIO $151,351.89 
VICIOS OCULTOS: DE 2017 

BITÁCORA FECHA DE INICIO 05/04/2017 FECHA DE CIERRE 03/07/2017. 

RELACIÓN DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL 

ESTIMACION IMPORTE 
ESTIMACIÓN 1 $187,471.17 

ESTIMACIÓN 2 $575,459.15 

ESTIMACIÓN 3 $248,690.64 

ESTIMACIÓN 4 $293,136.74 

SUEITOTAL $1,304,757.70 
I.V.A $208,761.22 

TOTAL $1,513,518.92 

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN 
SALDO POR CANCELAR DE $33,503.86 C/IVA. 

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCié>N FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS. 

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA EL C. 
MANUEL ALEJANDRO ARBALLO MALAXECHEVARRIA HACE ENTREGA DEL ARCHI O QU ./ 
CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE i_A EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDE E 
OBRA ING. EVER GARFIO PALMA. 
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·. CHIHUAHUA 1 DIRECCIÓN DE 
fCljjHilil(jtütpa!3J/T)@f:! OBRAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBliCAS 

CONTRATO DE OBRA PLJBLICA NÚMERO: 020/2017 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RI::SERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER 
RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMJ\, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN 
EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO 
OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE 
CONFORMIDAD. 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

~ 
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GOBIERNO I~UNICIPAl2016-2018 PUBLICAS 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 020/2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO 

DE lA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 

(12 PARADEROS). 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE l:MITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y El ING. EVER GARFIO PALMA EN SU CALIDAD DE RESIDENTE 

DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. MANUEL ALEJANDRO ARBALLO 

MALAXECHEVARRIA REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. 

DE R.l. DE C.V., QUIEN ENTREGA. PAHA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA NO. 020/2017 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA SURESTE DE LA 

CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS). 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 23 de Agosto de 2017, los suscritos 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás 

aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por 

extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, 

para manifestar lo siguiente: 

1.- El día OS de abril de 2017, se formalizó contrato de Obra Pública No. 020/2017 con el 

contratista CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.l. DE C.V., por un monto de 

$1,333,640.33 (Un millón trecientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta p sos 33/100 

M.N.), respectivamente más el correspondiente 
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. StUJj&AJi!~ 1 g~:¡~IÓN DE 
GOBIERNO ~IUNICIPAL 2016·201B PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE PARADERO 

DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE 

CHIHUAHUA (12 PARADEROS). 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $1,304,757.70 (Un 

millón trescientos cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos 11/100 M.N.) más el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente 

ejecutados consistentes en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder d,2 saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa dE cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes '1 se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 23 de Agosto de 2017. 
/ 
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GOBIERNO IIIUNICIPAL 2016-201B PUBLICAS 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. JAVIE 
SUBDIRECTOR 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

. ¿ 
/ el 1;1/q 

ING. EVE¿,A110 PALMA 
RESIDE TE ·E OBRA 

LAXECHEVARRIA 
DE 
. DE R.L. DE C.V. 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 020/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 

CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 

PARADEROS). 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 
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~· ,.. •~ v~ ~v• ·~• ~·~ vv. <UU~OU Uv UO~~~. "·-:•u y~. vO m 48 $ 49.90 $ 2,395.20 
Demolición de concreto simple, Incluye: retiro del material 
fuera de la obra, herramienta y todo lo necesario para su m3 13.2 $ 715.87 $ 9,449.48 
correcta ejecución. 
Plantilla de Concreto F'c=100 kgfcm2 de 5 cms. De espesor. 
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario m2 76.8 $ 152.58 $ 11,718.14 
para su correcta ejecución. 
Losa de cimentación de concreto fc=250 Kgfcm2 de 12 cm. 
de espesor, armada con Vs #3@ 25 cm. en ambos sentidos, 
y anclaje a base de Vs #6 para recibir muro prefabricado, 
acabado pulido, pendiente mínima hacia la calle. Incluye m2 76.8 $ 798.81 $ 61,348.61 
cimbrado, colado, armado, anclaje a muro, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
colocación. P.U.O.T. 
Placa de 20 x 20 cm. de 114" de espesor con 4 anclas de Vs 
#3 ahogada en losa de cimentación para recibir columna 
metálica. Incluye soldadura. herrajes, mano de obra, pza 24 $ 280.91 $ 6,741.84 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
colocación. P.U.O.T. 

Relleno con material de banco compactado al 90% en capas 
de 20 cm. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo m3 15.36 $ 290.77 $ 4,466.23 
lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. 

Muro prefabricado de concreto fc=200 Kgfcm2 de 15 cm. de 
espesor, medidas de 1.45 m. de ancho por 3.00 m. de altura. 
acabado aparente con cimbra en molde de primera calidad, 

pza 12 $ 17,210.09 $ 206,521.08 
armado según diseño. Incluye traslado, montaje, anclaje a 
cimentación, mano de obra, herramienta. equipo y todo lo 
necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. 
Columna de P. T. R. de 4" x 4" verde, acabado con pintura 
horneada color según diseño. Incluye soldadura, cortes, 

m 61.44 $ 532.08 $ 32,691.00 
herrajes, desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. 
Estructura en techumbre a base de P.T.R. de 4" x 2" verde 
calibre 9, acabado con pintura horneada color según diseño. 
Incluye refuerzos en esquinas, conexiones a columna, 

m 162 $ 496.10 $ 80,368.20 
soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra. 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
colocación. P.U.O.T. 

231.15 11,534.39 231.15 11,534.39 

22.31 15,971.06 22.31 15,971.06 

102.54 15,645.55 102.54 15,645.55 

102.44 81,830.10 102.44 81,830.10 

46.00 12,921.86 46.00 12,921.86 

0.00 o 00 0.00 0.00 

12.00 206,521.08 12.00 206,521.08 

82.32 43,800.83 82.32 43,800.83 

164.36 81,539.00 1\ 164.36 81,539.00 
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Travesaños en techumbre a base de PTC. de 4" x 1 1/2" 
(caL 14). Incluye :soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para 
su correcta colocación. P.U.O.T. 
Lámina de acero lisa calibre 18, pintura horneada color según 
diseño, pijada y soldada a estructura por ambas caras. Incluye 
soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
colocación. P.U.O.T. 
Ángulo de 2" x 2" x 1/4" atornillado a muro prefabricado para 
recibir techumbre, acabado pintura segun diseño. Incluye 
soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
colocación. P.U.O.T. 
Respaldo de P.T.R. de 2" x 4" blanco anclado a muro y a 
columna, pintura horneada color según diseño. Incluye 
soldadura, cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
colocación. P.U.O.T. 
PTC de 2" x 1" calibre 14 soldados entre columnas metálicas, 
pintura horneada color según diseño. Incluye soldadura, 
cortes, herrajes, desperdicio, mano de obra, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. 
P.U.O.T. 

Banqueta de concreto fc=150 Kg/cm2 de 10 cm. de espesor 
acabado flotado, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10. 
Incluye colado, mano de obra, herramienta, equipo y todo Jo 
necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. 

Banca de concreto prefabricada tipo bloque monolítico, de 
1.20 m. de largo, 0.60 m. de ancho y OA2m. de alto modelo 
BKT-AS-005/60 o similar en calidad. Incluye traslado, grúa, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para 
su correcta colocación. P.U.O.T. 
Alimentación eléctrica para luminaria. Incluye: cable de 
aluminio XLP No. 6, tubería Conduit de 1 1/4" PDG, 
excavación, cama de arena, relleno, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
colocación. P.U.O.T. 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 
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m 96 $ 329.68 1 $ 31,649.28 

m2 156 $ 695.11 1 $ 108,437.16 

m 11.52 $ 250.14 1 $ 2,881.61 

m 87.6 $ 392.15 1 $ 34,352.34 

m 43.2 $ 171.90 1 $ 7,426.08 

m2 120 $ 328.08 1 $ 39,369.60 

pza 36 $11,703.99 1 $ 421,343.64 

m 180 $ 206.33 1 $ 37,139.40 

:··:; .:l :¡~·Y~LO~~fJ _EJ~~é~~~ ,~ ···>")!', ~\IBII 

127.68 42,093.54 127.68 42,093.54 

181.72 126,315.39 181.72 126,315.39 

9.60 2,401.34 9.60 2,401.34 

121.98 47,834.46 121.98 47,834.46 

28.80 4,950.72 28.80 4,950.72 

46.75 15,337.74 46.75 15,337.74 

43.00 503,271.57 43.00 503,271.57 

0.00 0.00 0.00 000 
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y colocación de luminaria tipo venus aditivos 

1 
... ~.ulicos de 175 watts, Incluye: poste metálico de 5.00 mts 
de altura. base de concreto, materiales, mano de obra, 
herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. 

Señal tipo poste cuadrada de "parada de autobus" según 
normas de Vialidad y Tránsito, a una distancia adecuada. 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

IMPO~fE , 
~~):): 1 ~ • -;.' \ •• ~.( .. 

1 pza 1 12 1 $ 4,232.96 1 $ 50,795.52 1 

!Incluye muerto de concreto, mano de obra, herramienta, 1 pza 1 12 1 $ 2,732.88 1 $ 32,794.56 1 
y todo lo necesario para su co'rrecta colocación. 

P.U.O.T. 
Suministro y colocación de logotipo alusivo a la 
administración, a base de placa metálica calada en sección de 

10.45 x 0.45 mts, detalle según plano, Incluye: fijación, 1 pza 1 12 1 $ 2,521.98 1 $ 30,263.76 1 
mano de obra, herramienta y lo necesario para su 

correcta ejecución. 
Guarnición trapezoidal de concreto fc=200 Kg/crn2 de 12 x 20 

1
x 35 cm. Incluye cimbrado, colado, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 1 m 1 120 1 $ 373.41 1 $ 44,809.20 1 

colocación. P.U.O.T. 
Pintura color amarillo tráfico en guarnción nueva o existente. 

!Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario 1 m 1 120 1 $ 61.46 1 $ 7,375.20 1 

u correcta colocación. P.U.O.T. 
istro y aplicacion de Sello Acrílico Uretano a dos 

1
manos; incluye: preparacion de la superficie, material, mano 
de obra, herramienta y lo necesario para su correcta 1 m2 1 120 1 $ 65.85 1 $ 7,902.00 1 

a~licacion. 

Suministro y colocación de encino de 2.5 mts de alto, tallo de 
11 a 1 1/2", incluye: cepa, tierra para jardín, materia~ mano de 1 pza 

1 

12 1 $ 1,027.30 1 $ 12,327.60 1 
. herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. 

I"'U'~~ u~~~ n u~~"'~' u~uuuu~ ~~" 1-''"'uou ~·~~.,~~•uu~u 

,. · · '1orneada, Incluye: fijación, materiales, mano de pza 1 12 1 $ 3,162.791 $ 37,953.481 

·amienta y lo necesario para su correcta ejecución. 

fina de la obra. Incluye mano de obra, herramienta. 
¡equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. m2 1 360 l$ 30.88 1 $ 11 '116.80 1 
P.U.O.T. 

... ,, . voLUMEtUJ~R:eio6 · . " . . ~.~~-- r. , . . .. H \ • . ••• ,.., •. ,1 • , 
VOLUM~N REAL ~J~<:!ui'Ai:)ti .:· 

:. ' > " ' '~~· ~ ' •• ~ ' • 't..-)< 

0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

6.00 1 16,397.28 1 6.00 1 16,397.28 

12.00 1 30,263.76 1 12.00 1 30,263.76 

0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

120.00 1 7,375.20 1 120.00 1 7,375.20 

47.30 1 3,114.71 1 47.30 1 3,114.71 

0.00 

1 

0.00 

1 

0.00 

1 

0.00 
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0.00 

360.00 
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de cimentación de concreto fc=250 Kg/cm2 de 12 cm. 
de espesor, armada con Vs #3 @ 25 cm. en ambos sentidos, 
y anclaje a base de Vs #6 para recibir muro prefabricado, 
acabado pulido, pendiente mínima hacia la calle. Incluye 
cimbrado, colado, armado, anclaje a muro, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 

P.U.O.T. 
Y GRAVIZADO CON ACABADO DE 

SUMINISTRO DE CELOSIA DE PROTECCIÓN CON DISEÑO 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

:_., IMI>ó~TE. 
·:,!);~~.¡:;., ~"'" ... < • ~~~ 

m2 o $ 3,119.36 1 $ 

PZA. o $ 794.87 1 $ 

PUNZOLADO Y GRAVIZADO ACABADO MADERA, 1 PZA. o $ 5,789.17 1 $ 
INSTALADA EN LA PARTE TRASERA PARA PARABUS. 

$ . 213,382.45 
$, 1,547;022.(8. 

.· .. . , VÓLUM~N ~J~~éroó .. · · 
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vóLUM~fil ~i:!All.'éJEeutAbti· .. -' 
..,.: r ' '• " "' ¡ ~ ;'\ ,.. .J , 

0.00 0.00 0.00 0.00 

9.00 7,153.83 9.00 7,153.83 

3.00 17,367.51 3.00 17,367.51 

$ 208,761.23 
$' •. 1;513,518:92-

ente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 23 de Agosto de 2017 según contrato de obra pública 020/2017. 

POR EL CONT~TANTE 
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