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H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2016-2018 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

RESIDENCIA DE OBRA 
CONTRATO N0. 119/2017 

ACTA DE ENTREGA · RECEPCIÓN 

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTÍCULOS 164 
Y 166 DE SU REGLAMENTO, EN CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 119/2017 
DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2017 RELATIVO A: CANALIZACIÓN DE ARROYO 
FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL SOL EN CHIHUAHUA. 

LUGAR, FECHA Y HORA 

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEPENDIENTE DE LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, 
COLONIA CAMPESINA NUEVA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL 
DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

INTERVIENEN 

POR LA "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES" 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO.· JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ.· RESIDENTE DE OBRA 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN 

CANALIZACIÓN DE ARROYO FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL SOL EN CHIHUAHUA. 

IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 

MONTO CONTRACTUAL: $352,131 .29 (TRESCi'ENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN 
PESOS 29/100 M.N.), MÁS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN 
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 24 DE AGOSTO DE 2017 AL 07 DE OCTUBRE DE 2017, 
CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS NATURALES--------------------

PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: DEL 24 DE AGOSTO DE 2017 AL 07 DE OCTUBR~E 
DE 2017, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS NATURALES --
-------- ------------------
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MONTO TOTAL 
ESTIIo.IAOO COO IVA 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 20HI·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

H. AYUNTAMIENTO DE CHI HUAHUA 2016-2018 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

RESIDENCIA DE OBRA 
CONTRATO NO. 119/2017 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROB ADOS A LA FECHA 

Monto de Devolución Foeto< Alconce Uquklo 
Estimación Retenido de reten i:lo IVA de Amort. Sanción Dodu= 

AmorL 

$65,56UI 0.00 0.00 
$10,489.84 :10% $22,815.39 0.00 $590.05 $52,145.17 

S135.210.3t o.oo 0 .00 $21 ,133." :10% $47,053.21 0.00 S1 ,21 U 9 $101,513.15 

$111,501.53 0.00 0.00 SII,HUS :10% $41,252.45 0.00 $1,014,87 $15,111.85 

$32,811.90 0.00 0.00 U ,2SO.H :10% $11,420.52 0.00 $295.37 S2l,352.n 

$352,131.30 0.00 0.00 $55,3<1.00 :10% $122,501.57 0.00 $3,169.11 S212,TIU5 

$408,472.30 

DECLARACIÓN DE LAS PARTES 

DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, EL CONTRATISTA 
HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS 
DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E 
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD 
DE LOS BIENES INSTALADOS.- -------------

CONSTANCIA 

SE HACE CONSTAR QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS DOCUMENTOS 
DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRA Tu--------· 

ENTREGA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS 

"EL CONTRATISTA" PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE 
LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE 
HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE, EN ESTE ACTO EXHIBE LA GARANTÍA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA NO. 2151315 
DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2017, POR UN MONTO DE $40,847.23 (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.) INCLUYE IVA, EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. , 
LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA 
PRESENTE ACTA Y CUYO ORIGINAL SERÁ RESGUARDADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 
Y CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

~ ~'2017, Año del Centenario de la Promulgación de onstitución Política de los Est ados Unidos Mexicanos" 

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410 
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx 



' 

CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2 016 · 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

•[att procrarn~ es p6blc:o, 1)tno a 
cuolqult< portldo pc¡lllloo. ()>Odo 

H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA 2016-2018 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

RESIDENCIA DE OBRA 
CONTRATO NO. 119/2017 

~~~----· ... --.................. 

NOTIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO 

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REPRESENTANTES DE "LA 
DEPENDENCIA", EN ESTE ACTO LE NOTIFICAN AL C. SERGIO IVAN LOYA TERUEL EN SU CARÁCTER DE 
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, QUE LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO SE LLEVARA A CABO A LAS 
12:00 HORAS DEL PRÓXIMO 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA, EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., COMUNICACIÓN QUE SURTE EFECTOS LEGALES A PARTIR DE 
ESTE MOMENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN 1 Y 38 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VIGENTE, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, 
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.--------------

CIERRE DE ACTA 

ACTO CONTINUO, UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTE Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, ES 
FIRMADA SIN COACCIÓN AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS POR LOS QUE EN ELLA 
INTERVIENEN, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA DE 
SU INICIO. 

~ 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ll.-l~ e-U L__ LcL-c y¿_ 
ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 

RESIDENTE DE OBRA 

Jk,"~ 
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ 

POR EL CONTRATISTA 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 
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ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 119/ 2017 PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA CANALIZACIÓN DE ARROYO 

FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL SOL EN 

CHIHUAHUA. 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. JAVIER VILLARREAL 

POSADA EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, LA ING. MA. 

DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO COMO JEFA DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y 

EL ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, 

QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA C. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL, QUIEN ENTREGA. 

PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR 

LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 119/2017 RESPECTO DE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA CANALIZACIÓN DE ARROYO FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL 

SOL EN CHIHUAHUA. 

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del d ía 16 de Noviembre de 2017, los 

suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la Mismas, los artícu los 90, 172 y demás aplicables del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emiten 

la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y 

obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente: 

1.- El día 23 de Agosto de 2017 se formalizó contrato de Obra Pública No. 119/2017 con el 

contratista C. SERGIO IVÁN LOYA TERUEL, por un monto de $352,131.29 (Trescientos 

cincuenta y dos mil ciento treinta y un pesos 29/100 M.N.), más el correspondiente 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitu · 

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410 
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx 



CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

COBIERNO MUNICIPAL 20115· 2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CANALIZACIÓN DE ARROYO 

FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL SOL EN CHIHUAHUA. 

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de $352,131.30 

{Trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta y un pesos 30/100 M.N.) más el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente 

ejecutados consistentes en VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES. 

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes 

mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, 

proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones 

dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron 

los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del 

contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el 

contratista, así como la garantía de cumplimiento. 

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas 

las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con 

excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios 

ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la 

misma. 

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos 

y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua a los 16 de Noviembre de 2017. 
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POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO 
JEFA DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ 
RESIDENTE DE OBRA 

POR LA EMPRESA CONTRATISTA 

CONTRATISTA 

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 119/ 2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 
CANALIZACIÓN DE ARROYO FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL SOL EN CHIHUAHUA. 
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Ejecutada por: SERGIO IV ÁN LOYA TERUEL 

¡tecurso• lO\ 1 

~ 

$ 406.472.30 

S1endo las 12 00 Hrs en Chihuahua. Ch1h . del dia 16 de Nov1embre de 2017 se elabora el presente finiQUitO 

Finiquito de Obra 

CANALIZACIÓN DE ARROYO FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL SOL EN CHIHUAHUA 

472,074.96 

472.074.96 

i.iiiU·J•i• ~·~4iilr·~ 

R.F.C. LOTS840731AJ4 

Elaborado: agosto 
Acuerdo elaborado: 

Elaborado: 

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO $ 63.602.66 

PERIODO DE EJECUCI N 
-~liJl.~l :t:.te..._ DESCRIPCI N iiiMIM:Z•i:liM h'MIIIJ.11• ~;jªldi:(ij:I4 M!M:Z•i:IIW W· MefltitlM~~ ~l:lie-Mt¡IIU 
Anticipo 
Estimaci ón 1 
Estimación 2 
Estimación 3 
Estimación 4 

Normales 
Normales 

Normales y Excedentes 
Normales y Excedentes 

N' 223 
N' 229 
N' 233 
N' 239 
N' 243 

105,639.39 
65,561 .48 

135,210.39 
118,541 .53 

32,817.90 

16,902.30 
10,489.84 
21,633.66 
18,966.65 
5,250.86 

0.00 0.00 0.00 
19,668.44 3,146.95 131 .12 
40,563.12 6,490.09 270.42 
35,562.46 5,690.00 237.08 
9,845.37 1,575.26 65.64 

0.00 0.00 122,541.69 
131 .12 327.81 52,645.88 
270.42 676.05 108,573.94 
237.08 592.71 95,188.85 
65.64 164.09 26,352.76 

122,541 .69 
53,235.93 

109,790.83 
96,255.72 
26,648.13 

ago 24 del 2017 
sep 1 del 2017 
sep 16 del 2017 
OC! 1 del 2017 

ago 31 del 2017 
sep 15 del 2017 
sep 30 del 2017 
oct 7 del 2017 

TOTALES 352.131.29 56.341.01 0.00 0.00 105.639 39 16.902.30 704.26 704.26 1.760.66 405.303.11 408.472 30 

COSTO DE OBRA: 

POR CANCELAR: 

408.472.30 

º'ºº-

CONTRATISTA 

.. 
'\...-.. 

.C:: SER=N L~ 

AMORTIZACIÓN: 122.541.69 EJERCIDO: 408,472.30 

POR AMORTIZAR: 0.00 POR EJERCER: ~ 

RESIDENTE D.O.P.M 

~ 
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

PERIODO REAL: ago 24 del 2017 oct 7 del2017 

RET 0.2'JI.I.C .LC. 704.26 RET O 2'JI. C M I.C ~ RET0.2'JI. D.I.F. ~ 

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

1~;~R~Nk!E~ t{-
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12 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
Subdirección de Infraestructura Social 

CANALIZACIÓN DE ARROYO FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL SOL EN CHIHUAHUA 

Fini uito de los Traba"os 

CONCEPTOS IMPORTE VOLUMEN EJERCIDO VOLUMEN REAL EJECUTADO 

m3 1 7 l $ 378.83 1 $ 2,651.81 5.26 1,992.65 5.26 1,992.65 

11 .5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN 1 m3 1 157 l$ 70.21 $ 11 ,022.97 209.24 14,691 .00 209.24 14,691.00 

1':.':..': ; ~ :.:-'.:..-.: ~ .~.:..". '."~~ ~.:. """'.' ~~~::_':.:. ~·.' __ ·~·~~-~':"~- -- . - - -. 1 m3 1 32.44 l$ 232.47 $ 7,541 .33 0.00 0.00 0.00 0.00 

!'_'::: "' """' . ""-···· r-'0 ..... , ,--,....., , _, , '"'"""'"- '"""'''~ '"'"""' .... .... ...,, ~· " 1 L.,. r-..11.. 1 m2 1 390 l$ 20.23 1 $ 7,889.70 389.83 7,886.26 389.83 7,886.26 

~~~~~-':.....,~_r:':_"":"':~~~.:." .'":.':.'~~' '.' :...'""'_':.'.:. ~':_' -~':' _'-'_'-_~~- vmv. J m3 1 103 l $ 219.59 $ 22,617.77 80.79 17,740.68 80.79 17.740.68 

ICORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE 1 m3 1 120 1 $ 1,312.34 $ 157,480.80 109.74 144,016.19 109.74 144,016.19 

~~~~-~::'~' -·-·-~~~-~ ':':"~~·~~':"~~~-':'~~~-~...,: : ~~ ·~- 1 m2 1 385 l$ 279.75 $ 107,703.75 367.39 102,777.35 367.39 102.777.35 

m2 390 $ 20.45 1 $ 7,975.50 482.74 9,872.03 482.74 9,872.03 

pieza 5 $ 1,850.00 1 $ 9,250.00 1.00 1,850.00 1.00 1,850.00 

$ 56,341 .01 $ 56,341.01 $ 56,341.01 
$ 408,472.30 $ 408,472.30 $ 408,472.30 

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el dia 16 de Noviembre de 2017 según contrato de obra pública 119/2017. 

POR EL CONTRATISTA POR EL CONTRATANTE 

SERGIO IVÁN LOYA TE RIJEt::::.._/ J)~ 


