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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 227/2015 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. 
lNG. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO, LIC. SANTIAGO DELAPENA GRAJEDA, LIC. CONRADO 
RICARDO MEJIA BORJA REY, lNG. GUILLERMO AMADOR MORALES Y LIC. ANDRES ALFREDO 
PEREZ HOWLET, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN JOSE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR 
EL lNG. ERNESTO ALONSO VILLEGAS MARTINEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" 
QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposici6n de los artfculos 115, fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 125 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 y 11 fracci6n 
XVIII del C6digo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una instituci6n de arden publico con 
personalidad jurfdica, patrimonio propio y base de su organizaci6n territorial, polftica y administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente 
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 2 fracci6n II, 29 fracci6n XXI, 35 fracci6n II, 63 
fracci6n XV, 64 fracci6n XI y 71 fracci6n Ill del C6digo Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de Ia materia de obra publica de 
confc-.-·midad con lo dispuesto por el articulo 3 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia 
Misma del Estado de Chihuahua y que Ia adjudicaci6n del presente contrato, se realiza previa dictamen de 
adjudicaci6n directa identificado con el No. 220/2015 de fecha 27 de agosto de 2015 y de conformidad 
con lo establecido por los artfculos 34 fracci6n Ill, 48 fracci6n II y 79 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

1.4.- Que "EL CONTRATIST A" cuenta con Ia experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia 
de este contrato, consistentes en: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 
CALLE PRIVADA DE ALAMOS, ENTRE CALLE 11% Y CALLE 20, COLONIA CUAUHTEMOC" adem as 
de reunir las condiciones tecnicas y econ6micas requeridas por "EL MUNICIPIO", para obligarse a I 
ejecuci6n de Ia obra motivo de este contrato. 
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1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion 
Municipal para 2015, como afectaci6n presupuestal a los Recursos Estatales Programa de Desarrollo­
Coordinaci6n con Municipios 2015 (PRODEM) y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el 
importe de Ia misma, segun oficio de autorizaci6n No. 2015-PRODEM15-A-0119, de fecha 7 de agosto 
de 2015 y oficio de autorizaci6n No. 2015-PDM-EST -OP-011, de fecha 17 de agosto de 2015, emitido 
por el Director de Planeaci6n y Evaluaci6n. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sef\ala como domicilio legal el ubicado en Ia avenida 
lndependencia No. 209 de Ia Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

II. DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que acredita Ia existencia de Ia persona moral denominada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
SAN JOSE, S.A. DE C.V., mediante Ia exhibici6n de Ia Paliza numero 161, de fecha 01 de septiembre 
de 2003, ante Ia fe del Lie. Gabriel Humberto Sepulveda Reyes, Corredor Publico numero 9, en Ia 
Ciudad de Hidalgo del Parral, Estado de Chihuahua, e inscrito en el Registro Publico de Ia 
Propiedad y del Comercio de Chihuahua, bajo el numero 17, volumen 12, a folios 34, del libro 
primero, de Ia Secci6n Comercio del Distrito Judicial Hidalgo, a los 22 dias del septiembre del 2003. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho 
de invocar Ia protecci6n de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se 
derivan del presente instrumento. 

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante Ia exhibici6n de Ia Paliza numero 
410, de fecha 22 de diciembre de 2007, ante Ia fe del Lie. Gabriel Humberto Sepulveda Reyes, 
Corredor Publico numero 9, en Ia Ciudad de Hidalgo del Parral, Estado de Chihuahua, e inscrito 
bajo el folio mercantil electr6nico No. 2726 * 7 M2, de fecha 07 de marzo del 2008, en el Registro 
Publico de Ia Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido 
revocadas ni limitadas en forma alguna. 

11.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CSS-030901-NW1. 

11.5.- Que reune las condiciones tecnicas y econ6micas, para obligarse a Ia ejecuci6n de Ia obra motivo del 
presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, sef\ala que conoce las reglas para Ia contrataci6n y ejecuci6n de obras 
publicas de las dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica Federal, Estatal y Municipal, asi 
como de las !eyes y demas normas que las regulan. 

11.7.- Que para efectos de este contrato sef\ala como su domicilio legal el ubicado~n calle Jose Maria 
Sanchez Celis, No. 23, Hidalgo del Parral, Chihuahua. / 

// 

Camino a Ia 1 Conm ~ 
Pre sa Chuviscar No. 11 08 Te. ax Directo 418-65-51 
Col. Campesina Nueva 
C.P. 31410 Largo Distancia 

~~ffeJlii &lrlil?~t0'1Be<obra · bl\&1 ~h.2ffi,f%W 

www.mplochlhuahua.gob.mx 



CtiitiuXiiilA 
2013-2016 

11.8.- Que se encuentra registrado en el Padron Unicode Contratistas del Estado bajo el numero PUCGE-
1 0060, de conformidad a Ia dispuesto par 26 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia 
misma del Estado de Chihuahua. 

11.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a Ia fecha del 
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del 
Municipio de Chihuahua (DIF), Ia Camara Mexicana de Ia Industria de Ia Construccion (CAMARA) y el 
Institute de Capacitacion de Ia Industria de Ia Construccion, A.C., estas ultimas Delegacion Chihuahua, 
para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar (0.6%) del manto de las estimaciones a que tengan 
derecho par trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que sera enterado a "LA 
CAMARA" para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de Ia rama de Ia 
construccion y para obras de beneficia social, de "EL DIF". 

11.10.- Baja protesta de decir verdad manifiesta que toda Ia informacion proporcionada es verdadera y 
corresponde a Ia inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, par lo que en caso de falsedad en 
Ia informacion, se estara en lo dispuesto en Ia CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato. 

Ill. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recfprocamente Ia capacidad legal y el caracter con el que comparecen a Ia 
celebracion del presente contrato. 

111.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromises a los terminos y condiciones que se disponen en 
las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" los 
trabajos consistentes en: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 
PRIVADA DE ALAMOS, ENTRE CALLE 11% Y CALLE 20, COLONIA CUAUHTEMOC", con base a los 
precios unitarios autorizados en su caso. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ella lo 
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio 
origen al presente instrumento, en los pianos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado 
de este contrato, asf como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion 
vigentes, mismos que se tienen par reproducidos como parte integrante de este instrumento. 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El manto del presente contrato es de $129,641.37 (Ciento 
veintinueve mil seiscientos cuarenta y uno pesos 37/100 M.N.), mas el correspondiente lmpuesto al 
Valor Agregado. 
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de 
este contrato, en un plaza de 30 dias naturales, debiendo iniciarlos el 14 de septiembre de 2015 y 
terminarlos a mas tardar el13 de octubre de 2015. 

CUART A.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposici6n de 
"EL CONTRATIST A", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 

QUINTA.- ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos nose hara entrega de anticipo. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de Ia obra objeto de este contrato, se 
realice por media de formulaci6n de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las 
veces de pago total o parcial, previa entrega de Ia factura que cumpla con los requisitos fiscales . 

.•. 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta 
dfas. "EL CONTRATISTA" debera presentarlas a Ia residencia de obra dentro de los tres dfas naturales 
siguientes a Ia fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dfas quince y ultimo de cada 
mes, las cuales deberan ir acompanadas de los numeros generadores y de Ia documentaci6n que acredite 
Ia procedencia de su pago; Ia residencia de obra para realizar Ia revision y autorizaci6n de las 
estimaciones contara con un plaza no mayor de diez dfas naturales siguientes a su presentaci6n. 

En el supuesto de que surjan diferencias tecnicas o numericas que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plaza, estas se resolveran e incorporaran en Ia siguiente estimaci6n, salvo que reiteradamente 
exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relaci6n con algun o algunos aspectos 
especfficos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera Ia Secretarfa de Ia Contralorfa en funciones de 
conciliador, sometiendose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Septima, Capitulo Unico del 
Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 
En ningun caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plaza no mayor de treinta dfas naturales, 
contados a partir de Ia fecha en que hayan sido autorizadas por Ia residencia de obra. El Iugar de pago de 
las estimaciones sera en el edificio sede de Ia Tesorerfa Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia 
Centro de Ia Ciudad de Chihuahua, Chih. 

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costas, a solicitud escrita de 
"EL CONTRATISTA", se les pagaran costas financieros conforme a una tasa que sera igual a Ia 
establecida por Ia Ley de lngresos del Municipio de Chihuahua, en los casas de pr6rroga para el pago de 
creditos fiscales. Dichos costas financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se 
computaran por dfas calendario desde que se venci6 el plaza pactado, hasta Ia fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita debera 
presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" al Residente de Sup isi6n de obra as tardar dentro 

Camino a Ia 
Pre sa Chuviscar No. 1 1 08 

Conmutador 072 ~ 
Tei./Fax Directo 418-65-51 C-

Col. Campesina Nueva 
C.P. 31410 Largo Distancia 

Clflib)ioJ'l~q6 'e/i\il8-aMtl~·Obra ubl~11lo~~2;1M~ 

www.mpiochihuahua.gob.mx 



CtiiAuXI1UA 
2013-2016 

de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a 
reclamar el pago de los mismos. 

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este debera reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a 
Ia establecida par Ia Ley de lngresos del Municipio de Chihuahua, para los casas de pr6rroga para el pago 
de creditos fiscales. Los intereses se calcularan sabre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computaran par dias calendario, desde Ia fecha del pago excesivo hasta Ia fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL MUNICIPIO". No se consideraran pagos en exceso 
cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en Ia estimaci6n 
siguiente. 

El pago de las estimaciones no se considerara como Ia aceptaci6n plena de los trabajos, ya que "EL 
MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar par trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el 
pago en exceso. 

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de Ia presentaci6n de las propuestas 
ocurran circunstancias de arden econ6mico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducci6n de los costas directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, 
dichos costas, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido 
en los articulos 66 y 67 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 
Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reducci6n correspondiente debera constar par 
escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costas sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" quien lo promueva, 
dentro de los treinta dias naturales siguientes a Ia publicaci6n de los indices aplicables al mes 
correspondiente, mediante Ia presentaci6n par escrito de Ia solicitud que cumpla con las formalidades 
establecidas par el articulo 207 del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia 
Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentaci6n que Ia soporten. Si el referido porcentaje es a 
Ia baja, sera "EL MUNICIPIO" quien lo determinara en el mismo plaza, con base en Ia documentaci6n 
comprobatoria que lo justifique. 

Una vez transcurrido el plaza establecido en el parrafo anterior, se perdera Ia posibilidad de solicitar el 
ajuste de costas par parte de "EL CONTRATIST A" y de realizarlo a Ia baja par parte de "EL 
MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva 
debiC::·amente el ajuste de costas, debera emitir par oficio Ia resoluci6n que proceda, al efecto no se 
requerira de convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costas, debera 
anticipo concedido. 
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El procedimiento de pago de ajuste de costas, se debe hacer de manera similar a una estimacion de 
trabajos ordinaries ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacion y 
pago que internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 

No daran Iugar a ajuste de costas, las cuotas compensatorias a que, conforme a Ia ley de Ia materia, 
pudiera estar sujeta Ia importacion de bienes contemplados en Ia realizacion de los trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costas directos se llevara a cabo mediante Ia revision de cada uno de los 
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente: 

1.- Los ajustes se calcularan a partir de Ia fecha en que se haya producido el incremento o decremento en 
el coste de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", 
conforme al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costas 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costas, que se presenten durante Ia ejecucion 
de los trabajos, el mes de origen de estes sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de 
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado. 

2.- Los incrementos o decrementos de los costas de los insumos seran calculados con base en los indices 
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costas de obras publicas que determine el 
Banco de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto "EL CONTRATIST A" como "EL MUNICIPIO", 
no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mexico, "EL MUNICIPIO" procedera a 
calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo 
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes 
distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de Mexico. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta Ia terminacion de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicara a los costas directos, conservando constantes los porcentajes de los 
costas indirectos, el coste por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de Ia tasa de 
interes que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion, y 

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita Ia Secretaria de Ia Contraloria del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respective y determinados los factores de ajuste, estos se aplicaran al 
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario mo 'ficar Ia garantia de cumplimien~o (\ 
del contrato inicialmente otorgada. __... /
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Para Ia revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme 
al procedimiento sefialado en el articulo 67 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia 
Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normative, "EL CONTRATISTA" 
debera acompafiar a su solicitud Ia siguiente documentacion: 

I. Relacion de los relatives o las variaciones en el indice que determine Ia Contraloria, o en su 
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, yen su caso, Ia investigacion realizada de precios; 
II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato; 
Ill. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente; 
V. En su caso, el analisis de Ia determinacion del factor de ajuste, y 
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo 
de ajuste, acompafiados de Ia documentacion soporte. 

En el procedimiento para Ia determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades 
que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en 
el cual se produzca el incremento en los costos. 

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos 
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios 
del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con 
los relatives o las variaciones en el indice que determine Ia Contraloria, o en su defecto con los indices o 
porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante Ia relacion porcentual que 
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones II y Ill del articulo 207 del 
Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, 
los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de las modificaciones que 
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse 
mediante Ia formula general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua 
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Si durante Ia vigencia del contrato, surge Ia necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo 
original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene 
su ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y 
su autorizacion estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate. 

OCTAVA.- GARANTJAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en Ia forma, terminos y 
procedimientos previstos par Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 
Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean 
proporcionados par "EL MUNICIPIO", las garantias siguientes: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizara el correcto cumplimiento del 
contrato, para tal efecto debera entregar pagan§ firmado, en moneda nacional a favor de Ia Tesoreria del 
Municipio de Chihuahua, par un importe de $12,964.13 (Doce mil novecientos sesenta y cuatro pesos 
13/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez par cierto) del manto total del contrato, mas el correspondiente 
lmpuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta Ia entrega total de los trabajos a entera 
satisfaccion de "EL MUNICIPIO", asi mismo entregara carta compromiso de "EL CONTRATISTA". 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una 
vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de "EL MUNICIPIO", se liberara Ia 
garantia de cumplimiento a cambia de Ia entrega de Ia garantfa para casas de eviccion, vicios ocultos y 
danos y perjuicios, Ia cual consistira pagan§, en moneda nacional a favor de Ia Tesoreria del Municipio de 
Chih1!-3hua, por un importe equivalente al10% (Diez par ciento) del monto total ejercido de Ia obra, mas el 
correspondiente lmpuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" durante 12 
meses posteriores a Ia fecha de entrega de Ia obra contratada, asf mismo entregara carta compromiso de 
"EL CONTRATISTA". 

Para Ia cancelacion de cualquiera de las garantfas senaladas con anterioridad, "EL CONTRATISTA" 
debera presentar una solicitud par escrito a Ia Direccion de Obras Publicas, quien emitira opinion al 
respecto y realizara el tramite correspondiente ante Ia dependencia correspondiente, a cuyo favor se 
otorgo Ia garantfa_ 

La Tesorerfa del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgo Ia garantfa, debera emitir respuesta par 
escrito dentro de los 15 dfas habiles siguientes a Ia presentacion de Ia solicitud, negando u otorgando Ia 
autorizacion para Ia cancelacion. En caso de que no emita respuesta dentro de ese termino, se tendra par 
autorizada Ia cancelacion. 

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" debera comunicar a "EL 
MUNICIPIO" y a Ia Secretarfa de Ia Contralorfa Ia conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, 
para que este dentro de diez dfas naturales, verifique Ia debida terminacion de los mismos conforme a las 
condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. AI finalizar Ia verificacion de los 
trabajos, "EL MUNICIPIO" contara con un plazo de quince di naturales para proce r a su recepci6n 
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ffsica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepci6n correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad. 

Si de Ia verificaci6n de los trabajos resulta que estos no han sido ejecutados conforme a las condiciones 
establecidas, se le notificara a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las condiciones contratadas o 
convenidas. 

La recepci6n de los trabajos se efectuara sin perJUICIO de las deducciones que deban hacerse por 
concepto de retenciones o sanciones en los terminos de este contrato. 

Recibidos ffsicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dfas naturales, el finiquito 
de los trabajos, en el que se haran constar los creditos a favor y en contra que resulten para cada uno de 
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL CONTRATISTA" 
no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboraci6n dentro del plaza seiialado en el parrafo anterior, este 
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 
diez dfas naturales, contado a partir de su emisi6n. Dentro de este plazo, "EL MUNICIPIO" convocara a 
"EL CONTRATISTA" a una audiencia de conciliaci6n, invitando a un representante de Ia Secretarfa de Ia 
Contralorfa; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRA TISTA", este tendra un plazo 
de quince dfas naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plaza no realiza 
alguna gesti6n, se dara por aceptado. 

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se 
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, "EL 
MUNICIPIO" solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o 
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con Ia garantfa que se encuentre vigente. 

DECIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a designar 
anticipadamente a Ia iniciaci6n de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizaci6n de los mismos, un 
representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construcci6n, quien debera contar 
con sus registros en Ia Direcci6n General de Profesiones de Ia Secretarfa de Educaci6n Publica y el 
Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construcci6n debera conocer 
con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcci6n, 
catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecuci6n y de suministros, ademas de contar 
con las facultades suficientes para Ia toma de decisiones en todo lo relative al cumplimiento del Contrato y 
para firma Ia bitacora, las solicitudes y estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustituci6n en cualquier momenta, por causas 
justificadas, obligandose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro qu 
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"EL CONTRATISTA", a traves del Superintendente de Construcci6n, deberan realizar las acciones 
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, 
sus anexos y de Ia bitacora. 

El Superintendente de Construcci6n debera estar facultado par "EL CONTRATISTA", para olr y recibir 
toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para 
tamar decisiones en todo Ia relative al cumplimiento de este Contrato. 

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del 
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de 
seguridad social. "EL CONTRATIST A" conviene par Ia mismo, en responder de todas las reclamaciones 
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relaci6n con los trabajos 
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligaci6n !aboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATIST A" se compromete a retirar de Ia obra aquel personal que a juicio de "EL MUNICIPIO" 
no sea conveniente su permanencia en Ia obra. 

"EL CONTRATIST A" se obliga expresamente a contratar un 30% de mana de obra local del total del 
personal que ocupe para Ia ejecuci6n de Ia obra materia del presente contrato, acreditando Ia residencia 
del personal mediante Ia presentaci6n de identificaci6n oficial con fotografla y acta de nacimiento en Ia que 
se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL CONTRATISTA" debera 
realizar una convocatoria publica para Ia contrataci6n de Ia mano de obra local, mediante Ia utilizaci6n de 
los medias de comunicaci6n masiva existentes en Ia poblaci6n donde se vaya a ejecutar Ia obra. 

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no podra 
subcontratar partes de Ia obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna acci6n o derecho 
que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a Ia Ley 
de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, asl como respecto de 
Ia calidad de Ia prestaci6n del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecuci6n de los mismos, 
eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago directo de los mismos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asl como el equipo de 
instalaci6n permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de 
calidad requeridas para tal efecto y que Ia realizaci6n de todas y cada una de las partes de dicha obra, se 
efectuen a satisfacci6n de "EL MUNICIPIO", asl como a responder par su cuenta y riesgo, de los defectos 
y vicios ocultos, de los daf\os y perjuicios que par inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a 
causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, hasta par un plaza de 12 meses posteriores a Ia recepci6n formal 
de Ia obra; en caso contrario se hara efectiva Ia garantla otorgada para el cumplimiento del C trato, hasta 
par el manto total de Ia misma, a titulo de pena convencional. 
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En caso de que los materiales y equipo de instalaci6n permanente que utilice en Ia obra "EL 
CONTRATIST A" no cumpla con las especificaciones requeridas en Ia ejecuci6n de los trabajos, se hara 
a creed or a una sanci6n econ6mica que sera determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". Lo anterior sin 
perjuicio de que se haga efectiva Ia garantfa de cumplimiento correspondiente. 

lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, ffsicas o morales, sus 
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepci6n de los derechos de cobro sobre 
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con Ia aprobaci6n expresa y 
por escrito de "EL MUNICIPIO". 

Cuando a juicio de Ia Direcci6n de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en Ia 
ejecuci6n de Ia obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRA TIST A" quedara obligado a 
utilizarlos. El incumplimiento de esta disposici6n sera motivo de rescisi6n administrativa del contrato en los 
terminos del articulo 74 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 
Chihuahua. 

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de Ia ejecuci6n de los trabajos, debiendo realizar las 
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
contrato y bitacora correspondientes. Asf mismo, asumira Ia conservaci6n, Ia limpieza de los trabajos y los 
riesgos de las obras que real ice, hasta su entrega ffsica a "EL MUNICIPIO". 

Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, este ordenara su demolici6n, reparaci6n 
o reposici6n inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL 
CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribuci6n adicional alguna por ello ni ampliaci6n del plazo 
senalado para su terminaci6n. 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o 
anotaci6n en Ia bitacora por parte de Ia residencia de obra, o en el convenio respectivo, 
independientemente de Ia responsabilidad en que incurra por Ia ejecuci6n de los trabajos excedentes, no 
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificaci6n alguna del plazo de ejecuci6n de los 
trabajos. 

"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las !eyes, 
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcci6n, control 
ambiental, seguridad y uso de Ia vfa publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga 
establecido "EL MUNICIPIO", para Ia ejecuci6n de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los 
lineamientos correspondientes. 

"EL CONTRATISTA" sera responsable de los danos y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a 
terceras personas con motivo de Ia ejecuci6n de los trabaj por no ajustarse a estipulado en el , 
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contrato, par Ia inobservancia de las instrucciones dadas par escrito par Ia residencia de obra o par 
violaci6n a las !eyes, reglamentos o normatividad existente. 

"EL CONTRATISTA" esta obligado a coadyuvar en Ia extinci6n de incendios comprendidos en las zonas 
en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; 
igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a Ia residencia de obra, de Ia existencia de 
incendios, de su localizaci6n o magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendra Ia obligaci6n de comunicar a Ia aparici6n de cualquier brote epidemico en Ia 
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medias de que 
disponga_ Tambien enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecol6gicos de 
Ia zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. 

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendra Ia facultad de verificar si los 
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando par "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 
Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparara mensualmente el avance de los trabajos. 
Si de dicha comparaci6n resulta que el avance es menor que lo que debi6 realizarse, "EL MUNICIPIO" 
procedera a: 

a) Retener hasta el 1% (uno par ciento) de Ia diferencia entre el importe de los trabajos realmente 
ejecutados y el importe de lo que debi6 realizarse, multiplicado par el numero de meses transcurridos 
desde Ia fecha programada para Ia iniciaci6n de los trabajos hasta Ia revision_ 

Par lo tanto, quincenalmente se hara Ia retenci6n o devoluci6n correspondiente, a fin de que Ia retenci6n 
total sea procedente. 

Si al efectuarse Ia comparaci6n del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retenci6n, su importe 
se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en Ia fecha senalada en el 
1% (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en Ia fecha de terminaci6n senalada en el 
programa, que cubrira "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta el momenta en que los trabajos 
queden concluidos y recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 

Para determinar Ia aplicaci6n de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" no 
sea imputable a "EL CONTRATIST A". 

lndependientemente de Ia aplicaci6n de las penas convencionales senaladas anteriormente, si "EL 
MUNICIPIO" opta porIa rescisi6n del Contrato, aplicara a "EL CONTRATISTA" una 
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en un porcentaje del valor del mismo, que podra sera juicio de "EL MUNICIPIO", hasta por el monto de Ia 
garantfa otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de Ia aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATIST A" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando 
ademas si da Iugar a ello, Ia garantfa de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en 
este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto 
de Ia garantfa de cumplimiento. 

DECIMA CUART A.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRA TO: "EL MUNICIPIO" en cualquier 
momento podra suspender temporalmente en todo o en parte Ia obra contratada, por cualquier causa 
justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al 
procedimiento establecido en los artfculos 71, 72 Y 73 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados 
con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento. 

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. 

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra en 
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de inten§s general o por ocurrir 
alguna de las siguientes causales: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en Ia fecha convenida por causas imputables a los 
mismos; 
11.- Si interrumpe injustificadamente Ia ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna 
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 
Ill.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no 
acatan las ordenes dadas por el Residente de obra; 
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de 
estos, fa ita de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de "EL MUNICIPIO", 
pueda dificultar Ia terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de 
ejecucion de Ia obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su 
rescision, cuando el atraso tenga Iugar por falta de informacion referente a pianos, especificaciones o 
normas de calidad de los materiales, de entrega ffsica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de 
materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asf como cuando "EL MUNICIPIO" hubiere 
ordenado Ia suspension de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en Ia 
bitacora; 
V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con Ia autorizacion expresa y por 
escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VII.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin co (\ 
escrito de "EL MUNICIPIO"; "\_) 
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VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para Ia 
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como 
requisito tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca Ia proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y 
XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus 
anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece Ia Ley 
de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones 
administrativas sabre Ia materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL 
CONTRATIST A" que se estipulan en el presente contrato, asi como Ia suspension injustificada de los 
trabajos por parte de "EL CONTRATIST A", da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para 
"EL MUNICIPIO", ademas de que se le haga efectiva Ia garantfa otorgada para el cumplimiento de las 
obligaciones de este contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha resc1s1on operara de plena derecho y sin 
necesidad de declaracion judicial, bastando para ella que se cumpla el procedimiento establecido en el 
articulo 74 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

No implicara retraso en el programa de ejecucion de Ia obra y por tanto no se considerara incumplimiento 
del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga Iugar por Ia falta de pago de estimaciones, 
debiendo documentarse tal situacion. 

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO "EL MUNICIPIO" podra dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interes general, por que existan causas 
justificadas que impidan Ia continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dana o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el 
procedimiento establecido en el articulo 73 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia 
Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de Ia Ley de ObrQ Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

DECIMA SEPTIMA.- "EL MUNICIPIO" con fundamento en el articulo 71 de Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas, 
para que en caso de suspension temporal, terminacion anticipada o rescision en todo o en parte de Ia 
obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo. 

DECIMA OCTAVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en Ia ejecucion de Ia obra objeto de 
este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los terminos de referenda, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados 
con Ia Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposicione Administrativas 
que sean aplicables. n 
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DECIMA NOVENA.- AI recibirse Ia totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito 
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". Si existen 
responsabilidades en contra de este, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL 
MUNICIPIO" hara efectiva Ia garantfa para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en Ia 
medida que proceda. 

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para Ia interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asf como para 
todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a Ia jurisdicci6n de 
los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle por raz6n de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas 
especfficos de caracter tecnico y administrative. 

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, Ia bitacora de los trabajos y Ia documentaci6n 
que se genere en el perfodo de ejecuci6n de Ia obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en 
sus derechos y obligaciones. 

LEJDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE 
SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y EST ANDO CON FORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, 
LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 04 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015. 

Camino a Ia 
Presa Chuviscar No. 11 08 
Col. Campesina Nuevo 

ONSO GARFIO PACHECO 
ENTE MUNICIPAL 

4~c. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA tp SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

------' 
Conmutador 072 
Tei./Fox Directo 418-65-51 

C.P. 31410 Largo Distancia 
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CtiitluXi1UA 
2013-2016 

LIC. CONRADO Rll\ )0 JIA BORJA RE TESOR~~NI IPAL 

ADOR MORALES 
BRAS PUBLICAS 

PEREZ HOWLET 
REGIDOR P TE DE 

LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION 

POR "EL CONTRATIST A" 

lNG. ERNESTO ALONSO VILLEGAS MARTiNEZ 
REPRESENT ANTE LEGAL DE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
SAN JOSE, S.A. DE C.V. 

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra publica No. 227/2015 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a 
cabo los trabajos consistentes en: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DE ALAMOS, 
ENTRE CALLE 11'/, Y CALLE 20, COLONIA CUAUHTEMOC", celebrado el 04 de septiembre de 2015. 

Camino a Ia l Conmutador 072 
Presa Chuviscar No. 1108 Tei./Fax Directo 418-65-51 
Col. Campesina Nueva 
C.P. 31410 Largo Distancia 
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