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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 229/2015 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 
REPRESENT ADO POR LOS CC. lNG. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO, LIC. SANTIAGO DE 
LA PENA GRAJEDA, LIC. CONRADO RICARDO MEJIA BORJA REY, lNG. GUILLERMO AMADOR 
MORALES Y LIC. ANDRES ALFREDO PEREZ HOWLET, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE 
OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "EL 
MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN JOSE, S.A. DE 
C.V., REPRESENT ADA LEGALMENTE POR EL lNG. ERNESTO ALONSO VILLEGAS MARTiNEZ, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA"; Y 
CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON 
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposici6n de los articulos 115, fracci6n I de Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 125 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 y 11 
fracci6n XVIII del C6digo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una instituci6n de arden publico 
con personalidad juridica, patrimonio propio y base de su organizaci6n territorial, politica y 
administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente 
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fracci6n II, 29 fracci6n XXI, 35 fracci6n 
II, 63 fracci6n XV, 64 fracci6n XI y 71 fracci6n Ill del C6digo Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de Ia materia de obra publica de ~ n 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con \l./ 
Ia Misma del Estado de Chihuahua y que Ia adjudicaci6n del presente contrato, se realiza previa 
dictamen de adjudicaci6n directa identificado con el No. 222/2015 de fecha 27 de agosto de 2015 y ~ 
de conformidad con lo establecido por los artfculos 34 fracci6n Ill, 48 fracci6n II y 79 de Ia Ley de 
Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. ' 

1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con Ia experien~ia necesaria para llevar a ca~o los trabajos 
materia de este contrato, consistentes en: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE EN CALLE MADRE SELVAS ENTRE GRANJ ES Y CERRO, COLONIA LAS \ 
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MARGARITAS", ademas de reunir las condiciones tecnicas y econom1cas requeridas por "EL 
MUNICIPIO", para obligarse a Ia ejecuci6n de Ia obra motivo de este contrato. 

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion 
Directa para 2015 y que cuentan con los recursos suficientes para cubrir el importe de los mismos, 
como afectaci6n presupuestal a los Recursos Estatales del Programa de Desarrollo Coordinaci6n con 
Municipios 2015 (PRODEM), segun oficio No. 2015-PRODEM15-A-0117, de fecha 07 de agosto del 
2015, emitido por Ia Secretarfa de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, asf mismo 
mediante el oficio de autorizaci6n No. 2015-PDM-EST-OP-009, de fecha 17 de agosto de 2015, 
emitido por el Director de Planeaci6n y Evaluaci6n del Municipio de Chihuahua. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sef\ala como domicilio legal el ubicado en Ia avenida 
lndependencia No. 209 de Ia Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

II. DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que acredita Ia existencia de Ia persona moral denominada CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
SAN JOSE, S.A. DE C.V., tal como lo acredita mediante Ia exhibici6n de Ia p61iza No. 161, de fecha 
01 de septiembre de 2003, ante Ia fe del Lie. Gabriel Humberto Sepulveda Reyes, Corredor 
Publico No. 9, en el Municipio de Hidalgo del Parral, en el Estado de Chihuahua, registrado 
bajo el No. 17, volumen 12, folio No. 34, del libro No. 1, de Ia Secci6n Comercio, del Distrito 
Judicial Hidalgo de fecha 22 de septiembre de 2003, en el Registro Publico de Ia Propiedad y del 
Comercio del Estado de Chihuahua. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su 
derecho de invocar Ia protecci6n de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y 
obligaciones que se derivan del presente instrumento. 

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante Ia p61iza No. 410, de fecha 22 ~ 
de diciembre de 2007, ante Ia fe del Lie. Gabriel Humberto Sepulveda Reyes, Corredor Publico ~ 
No. 9, en el Municipio de Hidalgo del Parral, en el Estado de Chihuahua, inscrito bajo el folio 
mercantil electr6nico No. 2726 * 7 M2, de fecha 07 de marzo de 2008, en el Registro Publico de 
Ia Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo protesta de decir 
verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido 
revocadas ni limitadas en forma alguna. 

11.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CSS-030901-NW1. 

11.5.- Que reline las condiciones tecnicas y econ6micas, para obligarse a Ia ejecuci6n de Ia obra 
motivo del presente contrato. 
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11.6.- Baja protesta de decir verdad, senala que conoce las reglas para Ia contratacion y ejecucion de 
obras publicas de las dependencias y entidades de Ia Administracion Publica Federal, Estatal y 
Municipal, asf como de las !eyes y demas normas que las regulan. 

11.7.- Que para efectos de este contrato senala como su domicilio legal el ubicado en calle Jose 
Maria Sanchez Celis, No. 23, de Ia Ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua 

11.8.- Que se encuentra registrado en el Padron Unico de Contratistas del Estado bajo el numero 
PUCGE-1 0060, de conformidad a Ia dispuesto par 26 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia misma del Estado de Chihuahua. 

11.9 Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a Ia fecha 
del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia 
Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), Ia Camara Mexicana de Ia Industria de Ia Construccion 
(CAMARA) y el lnstituto de Capacitacion de Ia Industria de Ia Construccion, A.C., estas ultimas 
Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar (0.6%) del manto de 
las estimaciones a que tengan derecho par trabajos realizados con motivo del presente contrato, 
importe que sera enterado a "LA CAMARA" para los programas de capacitacion y adiestramiento de 
los trabajadores de Ia rama de Ia construccion y para obras de beneficia social, de "EL DIF". 

11.10.- Baja protesta de decir verdad manifiesta que toda Ia informacion proporcionada es verdadera y 
corresponde a Ia inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, par lo que en caso de 
falsedad en Ia informacion, se estara en lo dispuesto en Ia CLAUSULA DECIMA QUINTA del 
presente contrato. 

Ill. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen reciprocamente Ia capacidad legal y el caracter con el que comparecen a Ia 
celebracion del presente contrato. 

111.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los terminos y condiciones que se disponen 
en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" Ia 
ejecucion de los trabajos referentes a Ia obra denominada: "AMPLIACION DE RED DE 
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MADRE SELVAS ENTRE GRANJELES Y 
CERRO, COLONIA LAS MARGARITAS". 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminaci6n, acatando para ello lo 
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que 
dio origen al presente instrumento, en los pianos, en los proyectos, en las especificaciones, en el 
clausulado de este contrato, asf como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de 
construcci6n vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este 
instrumento. 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRA TO: El monto del presente contrato es de $115,105.17 
(Ciento quince mil ciento cinco pesos 17/100 M.N.), mas el correspondiente lmpuesto al Valor 
Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto 
de este contrato, en un plazo de 30 dias naturales, debiendo iniciarlos el 14 de septiembre de 2015 
y terminarlos a mas tardar el13 de octubre de 2015. 

CUART A.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposici6n de 
"EL CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este 
contra to. 

QUINTA.- ANTICIPO: Para que el inicio de los trabajos, nose entrega anticipo. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de Ia obra objeto de este contrato, 
se realice por medio de formulaci6n de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y 
haran las veces de pago total o parcial, previa entrega de Ia factura que cumpla con los requisites 
fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de 
treinta dfas. "EL CONTRATISTA" debera presentarlas a Ia residencia de obra dentro de los tres dfas _ 0 
naturales siguientes a Ia fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dfas quince y \J.:) 
ultimo de cada mes, las cuales deberan ir acompaF\adas de los numeros generadores y de Ia 
documentaci6n que acredite Ia procedencia de su pago; Ia residencia de obra para realizar Ia revision 
y autorizaci6n de las estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dfas naturales siguientes a 
su presentaci6n. 

En el supuesto de que surjan diferencias tecnicas o numericas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en Ia siguiente estimaci6n, salvo que 
reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relaci6n con algun o 
algunos aspectos especfficos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera Ia Secretarfa de Ia 
Contralorfa en funciones de conciliador, sometiendose las partes al procedimiento previsto por el 
Tftulo Septima, Capftulo Unico del Reglamento de Ia Ley de Obra_ Publica y Se icios Relacionados 
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con Ia Misma del Estado de Chihuahua. En ningun caso podra el residente autorizar el pago de 
trabajos no ejecutados. 

Las estimaciones par trabajos ejecutados seran pagadas en un plaza no mayor de treinta dfas 
naturales, contados a partir de Ia fecha en que hayan sido autorizadas par Ia residencia de obra. El 
Iugar de pago de las estimaciones sera en el edificio sede de Ia Tesorerfa Municipal ubicada en Calle 
Sexta y Mina, Colonia Centro de Ia Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costas, a solicitud escrita 
de "EL CONTRATISTA", se les pagaran costas financieros conforme a una tasa que sera igual a Ia 
establecida par Ia Ley de lngresos del Municipio de Chihuahua, en los casas de pr6rroga para el pago 
de creditos fiscales. Dichos costas financieros se calcularan sabre las cantidades no pagadas y se 
computaran par dfas calendario desde que se venci6 el plaza pactado, hasta Ia fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita 
debera presentarse par parte de "EL CONTRATISTA" al Residente de Supervision de obra a mas 
tardar dentro de los treinta dfas naturales posteriores al dfa que se generen, bajo pena de que 
precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. 

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este debera reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera 
igual a Ia establecida par Ia Ley de lngresos del Municipio de Chihuahua, para los casas de pr6rroga 
para el pago de creditos fiscales. Los intereses se calcularan sabre las cantidades pagadas en 
exceso en cada caso y se computaran par dfas calendario, desde Ia fecha del pago excesivo hasta Ia 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL MUNICIPIO". No se 
consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" 
sean compensadas en Ia estimaci6n siguiente. 

El pago de las estimaciones nose considerara como Ia aceptaci6n plena de los trabajos, ya que "EL \0 
MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar par trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, 
el pago en exceso_ 

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de Ia presentaci6n de las propuestas 
ocurran circunstancias de arden econ6mico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducci6n de los costas directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, 
dichos costas, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste 
establecido en los artfculos 66 y 67 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma 
del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reducci6n correspondiente 
debera constar par escrito. 
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costas sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" quien lo 
promueva, dentro de los treinta dfas naturales siguientes a Ia publicacion de los Indices aplicables al 
mes _.correspondiente, mediante Ia presentacion par escrito de Ia solicitud que cumpla con las 
formalidades establecidas par el articulo 207 del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacion que Ia soporten. Si 
el referido porcentaje es a Ia baja, sera "EL MUNICIPIO" quien lo determinara en el mismo plaza, con 
base en Ia documentacion comprobatoria que lo justifique. 

Una vez transcurrido el plaza establecido en el parrafo anterior, se perdera Ia posibilidad de solicitar 
el ajuste de costas par parte de "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a Ia baja par parte de "EL 
MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta dfas naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" 
promueva debidamente el ajustE3 de costas, debera emitir par oficio Ia resolucion que proceda, al 
efecto no se requerira de convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costas, debera afectarse en un porcentaje igual al 
del anticipo concedido. 

El procedimiento de pago de ajuste de costas, se debe hacer de manera similar a una estimacion de 
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacion 
y pago que internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 

No daran Iugar a ajuste de costas, las cuotas compensatorias a que, conforme a Ia ley de Ia materia, 
pudiera estar sujeta Ia importacion de bienes contemplados en Ia realizacion de los trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costas directos se llevara a cabo mediante Ia revision de cada uno de 
los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente: 

1.- Los ajustes se calcularan a partir de Ia fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costa de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al 
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL 
CONTRATIST A", conforme al program a convenido. 

Cuando el atraso sea par causa imputable a "EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costas 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere 
convenido. 

___ _.-/ 
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costas, que se presenten durante Ia 
ejecuci6n de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentaci6n y 
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado. 

2.- Los incrementos o decrementos de los costas de los insumos seran calculados con base en los 
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaci6n de costas de obras publicas que 
determine el Banco de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" como 
"EL MUNICIPIO", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mexico, "EL 
MUNICIPIO" procedera a calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios 
que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales 
considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida 
el Banco de Mexico. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta Ia terminaci6n de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costas directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costas indirectos, el costa por financiamiento y el cargo por utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costa por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las 
variaciones de Ia tasa de interes que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposici6n, y 

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita Ia Secretaria de Ia Contraloria del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respective y determinados los factores de ajuste, estos se 
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar Ia garantfa de 
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 
Para Ia revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costas 
conforme al procedimiento sef\alado en el articulo 67 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo 
normative, "EL CONTRATISTA" debera acompafiar a su solicitud Ia siguiente documentaci6n: 

I. Relaci6n de los relatives o las variaciones en el indice que determine Ia Contraloria, o en su 
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, Ia investigaci6n 
realizada de precios; 
II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
perfodo en el cual se produzca el incremento en los costas, valorizado con los precios unitarios del 
contrato; 
Ill. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
perfodo en el cual se produzca el incremento de los costas, valorizado con los precios unitarios del 
contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua; 
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IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente; 
V. En su caso, el analisis de Ia determinacion del factor de ajuste, y 
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el 
perfodo de ajuste, acompafiados de Ia documentacion soporte. 

En el procedimiento para Ia determinacion de los ajustes de costas, se deberan precisar las 
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del 
inicio del perfodo en el cual se produzca el incremento en los costas. 

El ajuste de costas por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costas 
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios 
unitarios del contrato en el que se sustituyan los costas basicos de cada insumo del costa directo, 
actualizados con los relativos o las variaciones en el fndice que determine Ia Contralorfa, o en su 
defecto con los Indices o porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a Ia Ley de 
Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante Ia relacion porcentual 
que resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones II y Ill del articulo 207 del 
Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 
Chihuahua, los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de las modificaciones que 
sufran los costas por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse 
mediante Ia formula general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua 

Si durante Ia vigencia del contrato, surge Ia necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el {j 
catalogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince dfas naturales siguientes a~ 
que se ordene su ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su 
revision; su conciliacion y su autorizacion estara sujeta a las caracterfsticas, complejidad y magnitud 
del concepto de que se trate. 

OCTAVA.- GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en Ia forma, terminos y 
procedimientos previstos por Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del 
Estado de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento jurfdico, tomando como base los 
formatos que le sean proporcionados por "EL MUNICIPIO", las garantfas siguientes: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizara el correcto cumplimiento 
del contrato, para tal efecto debera entregar pagare firmado, en Moneda Nacional a favor de Ia 
Tesorerfa del Municipio de Chihuahua, por un importe de $11,510.51 (Once mil quinientos diez 
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pesos 51/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por cierto) del manto total del contra to, mas el 
correspondiente lmpuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta Ia entrega total de los 
trabajos a entera satisfacci6n de "EL MUNICIPIO", as[ mismo entregara carta compromise de "EL 
CONTRATIST A". 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: 
Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacci6n de "EL MUNICIPIO", se 
liberara Ia garantfa de cumplimiento a cambia de Ia entrega de Ia garantfa para casas de evicci6n, 
vicios ocultos y danos y perjuicios, Ia cual consistira pagan§, en Moneda Nacional a favor de Ia 
Tesorerfa del Municipio de Chihuahua, par un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del 
manto total ejercido de Ia obra, mas el correspondiente lmpuesto al Valor Agregado, permaneciendo 
en poder de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a Ia fecha de entrega de Ia obra 
contratada, asf mismo entregara carta compromise de "EL CONTRATISTA". 

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" debera comunicar a "EL 
MUNICIPIO" y a Ia Secretarfa de Ia Contralorfa Ia conclusion de los trabajos que le fueron 
encomendados, para que este dentro de diez dfas naturales, verifique Ia debida terminaci6n de los 
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. AI 
finalizar Ia verificaci6n de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contara con un plaza de quince dfas 
naturales para proceder a su recepci6n ffsica, mediante el levantamiento del acta de entrega -
recepci6n correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 
Si de Ia verificaci6n de los trabajos resulta que estos no han sido ejecutados conforme a las 
condiciones establecidas, se le notificara a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las 
condiciones contratadas o convenidas. 

La recepci6n de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse par 
concepto de retenciones o sanciones en los terminos de este contrato. 

Recibidos ffsicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dfas naturales, el 
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los creditos a favor yen contra que resulten para 
cada uno de elias, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboraci6n dentro del plaza senalado en el 
parrafo anterior, este procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL 
CONTRATISTA" dentro de un plaza de diez dfas naturales, contado a partir de su emisi6n. Dentro de 
este plaza, "EL MUNICIPIO" convocara a "EL CONTRATISTA" a una audiencia de conciliaci6n, 
invitando a un representante de Ia Secretarfa de Ia Contralorfa; una vez notificado el resultado de 
dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", este tendra un plaza de quince dfas naturales para alegar lo 
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que a su derecho corresponda, si transcurrido este plaza no realiza alguna gesti6n, se dara por 
aceptado. 

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se 
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, 
"EL MUNICIPIO" solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial 
o extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con Ia garantfa que se encuentre vigente. 

DECIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a designar 
anticipadamente a Ia iniciaci6n de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizaci6n de los mismos, 
un representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construcci6n, quien debera 
contar con sus registros en Ia Direcci6n General de Profesiones de Ia Secretarfa de Educaci6n 
Publica y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de 
Construcci6n debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y 
especificaciones de construcci6n, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de 
ejecuci6n y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes para Ia toma de 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma Ia bitacora, las solicitudes y 
estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustituci6n en cualquier momenta, por causas 
justificadas, obligandose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reuna los requisites exigidos. 

"EL CONTRATISTA", a traves del Superintendente de Construcci6n, deberan realizar las acciones 
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del 
contrato, sus anexos y de Ia bitacora. 

El Superintendente de Construcci6n debera estar facultado por "EL CONTRATISTA", para ofr y ~ 
recibir toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y 
suficiente para tamar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patron 
del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de 
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas 
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en ' 
relaci6n con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligaci6n \ 
laboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de Ia obra aquel personal que a juicio de "EL 
MUNJGIPIO" no sea conveniente su permanencia en Ia obra. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del 
personal que ocupe para Ia ejecuci6n de Ia obra materia del presente contrato, acreditando Ia 
residencia del personal mediante Ia presentaci6n de identificaci6n oficial con fotograffa y acta de 
nacimiento en Ia que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL 
CONTRA TIST A" debera realizar una convocatoria publica para Ia contrataci6n de Ia mano de obra 
local, mediante Ia utilizaci6n de los medios de comunicaci6n masiva existentes en Ia poblaci6n donde 
se va\ta a ejecutar Ia obra. 

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no 
podra subcontratar partes de Ia obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tend ran ninguna acci6n 
o derecho que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el articulo 82 del 
Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 
Chihuahua, asf como respecto de Ia calidad de Ia prestaci6n del servicio, materiales utilizados y 
tiempo de ejecuci6n de los mismos, eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago directo de 
los mismos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asf como el equipo de 
instalaci6n permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las 
normas de calidad requeridas para tal efecto y que Ia realizaci6n de todas y cada una de las partes de 
dicha obra, se efectuen a satisfacci6n de "EL MUNICIPIO", asf como a responder por su cuenta y 
riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia 
de su parte se !Ieguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses 
posteriores a Ia recepci6n formal de Ia obra; en caso contrario se hara efectiva Ia garantfa otorgada 
para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de Ia misma, a titulo de pena 
convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalaci6n permanente que utilice en Ia obra "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con las especificaciones requeridas en Ia ejecuci6n de los trabajos, se () 
hara acreedor a una sanci6n econ6mica que sera determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". Lo 
anterior sin perjuicio de que se haga efectiva Ia garantfa de cumplimiento correspondiente. 

lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, ffsicas o morales, sus 
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepci6n de los derechos de cobro 
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con Ia aprobaci6n 
expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO". 

Cuando a juicio de Ia Direcci6n de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en Ia 
ejecuci6n de Ia obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" quedara 
obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposici6n sera motivo de rescisi6n administrativa 
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del contrato en los terminos del articulo 74 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia 
Misma del Estado de Chihuahua. 

"EL CONTRATJSTA" sera el unico responsable de Ia ejecuci6n de los trabajos, debiendo realizar las 
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
contrato y bitacora correspondientes. Asf mismo, asumira Ia conservaci6n, Ia limpieza de los trabajos 
y los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega ffsica a "EL MUNICIPIO". 

Cuando los trabajos nose hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo estipulado en 
el contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, este ordenara su demolici6n, 
reparaci6n o reposici6n inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por 
su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribuci6n adicional alguna por ello ni 
ampliaci6n del plazo senalado para su terminaci6n. 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o 
anotaci6n en Ia bitacora por parte de Ia residencia de obra, o en el convenio respective, 
independientemente de Ia responsabilidad en que incurra porIa ejecuci6n de los trabajos excedentes, 
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificaci6n alguna del plazo de ejecuci6n de 
los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las !eyes, 
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcci6n, control 
ambiental, seguridad y uso de Ia vfa publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga 
establecido "EL MUNICIPIO", para Ia ejecuci6n de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los 
lineamientos correspondientes. 

"EL CONTRATISTA" sera responsable de los danos y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a D 
terceras personas con motivo de Ia ejecuci6n de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el 
contrf.lto, por Ia inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por Ia residencia de obra o por ' 
violaci6n a las leyes, reglamentos o normatividad existente. 

"EL CONTRATISTA" esta obligado a coadyuvar en Ia extinci6n de incendios comprendidos en las 
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que 
disponga; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a Ia residencia de obra, de Ia 
existencia de incendios, de su localizaci6n o magnitud. '* 
"EL CONTRATISTA" tendra Ia obligaci6n de comunicar a Ia aparici6n de cualquier brote epidemico 
en Ia zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los 
medias de que disponga. Tambien enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los \ 
procesos ecol6gicos de Ia zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. 
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DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendra Ia facultad de verificar 
si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con 
el Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparara mensualmente el avance de los 
trabajos. Si de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debio realizarse, "EL 
MUNICIPIO" procedera a: 

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de Ia diferencia entre el importe de los trabajos realmente 
ejecutados y el importe de lo que debio realizarse, multiplicado por el numero de meses transcurridos 
desde Ia fecha programada para Ia iniciacion de los trabajos hasta Ia revision. 

Por lo tanto, quincenalmente se hara Ia retencion o devolucion correspondiente, a fin de que Ia 
retencion total sea procedente. 

Si al efectuarse Ia comparacion del ultimo mes del programa, precede hacer alguna retencion, su 
importe se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del 
programa a cargo de "EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en Ia fecha senalada en 
el 1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en Ia fecha de terminacion senalada 
en el programa, que cubrira "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta el momenta en que los 
trabajos queden concluidos y recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 

Para determinar Ia aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL 
MUN_ICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

lndependientemente de Ia aplicacion de las penas convencionales senaladas anteriormente, si "EL 
MUNICIPIO" opta por Ia rescision del Contrato, aplicara a "EL CONTRATISTA" una sancion 0] 
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta 
por el monto de Ia garantfa otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de Ia aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL 1 
CONTRATIST A" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, 
aplicando ademas si da Iugar a ello, Ia garantfa de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo · 
estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su ~ 
conjunto, al monto de Ia garantia de cumplimiento. 

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en cualquier 
momenta podra suspender temporalmente en todo o en parte Ia obra contratada, por cualquier causa 
justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al 
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procedimiento establecido en los artfculos 71, 72 Y 73 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento. 

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. 

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra en 
cualquier momenta rescindir administrativamente este Contrato por causas de interes general o por 
ocurrir alguna de las siguientes causales: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en Ia fecha convenida por causas imputables a los 
mismos; 
11.- Si interrumpe injustificadamente Ia ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer 
alguna parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 
111.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado 
no acatan las ordenes dadas por el Residente de obra; 
IV_- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, 
calidad de estos, falta de mana de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de "EL 
MUNICIPIO", pueda dificultar Ia terminacion satisfactoria en el plaza estipulado. No implicara retraso 
en el programa de ejecucion de Ia obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del 
contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga Iugar por falta de informacion referente a 
pianos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega ffsica de las areas de 
trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asf como 
cuando "EL MUNICIPIO" hubiere ordenado Ia suspension de los trabajos, siempre y cuando esa 
circunstancia aparezca reportada en Ia bitacora; 
V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con Ia autorizacion expresa y 
por escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VII.- Si cede los derechos de cobra derivados del contrato, sin contar con Ia autorizacion expresa y 
por escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para Ia 
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido 
como requisito tener esa nacionalidad; 
X_- Si siendo extranjero, invoca Ia proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y 
XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus 
anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece 
Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma y su Reglamento, y las demas 
disposiciones administrativas sobre Ia materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de 
"EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, asf como Ia suspension injustificada 
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de los trabajos por parte de "EL CONTRATISTA", da derecho a su rescJsJon inmediata sin 
responsabilidad para "EL MUNICIPIO", ademas de que se le haga efectiva Ia garantia otorgada para 
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescisi6n operara de pleno derecho y sin 
necesidad de declaraci6n judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en 
el articulo 7 4 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 
Chihuahua. 

No implicara retraso en el programa de ejecuci6n de Ia obra y por tanto no se considerara 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisi6n, cuando el atraso tenga Iugar por Ia falta de pago 
de estimaciones, debiendo documentarse tal situaci6n. 

DECI_!VIA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interes general, por que existan 
causas justificadas que impidan Ia continuaci6n de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales 
efectos se aplicara el procedimiento establecido en el articulo 73 de Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del 
Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 
Chihuahua_ 

DECIMA SEPTIMA.- "EL MUNICIPIO" con fundamento en el articulo 71 de Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras 
Publicas, para que en caso de suspension temporal, terminaci6n anticipada o rescisi6n en todo o en 
parte de Ia obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo. 

DECIMA OCT AVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en Ia ejecuci6n de Ia obra objeto 0 
de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los terminos de 
referenda, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones ~ 
Administrativas que sean aplicables. 

DECIMA NOVENA.- AI recibirse Ia totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito""' 
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". Si existen v 
responsabilidades en contra de este, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL 
MUNICIPIO" hara efectiva Ia garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en 
Ia medida que proceda. 
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VIGESIMA.- JURISDICCION: Para Ia interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asf como 
para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a Ia 
jurisdicci6n de los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por raz6n de su domicilio presente, 
futuro o por cualquier otra causa. 

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas 
especificos de caracter tecnico y administrative. 

VIGE_SIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, Ia bitacora de los trabajos y Ia 
documentaci6n que se genere en el perfodo de ejecuci6n de Ia obra, son los instrumentos que 
vincularan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS 
DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y 
CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 
04 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

FONSO GARFIO PACHECO 
IDENTE MUNICIPAL 

~"--~L 
;(/1~1C. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA 
rySECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Presa Chuviscar No. 1108 Tei./Fax Directo 418-65-51 
Col. Campesina Nueva 
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LIC. ANDRES LFR 

MORALES 
RAS PUBLICAS 

REGIDOR P IDENTE DE 
LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION 

POR "EL CONTRATISTA" 

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de Obra Publica No. 229/2015 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a 
cabo los trabajos consistentes en: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MADRE SELVAS 
ENTRE GRANJELES Y CERRO, COLONIA LAS MARGARITAS", celebrado el 04 de septiembre de 2015. 
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