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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 232/2015 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. 
lNG. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO, LIC. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA, LIC. CONRADO 
RICARDO MEJIA BORJA REY, lNG. GUILLERMO AMADOR MORALES Y LIC. ANDRES ALFREDO 
PEREZ HOWLET, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE 
CONSTRUCCJONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., REPRESENT ADA LEGALMENTE POR EL 
C. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL 
CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACJONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que par disposici6n de los artfculos 115, fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 125 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 y 11 fracci6n 
XVIII del C6digo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una instituci6n de arden publico con 
personalidad jurfdica, patrimonio propio y base de su organizaci6n territorial, polftica y administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente 
contrato, de conformidad con lo dispuesto par los artfculos 2 fracci6n II, 29 fracci6n XXI, 35 fracci6n II, 63 
fracci6n XV, 64 fracci6n XI y 71 fracci6n Ill del C6digo Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de Ia materia de obra publica de 
conformidad con lo dispuesto par el articulo 3 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia 
Misma del Estado de Chihuahua y que Ia adjudicaci6n del presente contrato, se realiza previa dictamen de 
adjudicaci6n directa identificado con el No. 177/2015 de fecha 16 de junio de 2015 y de conformidad con 
lo establecido par los artfculos 34 fracci6n Ill, 48 fracci6n II y 79 de Ia Ley de Obra Publica y Servicio 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con Ia experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia 
de este contrato, consistentes en: "REMODELACION DE LA DEPENDENCIA DE SUBDJRECCJON DE 
MOD'=RNIZACJON ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGJO" ademas de reunir las 
condiciones tecnicas y econ6micas requeridas par "EL MUNICIPIO", para obligarse a Ia ejecuci6n de Ia 
obra motivo de este contrato. 

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Progra a de Inversion Di(ect/) 
para 2015, como afectaci6n a los recursos Municipales y que cuenta con los r ursos financieros~ 
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cubrir el importe de Ia misma, segun oficio de autorizaci6n No. 2015-PDM-SI-048, de fecha 20 de abril de 
2015;-emitido por el Director de Planeaci6n y Evaluaci6n. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato seriala como domicilio legal el ubicado en Ia avenida 
lndependencia No. 209 de Ia Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

II. DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que acredita Ia existencia de Ia persona moral denominada CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN 
PEDRO S.A. DE C.V., mediante Ia exhibici6n de Ia P61iza numero 3,522, del Libro de Registro de Aetas 
y P61izas numero 07, de fecha 25 de enero de 2012, ante Ia fe del Lie. Omar Cayam Valenzuela 
Escalante, Corredor Publico numero 2, en Ia Ciudad de Chihuahua, inscrito bajo el folio mercantil 
electr6nico No. 27034 * 10 M1 0, de fecha 13 de febrero de 2012, en el Registro Publico de Ia 
Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho 
de invocar Ia protecci6n de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se 
derivan del presente instrumento. 

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante Ia exhibici6n de Ia P61iza numero 
3,522, del Libra de Registro de Aetas y P61izas numero 07, de fecha 25 de enero de 2012, ante Ia fe 
del Lie. Omar Cayam Valenzuela Escalante, Corredor Publico numero 2, en Ia Ciudad de Chihuahua, 
inscrito bajo el folio mercantil electr6nico No. 27034 * 10 M4, de fecha 13 de febrero de 2012, en el 
Registro Publico de Ia Propiedad y del Comercio dei Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo 
protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no 
le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 

11.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el COS-1.20125-CA2. 

11.5.- Que reune las condiciones tecnicas y econ6micas, para obligarse a Ia ejecuci6n de Ia obra motivo del 
presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, seriala que conoce las reglas para Ia contrataci6n y ejecuci6n de obras 
publicas de las dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica Federal, Estatal y Municipal, asf 
como de las !eyes y demas normas que las regulan. 

11.7.- Que para efectos de este contrato seriala como su domicilio legal el ubicado en calle Huancune, No. 
1808, Chihuahua, Chihuahua. 

11.8.- Que se encuentra registrado en el Padron Unico de Contratistas del Estado bajo el numero PUCGE-
12043, de conformidad a lo dispuesto por 26 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con ~n 
misma del Estado de Chihuahua. \_) 
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11.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a Ia fecha del 
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del 
Municipio de Chihuahua (DIF), Ia Camara Mexicana de Ia Industria de Ia Construccion (CAMARA) y el 
Institute de Capacitacion de Ia Industria de Ia Construccion, A.C., estas ultimas Delegacion Chihuahua, 
para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar (0.6%) del manto de las estimaciones a que tengan 
derecho par trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que sera enterado a "LA 
CAMARA" para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de Ia rama de Ia 
construccion y para obras de beneficia social, de "EL DIF". 

11.10.- Baja protesta de decir verdad manifiesta que toda Ia informacion proporcionada es verdadera y 
corresponde a Ia inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, par lo que en caso de falsedad en 
Ia informacion, se estara en lo dispuesto en Ia CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato. 

Ill. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recfprocamente Ia capacidad legal y el caracter con el que comparecen a Ia 
celebracion del presente contrato. 

111.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromises a los terminos y condiciones que se disponen en 
las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" los 
trabajos consistentes en: "REMODELACION DE LA DEPENDENCIA DE SUBDIRECCION DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGIO", con base a los precios 
unitarios autorizados en su caso. 

"EL CONTRATIST A" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ella Ia 
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio 
origen al presente instrumento, en los pianos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado 
de este contrato, asf como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion ""'­
vigentes, mismos que se tienen par reproducidos como parte integrante de este instrumento. "' 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El manto del presente contrato es de $72,952.43 (Setenta 
y dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 43/100 M.N.), mas el correspondiente lmpuesto al Valor 
Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de 
este contrato, en un plaza de 61 dfas naturales, debiendo iniciarlos el 14 de septiembre de 2015 y 
terminarlos a mils tardar el13 de noviembre de 2015. \.[) 
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposici6n de "EL 
CONTRATIST A", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 

QUINTA.- ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos nose hara entrega de anticipo. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de Ia obra objeto de este contrato, se 
realice por medio de formulaci6n de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las 
veces de pago total o parcial, previa entrega de Ia factura que cumpla con los requisites fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta 
dfas. "EL CONTRATISTA" debera presentarlas a Ia residencia de obra dentro de los tres dfas naturales 
siguientes a Ia fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dfas quince y ultimo de cada 
mes, las cuales deberan ir acompanadas de los numeros generadores y de Ia documentaci6n que acredite 
Ia procedencia de su pago; Ia residencia de obra para realizar Ia revision y autorizaci6n de las 
estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dfas naturales siguientes a su presentaci6n. 

En el supuesto de que surjan diferencias tecnicas o numericas que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en Ia siguiente estimaci6n, salvo que reiteradamente 
exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATIST A" en relaci6n con algun o algunos aspectos 
especfficos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera Ia Secretarfa de Ia Contralorfa en funciones de 
conciiiador, sometiendose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Septima, Capitulo Unico del 
Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 
En ningun caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dfas naturales, 
contados a partir de Ia fecha en que hayan sido autorizadas por Ia residencia de obra. El Iugar de pago de 
las estimaciones sera en el edificio sede de Ia Tesorerfa Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia 
Centro de Ia Ciudad de Chihuahua, Chih. 

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de 
"EL CONTRATISTA", se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a Ia 
establecida porIa Ley de lngresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de pr6rroga para el pago de 
creditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se 
computaran por dfas calendario desde que se venci6 el plazo pactado, hasta Ia fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita debera 
presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" al Residente de Supervision de obra a mas tardar dentro 
de los treinta dfas naturales posteriores al dfa que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a 
reclamar el pago de los mismos. 

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATIST A", este debera reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme au a tasa que sera iguao 
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Ia establecida por Ia Ley de lngresos del Municipio de Chihuahua, para los casas de pr6rroga para el pago 
de creditos fiscales. Los intereses se calcularan sabre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computaran por dfas calendario, desde Ia fecha del pago excesivo hasta Ia fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL MUNICIPIO". No se consideraran pagos en exceso 
cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en Ia estimaci6n 
siguiente. 

El pago de las estimaciones no se considerara como Ia aceptaci6n plena de los trabajos, ya que "EL 
MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el 
pago en exceso. 

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de Ia presentaci6n de las propuestas ocurran 
circunstancias de arden econ6mico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducci6n de 
los costas directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costas, 
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los 
artfculos 66 y 67 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 
Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reducci6n correspondiente debera constar por 
escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costas sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" quien lo promueva, 
dentro de los treinta dfas naturales siguientes a Ia publicaci6n de los indices aplicables al mes 
correspondiente, mediante Ia presentaci6n por escrito de Ia solicitud que cumpla con las formalidades 
establecidas por el articulo 207 del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia 
Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentaci6n que Ia soporten. Si el referido porcentaje es a 
Ia baja, sera "EL MUNICIPIO" quien lo determinara en el mismo plaza, con base en Ia documentaci6n 
comprobatoria que lo justifique. 

Una vez transcurrido el plaza establecido en el parrafo anterior, se perdera Ia posibilidad de solicitar el 
ajuste de costas por parte de "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a Ia baja por parte de "EL 
MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta dfas naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva 
debidamente el ajuste de costas, debera emitir por oficio Ia resoluci6n que proceda, al efecto no se 
requerira de convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costas, debera afectarse en un porcentaje igual al del 
anticipo concedido. 

El procedimiento de pago de ajuste de costas, se debe hacer de manera similar a una estimaci6n de rl\' 
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizaci6n y 't 
pago que internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". /) 
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No daran Iugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a Ia ley de Ia materia, 
pudiera estar sujeta Ia importaci6n de bienes contemplados en Ia realizaci6n de los trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante Ia revision de cada uno de los 
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente: 

1.- Los ajustes se calcularan a partir de Ia fecha en que se haya producido el incremento o decremento en 
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
ejecuci6n pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", 
confc-;-me al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante Ia ejecuci6n 
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentaci6n y apertura de 
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado. 

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices 
de precios al productor y comercio exterior/actualizaci6n de costos de obras publicas que determine el 
Banco de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" como "EL MUNICIPIO", 
no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mexico, "EL MUNICIPIO" procedera a 
calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo 
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes 
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de Mexico. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta Ia terminaci6n de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los 
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de Ia tasa de 
interes que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposici6n, y 

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita Ia Secretaria de Ia Contraloria del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se aplicaran al 
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar Ia garantfa de cumplimiento 
del contrato inicialmente otorgada. 

Para Ia revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme 
al procedimiento senalado en el articulo 67 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia 
Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, "EL CONTRATISTA" 
debera acompanar a su solicitud Ia siguiente documentaci6n: _ / /?-1 < 
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I. Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine Ia Contraloria, o en su 
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, yen su caso, Ia investigacion realizada de precios; 
II. .. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
perfodo en el cual se produzca el incremento en los costas, valorizado con los precios unitarios del 
contrato; 
Ill. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
perfodo en el cual se produzca el incremento de los costas, valorizado con los precios unitarios del 
contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente; 
V. En su caso, el analisis de Ia determinacion del factor de ajuste, y 
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo 
de ajuste, acompafiados de Ia documentacion soporte. 

En el procedimiento para Ia determinacion de los ajustes de costas, se deberan precisar las cantidades 
que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en 
el cual se produzca el incremento en los costas. 

El ajuste de costas por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costas 
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios 
del contrato en el que se sustituyan los costas basicos de cada insumo del costa directo, actualizados con 
los relativos o las variaciones en el fndice que determine Ia Contraloria, o en su defecto con los Indices o 
porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante Ia relacion porcentual que 
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones II y Ill del articulo 207 del 
Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, 
los cuales deberan ser afectados par el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de las modificaciones que 
sufran los costas par los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse \ 
mediante Ia formula general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua 

Si durante Ia vigencia del contrato, surge Ia necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo 
original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene 
su ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su reyision; su conciliacion y 
su autorizaci6n estara suJela a las caracteristicas, complejidad y magnitud del co epto de que se tr\2:) 
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OCTAVA.- GARANTfAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en Ia forma, terminos y 
procedimientos previstos por Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 
Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean 
proporcionados por "EL MUNICIPIO", las garantias siguientes: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizara el correcto cumplimiento del 
contrato, para tal efecto debera entregar pagare firmado, en moneda nacional a favor de Ia Tesoreria del 
Municipio de Chihuahua, por un importe de $7,295.24 (Siete mil doscientos noventa y cinco pesos 
24/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el correspondiente 
lmpuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta Ia entrega total de los trabajos a entera 
satisfaccion de "EL MUNICIPIO", asi mismo entregara carta compromise de "EL CONTRATISTA". 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una 
vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de "EL MUNICIPIO", se liberara Ia 
garantia de cumplimiento a cambia de Ia entrega de Ia garantia para casos de eviccion, vicios ocultos y 
daf\os y perjuicios, Ia cual consistira pagare, en moneda nacional a favor de Ia Tesoreria del Municipio de 
Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del manto total ejercido de Ia obra, mas el 
correspondiente lmpuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" durante 12 
meses posteriores a Ia fecha de entrega de Ia obra contratada, asi mismo entregara carta compromise de 
"EL CONTRATISTA". 

Para Ia cancelacion de cualquiera de las garantias sef\aladas con anterioridad, "EL CONTRATIST A" 
debera presentar una solicitud por escrito a Ia Direccion de Obras Publicas, quien emitira opinion al 
respecto y realizara el tramite correspondiente ante Ia dependencia correspondiente, a cuyo favor se 
otorgo Ia garantfa_ 

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgo Ia garantia, debera emitir respuesta por 
escrito dentro de los 15 dias Mbiles siguientes a Ia presentacion de Ia solicitud, negando u otorgando Ia 
autorizacion para Ia cancelacion. En caso de que no emita respuesta dentro de ese termino, se tendra por 
autorizada Ia cancelacion. 

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" debera comunicar a "EL 
MUNICIPIO" y a Ia Secretaria de Ia Contraloria Ia conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, 
para que este dentro de diez dias naturales, verifique Ia debida terminacion de los mismos conforme a las 
condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. AI finalizar Ia verificacion de los 
trabajos, "EL MUNICIPIO" contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion 
fisica. mediante el levantamiento del acta de entrega- recepcion correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad. \ 

Si de Ia verificacion de los trabajos resulta que estos no han sido ejecutados conforme a las condiciones ~ 
establecidas, se le notificara a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las condiciones contratadas o 
convenidas. " 

0 I 
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La recepci6n de los trabajos se efectuara sin perJUICIO de las deducciones que deban hacerse par 
concepto de retenciones o sanciones en los terminos de este contrato. 

Recibidos ffsicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dfas naturales, el finiquito 
de los trabajos, en el que se haran constar los creditos a favor y en contra que resulten para cada uno de 
elias, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL CONTRATISTA" 
no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboraci6n dentro del plaza senalado en el parrafo anterior, este 
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plaza de 
diez dias naturales, contado a partir de su emisi6n. Dentro de este plaza, "EL MUNICIPIO" convocara a 
"EL CONTRATISTA" a una audiencia de conciliaci6n, invitando a un representante de Ia Secretarfa de Ia 
Contralorfa; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", este tendra un plaza 
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plaza no realiza 
alguna gesti6n, se dara par aceptado. 

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se 
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse par trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, "EL 
MUNICIPIO" solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o 
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con Ia garantia que se encuentre vigente. 

DECIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a designar 
anticipadamente a Ia iniciaci6n de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizaci6n de los mismos, un 
representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construcci6n, quien debera contar 
con sus registros en Ia Direcci6n General de Profesiones de Ia Secretaria de Educaci6n Publica y el 
Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construcci6n debera conocer 
con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcci6n, 
catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecuci6n y de suministros, ademas de contar 
con las facultades suficientes para Ia toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y 
para firma Ia bitacora, las solicitudes y estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustituci6n en cualquier momenta, par causas 
justificadas, obligandose "ELCONTRATIST A" a nombrar otro que reuna los requisitos exigidos. 

"EL CONTRATISTA", a traves del Superintendente de Construcci6n, deberan realizar las acciones 
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, 
sus anexos y de Ia bitacora. 

El Superintendente de Construcci6n debera estar facultado par "EL CONTRATISTA", para ofr y recibir 
toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con pod r amplio y suficiente f~ 
tamar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 0 
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DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del 
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de 
seguridad social. "EL CONTRATIST A" conviene par Ia mismo, en responder de todas las reclamaciones 
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relaci6n con los trabajos 
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligaci6n I aboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de Ia obra aquel personal que a juicio de "EL MUNICIPIO" 
no sea conveniente su permanencia en Ia obra. 

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mana de obra local del total del 
personal que ocupe para Ia ejecuci6n de Ia obra materia del presente contrato, acreditando Ia residencia 
del personal mediante Ia presentaci6n de identificaci6n oficial con fotografla y acta de nacimiento en Ia que 
se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL CONTRATIST A" debera 
realizar una convocatoria publica para Ia contrataci6n de Ia mana de obra local, mediante Ia utilizaci6n de 
los medias de comunicaci6n masiva existentes en Ia poblaci6n donde se vaya a ejecutar Ia obra. 

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no podra 
subcontratar partes de Ia obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna acci6n o derecho 
que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a Ia Ley 
de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, asf como respecto de 
Ia calidad de Ia prestaci6n del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecuci6n de los mismos, 
eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago directo de los mismos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asf como el equipo de 
instalaci6n permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de 
calidad requeridas para tal efecto y que Ia realizaci6n de todas y cada una de las partes de dicha obra, se 
efectUen a satisfacci6n de "EL MUNICIPIO", asf como a responder par su cuenta y riesgo, de los defectos 
y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que par inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a 
causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, hasta par un plaza de 12 meses posteriores a Ia recepci6n formal \ 
de Ia obra; en caso contrario se hara efectiva Ia garantfa otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta 
par el manto total de Ia misma, a titulo de pena convencional. ~ 

En caso de que los materiales y equipo de instalaci6n permanente que utilice en Ia obra "EL 
CONTRA TIST A" no cum pia con las especificaciones requeridas en Ia ejecuci6n de los trabajos, se hara 
acreedor a una sanci6n econ6mica que sera determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". Lo anterior sin 
perjuicio de que se haga efectiva Ia garantfa de cumplimiento correspondiente. 

lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, flsicas o morales, sus 
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepci6n de lo derechos de cobro .sobre 
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las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con Ia aprobaci6n expresa y 
por escrito de "EL MUNICIPIO". 

Cuando a juicio de Ia Direcci6n de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en Ia 
ejecuci6n de Ia obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a 
utilizarlos. El incumplimiento de esta disposici6n sera motivo de rescisi6n administrativa del contrato en los 
terminos del articulo 74 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 
Chihuahua. 

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de Ia ejecuci6n de los trabajos, debiendo realizar las 
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
contrato y bitacora correspondientes. Asf mismo, asumira Ia conservaci6n, Ia limpieza de los trabajos y los 
riesgos de las obras que real ice, hasta su entrega ffsica a "EL MUNICIPIO". 

Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATIST A" de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, este ordenara su demolici6n, reparaci6n 
o reposici6n inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL 
CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribuci6n adicional alguna por ello ni ampliaci6n del plazo 
senalado para su terminaci6n. 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o 
anotaci6n en Ia bitacora por parte de Ia residencia de obra, o en el convenio respectivo, 
independientemente de Ia responsabilidad en que incurra por Ia ejecuci6n de los trabajos excedentes, no 
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificaci6n alguna del plazo de ejecuci6n de los 
trabajos. 

"EL CONTRATIST A" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las !eyes, 
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcci6n, control 
ambiental, seguridad y uso de Ia vfa publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga 
establecido "EL MUNICIPIO", para Ia ejecuci6n de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los 
lineamientos correspondientes. 

"EL CONTRATIST A" sera responsable de los danos y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a 
terceras personas con motivo de Ia ejecuci6n de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el 
contrato, por Ia inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por Ia residencia de obra o por 
violaci6n a las !eyes, reglamentos o normatividad existente. 

"EL CONTRATISTA" esta obligado a coadyuvar en Ia extinci6n de incendios comprendidos en las zonas 
en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; 
igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a Ia residencia de obra, de Ia existencia de 
incendios, de su localizaci6n o magnitud. 
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"EL CONTRATISTA" tendra Ia obligaci6n de comunicar a Ia aparici6n de cualquier brote epidemico en Ia 
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medias de que 
disponga. Tambien enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecol6gicos de 
Ia zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. 

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendra Ia facultad de verificar si los 
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 
Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparara mensualmente el avance de los trabajos. 
Si de dicha comparaci6n resulta que el avance es menor que lo que debi6 realizarse, "EL MUNICIPIO" 
procedera a: 

a) Retener hasta el 1% (uno por ciento) de Ia diferencia entre el importe de los trabajos real mente 
ejecutados y el importe de lo que debi6 realizarse, multiplicado por el numero de meses transcurridos 
desde Ia fecha programada para Ia iniciaci6n de los trabajos hasta Ia revision. 

Por lo tanto, quincenalmente se hara Ia retenci6n o devoluci6n correspondiente, a fin de que Ia retenci6n 
total sea procedente. 

Si al efectuarse Ia comparaci6n del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retenci6n, su importe 
se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a 
cargo de "EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en Ia fecha sef\alada en el 
1% (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en Ia fecha de terminaci6n sef\alada en el 
programa, que cubrira "EL CONTRATIST A" quincenalmente y hasta el momenta en que los trabajos 
queden concluidos y recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 

Para determinar Ia aplicaci6n de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" no 
sea imputable a "EL CONTRATIST A". 

lndependientemente de Ia aplicaci6n de las penas convencionales sef\aladas anteriormente, si "EL\ 
MUNICIPIO" opta porIa rescisi6n del Contrato, aplicara a "EL CONTRATISTA" una sanci6n consistente 
en un porcentaje del valor del mismo, que podra sera juicio de "EL MUNICIPIO", hasta por el monto de Ia ,, 
garantfa otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de Ia aplicaci6n de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATIST A" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando 
ademas si da Iugar a ello, Ia garantfa de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en 
este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto 
de Ia garantfa de cumplimiento. ...-
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DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en cualquier 
momenta podra suspender temporalmente en todo o en parte Ia obra contratada, par cualquier causa 
justificada, sin que ella implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al 
procedimiento establecido en los artfculos 71, 72 Y 73 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados 
con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento. 

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. 

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra en 
cualquier momenta rescindir administrativamente este Contrato par causas de interes general o par ocurrir 
alguna de las siguientes causales: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en Ia fecha convenida par causas imputables a los 
mismos; 
11.- Si interrumpe injustificadamente Ia ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna 
parte de elias, que hubieren sido rechazados como defectuosos par el Residente de obra; 
111.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no 
acatan las ordenes dadas par el Residente de obra; 
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos par falta de materiales, calidad de 
estos, falta de mana de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de "EL MUNICIPIO", 
pueda dificultar Ia terminacion satisfactoria en el plaza estipulado. No implicara retraso en el programa de 
ejecucion de Ia obra y par tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su 
rescision, cuando el atraso tenga Iugar par falta de informacion referente a pianos, especificaciones o 
normas de calidad de los materiales, de entrega ffsica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de 
materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asf como cuando "EL MUNICIPIO" hubiere 
ordenado Ia suspension de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en Ia 
bitacora; 
V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con Ia autorizacion expresa y par 
escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VII.- Si cede los derechos de cobra derivados del contrato, sin contar con Ia autorizacion expresa y por 
escrit0 de "EL MUNICIPIO"; 
VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para Ia 
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como 
requisito tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca Ia proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y 
XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus 
anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece Ia Ley 
de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones 
administrativas sobre Ia materia, el incumplimiento de cualquiera de s obligaciones \U 
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CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, asi como Ia suspension injustificada de los 
trabajos por parte de "EL CONTRATISTA", da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para 
"EL MUNICIPIO", ademas de que se le haga efectiva Ia garantia otorgada para el cumplimiento de las 
obligaciones de este contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescJsJon operara de pleno derecho y sin 
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el 
articulo 74 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

No implicara retraso en el programa de ejecucion de Ia obra y por tanto no se considerara incumplimiento 
del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga Iugar por Ia falta de pago de estimaciones, 
debiendo documentarse tal situacion. 

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO "EL MUNICIPIO" podra dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interes general, por que existan causas 
justificadas que impidan Ia continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con 
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dano o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el 
procedimiento establecido en el articulo 73 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia 
Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

DECIMA SEPTIMA.- "EL MUNICIPIO" con fundamento en el articulo 71 de Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas, 
para que en caso de suspension temporal, terminacion anticipada o rescision en todo o en parte de Ia 
obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo. 

DECIMA OCTAVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en Ia ejecucion de Ia obra objeto de 
este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los terminos de referencia, 
lineamientos, procedimientos y requisites que establece Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados 
con Ia Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas 
que sean aplicables. 

DECIMA NOVENA.- AI recibirse Ia totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito 
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". Si existen 
responsabilidades en contra de este, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL 
MUNICIPIO" hara efectiva Ia garantfa para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en Ia 
medida que proceda. 

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para Ia interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para 
todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se somete a Ia jurisdiccion de 
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los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle por raz6n de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas 
especfficos de caracter tecnico y administrative. 

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, Ia bitacora de los trabajos y Ia documentaci6n 
que se genere en el perfodo de ejecuci6n de Ia obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en 
sus derechos y obligaciones. 

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE 
SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, 
LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015. II 
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Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra 'blic No. 232/2015 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a 
cabo los trabajos consistentes en: "REMODELACION D LA DEPENDENCIA DE SUBDIRECCION DE MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGIO", celebrado el 14 de septiembre de 2015. 
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