DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 166/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC.
ING JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO, LIC. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA, LIC. RAFAEL
MATA MARQUEZ, ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA Y LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE, EN
SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO Y REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE :
CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. ADOLFO i
MORALES MARIN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y
CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

I.1.- Que por disposicién de los articulos 115, fraccion | de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XVIII del
Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico con personalidad
juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccién Il, 29 fracciéon XXI, 35 fraccién I, 63
fraccion XV, 64 fraccion Xl 'y 71 fraccion 11l del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obras publicas de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicacién del presente contrato, se realiza previo
procedimiento de Licitacion PUblica Nacionai No. DOPM-13-16, segtn acta de fallo de fecha 07 de julio k
de 2016 y de conformidad con lo establecido por el articulo 34 fracciéon | y 36 de la Ley de Obra Publica y ‘
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. i

1.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia ‘
de este contrato, consistentes en la obra denominada: “CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION '
DE AGUA POTABLE, EN EL FRESNO (EL TARIN)”, ademas de reunir las condiciones técnicas y

econdmicas requeridas por “EL MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo de este
contrato.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Social Municipal y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficio
de autorizacion No. 2016-PDM-FISM-DR-045 de fecha 06 de junio de 2016, emitido por el Director de
Planeacién y Evaluacion del Municipio de Chihuahua.

I.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

II.1.- Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como lo
acredita con la exhibicién de la escritura publica nimero publica No. 6 de fecha 01 de noviembre de '
2006, protocolizada ante la fe del Lic. Sergio Granados Pineda, Notario Publico No. 03, en Ciudad
de Chihuahua, Chihuahua, inscrito bajo el folio mercantil electronico No. 23570*10 M4 en fecha 18 -
de abril de 2007, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua.

11.2.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante Ila escritura publica numero, No. 6 de
fecha 01 de noviembre de 2006, protocolizada ante la fe del Lic. Sergio Granados Pineda, Notario
Publico No. 03, en Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, inscrito bajo el folio mercantil electréonico No.
23570*10 M10 en fecha 18 de abril de 2007, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del
presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

I.3.- Que es mexicana y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando
como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningiin Gobierno
Extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacidén Mexicana, todo derecho derivado de este .
documento. P

I1.4.- Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades correspondientes y tiene como
registro patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social el No. A80-73593-10-6.

11.5.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CKI-061101-LR1.

I1.6.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en Privada de Juarez
No. 1805-A, Col. Mirador de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

I.7.- Que se encuentra registrado en el Padron Unico de Contratistas del Estado bajo el No. PUCGE-
09045, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con |
Misma del Estado de Chihuahua.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

I.8.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y }
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en :
la informacién, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

11.9.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacién vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (DIF), la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (CAMARA) y el
Instituto de Capacitacién de la Industria de [a Construccion, A.C., estas ultimas Delegacién Chihuahua,
para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar (0.6%) del monto de las estimaciones a que tengan
derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que serd enterado a “LA
CAMARA” para los programas de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la o
construccion y para obras de beneficio social, de “EL DIF”. L .

11.10.- Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como
patrén del personal que ocupe durante y con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este
Contrato.

I1.11.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma, el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma y la Ley de Equilibrio Ecolégico y Proteccidén al Ambiente del Estado de Chihuahua.

. DECLARAN “AMBAS PARTES”

I.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracién del presente contrato.

l1.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la |
ejecucion de los trabajos referentes a la obra denominada: “CONSTRUCCION DE LINEAS DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN EL FRESNO (EL TARIN)”, con base a los precios unitarios
autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatande para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio

origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el cl lado
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

de este contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion
vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $2,726,154.07 (Dos
millones setecientos veintiséis mil ciento cincuenta y cuatro pesos 07/100 M.N.), mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato, en un plazo de 52 dias naturales, debiendo iniciarlos el 11 de julio de 2016 y terminarlos
a mas tardar el 31 de agosto de 2016.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos,
se otorgara un anticipo por la cantidad de $817,846.22 (Ochocientos diecisiete mil ochocientos
cuarenta y seis pesos 22/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que
representa el treinta por ciento (30%) del total del contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a
utilizar dicho anticipo para los conceptos antes sefialados. El anticipo se amortizara proporcionalmente con
cargo a cada una de las que se generen durante la ejecucion de la obra y en el caso de que exista un
saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o
no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros conforme a una
tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de
prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y
se computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

El anticipo se entregard mediante una sola exhibicién a “EL CONTRATISTA” con antelacion al inicio de
los trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia sefialada en
la clausula octava de este contrato; el atraso en la entrega serd motivo para diferir sin modificar, en igual
plazo, el programa de ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia del anticipo en
la forma y plazo solicitado, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira al contratista que los
trabajos se inicien en la fecha convenida; al efecto no procedera el diferimiento.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se
realice por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las
veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta
dias. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y Ultimo de cada
mes, las cuales deberan ir acompanadas de los nUmeros generadores y de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente
exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algin o algunos aspectos
especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conoceré la Secretaria de la Contraloria en funciones de
conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
En ninguan caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por |a residencia de obra. El lugar de pago de
las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia
Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de
“EL CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de Supervision de obra a mas tardar dentro
de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a
reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prorroga para el pago
de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en ex
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacidn
siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptaciéon plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econdémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de
los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, |
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los
articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por
escrito. I

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo promueva,
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades
establecidas por el articulo 207 del Reglamento de |la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacioén que la soporten. Si el referido porcentaje es a
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién
comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el 3
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL |
MUNICIPIO”. ;

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucidn que proceda, al efecto no se
requerira de convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trdmites administrativos de revisién, autorizacién y
pago que internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importaciéon de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

.
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El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revisién de cada uno de los g
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente: ;

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”,
conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion i
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el L
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”,
no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL. MUNICIPIO” procedera a
calcularlos en conjunto con “EL. CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo
directo 0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos

contratados. El ajuste se aplicara a.los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los )
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del f
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de ’
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

|
4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado. i

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento
del contrato inicialmente otorgada.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el caiculo de los ajustes de costos conforme
al procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA”
debera acompafiar a su solicitud la siguiente documentacién:
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l. Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su !
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios ;
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacién realizada de precios; 1
Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato;

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios ;
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; ;},

V. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente; '
V. En su caso, el andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y p
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo ;

de ajuste, acompafnados de la documentacién soporte.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades
gue se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios
del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con 3
los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indices o i
porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios ,
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. ;

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacién porcentual que !
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones Il y lll del articulo 207 del -
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,
los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcién de las modificaciones que
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse ;
mediante la formula general que sefala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y N
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua |

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “EL. CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene
su ejecucién, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revisién; su conciliacién
su autorizacién estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

T T T T S T T T T T T
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean
proporcionados por “EL MUNICIPIO”, |as garantias siguientes:

a) PARA EL ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de :
$817,846.22 (Ochocientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y seis pesos 22/100 M.N.), mas el [
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo i
asi mismo se obliga a entregar su respectiva factura para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de ;
los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los :
gastos del trastado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del presente
contrato, asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos :
que se instalen permanentemente y demas insumos que se deberan otorgar, conforme a la clausula quinta £
y debera ser presentada a la firma del presente instrumento y con antelacidén al comienzo de los trabajos y
continuara vigente hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no |
presenta la garantia de anticipo en la forma solicitada, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y
exigira a “EL CONTRATISTA” que los trabajos se inicien en la fecha convenida.

b) DE CUMPLIMIENTO.- Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de
$272,615.40 (Doscientos setenta y dos mil seiscientos quince pesos 40/100 M.N.), equivalente al 10%
(Diez por ciento) del monto total contratado, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado. El cual
se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Esta
garantia debera ser presentada a la firma de este Contrato, de no ser asi “EL MUNICIPIO” podra
determinar la rescisién administrativa del presente instrumento.

¢) PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” garantizara
los trabajos previamente a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la garantia vigente por fianza
en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor
de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento), del
monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para responder
también del saneamiento para el caso de eviccion, de los defectos que resulten de la realizacién de los
mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion.
Esta garantia tendra vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de recepcién formal de los
trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”. Si “EL
CONTRATISTA” no constituye |la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a
la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIQ” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento y
monto recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos seran considerados cg
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

aportacién liquida sin derecho a devolucion de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento a la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una
institucién de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el
Estado de Chihuahua.

Para la cancelacién de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA”
debera presentar una solicitud por escrito a la Direccién de Obras Publicas y Mantenimiento, quién emitira
opinion al respecto y realizara el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo
favor se otorg6 la garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgd la garantia, debera emitir respuesta por ;
escrito dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la :
autorizacion para la cancelacién. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por !
autorizada la cancelacion. |

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL
MUNICIPIO” y a la Secretaria de |la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados,
para que éste dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los
trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcién correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificard a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito
de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de

ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. ' ;
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” _

no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro dei plazo sefialado en el parrafo anterior, éste
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de
diez dias naturales, contado a partir de su emisién. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a
“EL CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacién, invitando a un representante de la Secretaria de |
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contraloria; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL
MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente. .

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos, un
representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccién, quién debera contar
con sus registros en la Direccidén General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica y el
Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccién debera conocer
con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros, ademas de contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y
para firma la bitacora, las solicitudes y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas
justificadas, obligdndose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que reuna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a fravés del Superintendente de Construccién, deberan realizar las acciones
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato,
sus anexos y de la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir
toda clase de notificaciones, aln las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de |a obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” [
no sea conveniente su permanencia en la obra.
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“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del
personal que ocupe para la ejecuciéon de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia
del personal mediante la presentacién de identificacién oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que
se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” debera
realizar una convocatoria publica para la contrataciéon de la mano de obra local, mediante la utilizacién de I
los medios de comunicacién masiva existentes en la poblacién donde se vaya a ejecutar la obra. !

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra ¢
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho -
que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de
la calidad de la prestaciéon del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucién de los mismos,
eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos. 3

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de |
instalacion permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de F
calidad requeridas para tal efecto y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra, se
efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos
y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal
de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta
por el monto total de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacién permanente que utilice en- la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara
acreedor a una sancion econdmica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin
perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”.

S T s e = e

Cuando a juicio de la Direccién de Obras Publicas y Mantenimiento se requiera el empleo de dos o0 mas
turnos en la ejecucion de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara
obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposicién serd motivo de rescisién administrativa del
contrato en los términos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos, debiendo realizar las
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del
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contrato y bitdcora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los
riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacion
0 reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni ampliacién del plazo
sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o
anotacion en la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes,
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, control
ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga
establecido “EL MUNICIPIO”, para la ejecucién de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los
lineamientos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipufado en el
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por
violacién a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas
en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga;
igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de
incendios, de su localizacién o magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de comunicar a la aparicién de cualquier brote epidémico en la
zona de |os trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que
disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de
la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparard mensualmente el avance de los trabajos.
Si de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, “EL MUNICIPIO”
procedera a:
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a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de o que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencién o devolucion correspondiente, a fin de que la retencién
total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacién del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
1% (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el
programa, que cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos
gueden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no
sea imputable a “EL CONTRATISTA”,

independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancidén consistente
en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de ia
garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en
este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier 1
momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa |
justificada, sin que ello impligue su terminaciéon definitiva. La suspension se efectuara conforme al ‘

procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.
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DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir
alguna de las siguientes causales:

|.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los
mismos;

I1.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

I1l.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acatan las 6rdenes dadas por el Residente de obra;

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de
éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de “EL MUNICIPIO”,
pueda dificultar la terminacién satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de
ejecucion de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su
rescision, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere
ordenado la suspensién de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la
bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIll.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad;

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacién con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus
anexos, convenios, bitdcora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi como la suspensién injustificada de los
trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para
“EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en
articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,
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No implicara retraso en el programa de ejecucién de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento
del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, ¢
debiendo documentarse tal situacién.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas b
justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el
procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma de! Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA .- “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Pudblicas y
Mantenimiento, para que en caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescision en todo o en
parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de
este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas
que sean aplicables. I

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducird del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL |
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la ‘5
medida que proceda. ‘

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi como para '
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de f
los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al ‘
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas

especificos de caracter técnico y administrativo.
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VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitdcora de los trabajos y la documentacion
gue se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en
sus derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO”COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE
SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO,
LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 08 DE JULIO DE
2016.

POR “EL MUNICIPIQ”

7/ SO GARFIO PACHECO
WENTE MUNICIPAL

DA A

LIC. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA
SECRETARIO D . AYUNTAMIENTO

ING. RAMON DAVI MOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBL Y MANTENIMIENTO
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LIC. XAVIE
REGIDOR PRESIDENTE DE L

HAIRES DU!

CONSTRUCTORA KIKITA, S.ADE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra publica No. 166/2016 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a
cabo los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE LiNEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN EL FRESNO (EL
TARIN)”, celebrado el 08 de julio de 2016.
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