
04/05/2017

OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

MARZO 0.00% 0%

TOTAL: 0.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

21/05/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCES FICICOS Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 

CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE 5 ESCULTURAS EN PASEO BOLÍVAR, INCLUYE: 52.00 M2 DE LOSA DE 

CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VAR #3 @ 15 CMS, 82.00 ML 

DE TRABE T1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 52.00 M2 DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 

ARMADA CON VARILLA #3 @ 25 CMS,  19 SPOTS ILUMINARIOS PARA ESCULTURAS.

011/2017

$617,791.77

ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ

23/03/2017

23/03/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA
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