
30/06/2017

OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL 7.00% 30%

MAYO 32.00% 0%

JUNIO 46.00% 0%

JULIO 0.00% 0%

TOTAL: 85.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

03/07/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

PARADEROS DE CAMIÓN  EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE 

CHIHUAHUA    (12 PARADEROS)

Construcción de Paraderos de Camión a base de Estructura Metálica, Muro Prefabricado, Bancas y 

Banqueta. 

019/2017

$1,547,022.78

ROJUA INGENIERIÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. 

05/04/2017

05/04/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA
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