
30/06/2017

OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

MAYO 45.00% 0%

JUNIO 54.00% 48%

0%

TOTAL: 99.00% 48%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

06/06/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO) 

Rehabilitación de comedor, incluye: 18.00 m3 de excavaciones, 32.00 m2 de piso de concreto, 179.00 

m2 de falso plafón, 12.40 m2 de muro de block, 22.00 m2 de impermeabilización, 85.00 m2 de lámina 

galvanizada, 1.00 m2 de reja metálica, 2.00 ventanas, 5.00 lámparas, 4.00 sanitarios, 1.00 mingitorio, 

950.00 m2 de pintura vinílica y 2.00 aires acondicionados.

024/2017

$639,209.25

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

03/05/2017

03/05/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA
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