
04/05/2017

OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL 39.50% 0%

MAYO 55.50% 0%

TOTAL: 95.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

23/05/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. EJIDO LA HACIENDITA (REFERENDO)

031/2017

$23.783,70

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.

24/04/2017

24/04/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCION DE BAÑOS, INCLUYE:  

3,48 M3 DE EXCAVACIONES

4,61 M2 DE PISO DE CONCRETO 

20,00 ML DE MURO DE BLOCK

1,00 VENTANAS 

9,00 M2 DE LOSETA DE CERAMICA

10,60 ML DE BANQUETAS 

1,00 PUERTAS  

6,12 M2 DE LOSA  
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