
30/06/2017

OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

ABRIL 15.00% 0%

MAYO 83.00% 0%

0%

TOTAL: 98.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

23/05/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO 1.8 X 2.5 MTS EJIDO NUEVO SACRAMENTO (REFRENDO)

Construcción de baño, incluye: 3.48 m3 de excavaciones, 4.61 m2 de piso de concreto, 20.00 ml de 

muro de block, 1.00 ventanas, 1.80 m2 de loseta de cerámica, 10.60 ml de banquetas, 1.00 puertas y 

6.12 m2 de losa.

035/2017

$27,247.41

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.

24/04/2017

24/04/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA
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