
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA: GRUPO ASESOR EN INOVACIÓN TECNOLOGICA Y EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V., ARQ. LOURDES PRADO

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JUNIO 16.00%

JULIO 21.00% 40%

AGOSTO 9.00% 0%

TOTAL: 46.00% 40%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

26/07/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD 

DE CHIHUAHUA  (12 PARADEROS)

CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO DE LA 

CIUDAD DE CHIHUAHUA  (12 PARADEROS)

036/2017

$1,547.022,78

28/04/2017

28/04/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA
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