
30/06/2017

OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

MARZO 15.00% 0%

ABRIL 85.00% 0%

0%

TOTAL: 100.00% 0%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

05/04/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS “PAULA ALEGRÍA” UBICADA EN CALLE 74 S/N, COL. 

VISTA CERRO GRANDE, C.P. 31065. CLAVE 08DJN2076B (REFRENDO)

Construcción de aula, incluye: 17.53 m3 de excavaciones, 13.00 salidas eléctricas, 6.00 luminarias, 

70.09 m2 de impermeabilización, 64.15 m2 de losa, 2.00 puertas y 52.05 m2 de malla ciclónica.

048/2017

$235,448.36

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

09/03/2017

09/03/2017

05/04/2017

INFORMACIÓN BASICA
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