
30/06/2017

OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JUNIO 0.00% 30%

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 0.00% 0%

SEPTIEMBRE 0.00% 0%

TOTAL: 0.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

26/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCION DE ESCALEREADO Y BEBEDEROS, ESCUELA SECUNDADRIA ESTATAL No. 3008

Construcción escalereado, incluye: 18 m3 de excavaciones, 23.94 m2 de escalera a base de rejilla, 

44.04 ml de pasamanos, 23.94 m2 de escalera a base de rejilla Irving, 1 bebedero individual y 1 módulo 

de bebederos

072/2017

$384,373.82

CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V.

26/06/2017

26/06/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA
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