
30/06/2017

OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JUNIO 0.00% 30%

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 0.00% 0%

SEPTIEMBRE 0.00% 0%

TOTAL: 0.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

26/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CIMENTACIÓN EN TECHUMBRE, COL. GRANJAS CERRO GRANDE

Cimentación en techumbre 

073/2017

$104,031.58

CONSTRUCTORA NORTE-SUR, S.A. DE C.V.

21/06/2017

21/06/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA
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