
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JUNIO 9.00% 1%

JULIO 10.00% 1%

AGOSTO 11.00% 1%

TOTAL: 30.00% 3%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

26/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 17.90 X 25.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA 

ESFUERZO COMPARTIDO CON CLAVE: 08DPR2258A, UBICADA EN CALLE J. J. CALVO NO. 7822, DE LA 

COLONIA VALLE DE LA MADRID

CONSTRUCCIÓN DE DOMO , A BASE DE 2 EJES, CON 10 ZAPATAS AISLADAS Y 20 DADOS DE 

CONCRETO ARMADO, 10 COLUMNAS DE ACERO, VIGAS TIPO IPR, Y CUBIERTA DE LAMINA 

GALVANIZADA AUTOSOPORTANTE CAL 22. (AREA 447,50 M2 

074/2017

$ 926.071,57

CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V.

26/06/2017

26/06/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA
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