
30/06/2017

OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JUNIO 10.00% 30%

JULIO 0.00% 0%

AGOSTO 0.00% 0%

SEPTIEMBRE 0.00% 0%

TOTAL: 10.00% 30%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

26/09/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO 2 AGUAS DE 18.00 X 32.00 M, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO.10, UBICADO EN CALLE DE LA 

ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD NO. 18501 DE LA COLONIA EJIDO NOMBRE DE DIOS

ESTRUCTURA CONFORMADA CON 12 ZAPATAS AISLADAS Y 12 DADOS DE CONCRETO ARMADO, Y 12 

COLUMNAS DE ACERO TIPO IPR, 6 ARMADURAS METÁLICAS, PILINERIA, CONTRAVENTEOS, 

CONTRAFLAMBEOS, PLACAS DE CONEXIÓN DE 1/2" Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 (ÁREA DE 588.78 

M2).

077/2017

$1,195,411.40

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC, S. DE R.L. DE C.V.

26/06/2017

26/06/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA
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