
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE

DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES 

PROYECTO:

  

TECARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE PROYECTO:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  ENTREGA EN %

                     

COL

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-021

LEVANTAMIENTO DE DATOS CON EQUIPO GPS, PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, PROYECTO DE LINEA DE MEDIA 

TENSION MODIFICADO, PROYECTO EN SISPROTER LISTAS DE MATERIALES, INGRESO DE DOCUMENTACION PARA OBTENER EL NO DE 

DC, SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAJO EL REGIMEN DE OFICIO DE APROVACION DE PROYECTO.

LEVANTAMIENTO DE DATOS CON EQUIPO GPS, PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, PROYECTO DE LINEA 

DE MEDIA TENSION MODIFICADO, PROYECTO EN SISPROTER LISTAS DE MATERIALES, INGRESO DE DOCUMENTACION PARA 

OBTENER EL NO DE DC, SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAJO EL REGIMEN DE OFICIO DE APROVACION DE 

PROYECTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION DEL PERIFERICO DE LA 

JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO

ING. AURORA BLANCO OROZCO

$17,400.00 CON IVA CONTRATO 012/2017

10 DE MARZO 2017

10 DE MARZO 2017

08 DE ABRIL 2017

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

PROGRAMADO 0.00% 100.00%

REAL 0.00% 100.00%
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GRAFICA DE AVANCE 


