
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE

DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES 

PROYECTO:

  

TECARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE PROYECTO:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  ENTREGA EN %

                     

COL

$61,828.00 CON IVA CONTRATO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-33FMREF/16-OP-029

MECÁNICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO

016/2017

SE ENTREGARA MECÁNICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y 

AV. VALLE ESCONDIDO. TEXTO IMPRESO Y MEMORIA EXTERNA USB.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

MECÁNICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD 

Y AV. VALLE ESCONDIDO

30 DE MARZO 2017

28 DE MAYO 2017

30 DE MARZO 2017

GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

PROGRAMADO 0.00% 0.00% 0.00%

REAL 0.00% 0.00% 0.00%
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