
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE

DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 30 DE JUNIO DE 2017

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:

  

TECARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

MONTO DE CONVENIO:  

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN
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AVANCE  DE  FINANCIERO EN %

                     

COL

-                

MAYO JUNIO

FINANCIERO 3.00% 64.38%

FISICO 0.00% 100.00%

}

PROGRAMA DIFERIDO

64.38% 100.00%

CON IVA

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:  $                                                     -   

24 DE MAYO DE 2017

REAL:  $                                                     -   

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LATERAL NORTE EN AV. LA CANTERA - PARQUE INDUSTRIAL 

AMÉRICAS No CONTRATO 018/2017

FINANCIERO FISICO PROGR. REAL

$3,041,125.80 CON IVA

MONTO MODIFICADO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-029

10 DE ABRIL DE 2017

10 DE ABRIL DE 2017

STHAL CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V

POR PARTIDA POR PARTIDA

MAYO JUNIO

FINANCIERO 3.00% 64.38%

FISICO 0.00% 100.00%
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GRAFICA DE AVANCE


