
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE

DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES 

PROYECTO:

  

TECARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE PROYECTO:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  ENTREGA EN %

                     

COL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL RETORNO CANTERA, UBICADO 

EN LA INTERSECCION DE AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD.

02 DE MAYO 2017

31 DE MAYO 2017

02 DE MAYO 2017

GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.

$59,160.00 CON IVA CONTRATO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-062

ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL RETORNO CANTERA, UBICADO EN LA INTERSECCION DE AV. 

CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD.

043/2017

SE ENTREGO MECANICA DE SUELOS PARA EL RETORNO DE LA INTERSECCION DE LA AV. CANTERA Y PERIFERICO DE 

LA JUVENTUD. TEXTO IMPRESO Y MEMORIA EXTERNA USB.

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

PROGRAMADO 100.00%

REAL 100.00%
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