
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE

DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES 

PROYECTO:

  

TECARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE PROYECTO:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  ENTREGA EN %

                     

COL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

PROYECTO DE ILUMINACION Y MODIFICACIÓN DE LAS LINEAS DE MEDIA TENSIÓN DE LA GAZA 

PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA, EN ESTA CIUDAD.

15 DE MAYO 2017

13 DE JUNIO 2017

15 DE MAYO 2017

ING. AURORA BLANCO OROZCO

SE ENTREGO PROYECTO DE ILUMINACION Y MODIFICACIÓN DE LAS LINEAS DE MEDIA TENSIÓN DE LA GAZA 

PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA, EN ESTA CIUDAD. LEVANTAMIENTO DE DATOS DE INSTALACIONES 

EXISTENTES Y DATOS CON EN EQUIPO GPS, PROYECTO DE LAS SUBESTACIONES NECESARIAS,  PROYECTO DE 

ILUMINACION CALCULO DE NIVELES DE ILUMINACION EN VISUAL, PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE 

Y LINEA DE MEDIA TENSION Y LINEA DE MEDIA TENSION MODIFICADO, MEMORIA TECNICA, PRESUPUESTO BASE.

$84,680.00 CON IVA CONTRATO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 201-PDM-OP-023, 2017-PDM-OP-M/077

PROYECTO DE ILUMINACION Y MODIFICACIÓN DE LAS LINEAS DE MEDIA TENSIÓN DE LA GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. 

LA CANTERA, EN ESTA CIUDAD.

053/2017

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

PROGRAMADO 0.00% 100.00%

REAL 0.00% 100.00%
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