
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE

DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES 

PROYECTO:

  

TECARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE PROYECTO:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  ENTREGA EN %

                     

COL

SE ENTREGO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL , DESCRIPCION DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PLANES DE 

DESARROLLO APLICABLES, VINCULACION CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y ORDENAMIENTOS JURIDICOS 

APLICABLES, ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE IA, PRONOSTICOS AMBIENTALES, 

IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS METODOLOGICOS.

$68,319.20 CON IVA CONTRATO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-072

ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F. DOSTOYEVSKI Y VÍAS F.F.C. 

054/2017

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F. DOSTOYEVSKI Y VÍAS 

F.F.C. 

15 DE MAYO 2017

21 DE MAYO 2017

15 DE MAYO 2017

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

PROGRAMADO 100.00%

REAL 100.00%
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GRAFICA DE AVANCE 


