
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 14 de julio de 2017

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:
  

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  
MONTO DE CONVENIO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN
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AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN %

          

-                 

5
MAYO JUNIO

RAMADO 0.89% 48.43%
REAL 0.00% 0.00%

}

30 DE MAYO DE 2017
27 DE JUNIO DE 2017

ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA

POR PARTIDA POR PARTIDA

$173,700.72 CON IVA

MONTO MODIFICADO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2015-PDM-FED-OP-036
CONSRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNVERSITARIO, CRUCE CON AV, 
TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA No CONTRATO 059/2017

PROGR. REAL PROGR. REAL

NO HUBO ANTICIPO

CON IVA

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:  $                                                      -   

28 DE JULIO DE 2017

REAL:  $                                                      -   

PROGRAMA DIFERIDO

MAYO JUNIO
PROGRAMADO 0.89% 48.43%
REAL 0.00% 0.00%
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GRAFICA DE AVANCE


