
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 14 de julio de 2017

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:
  

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  
MONTO DE CONVENIO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN
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AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN %

          

-                 

MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT
RAMADO 3.00% 20.00% 82.00% 100.00%

REAL 0.00% 0.00%

}

25 DE MAYO DE 2017
20 DE JUNIO DE 2017

STHAL CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V

POR PARTIDA POR PARTIDA

$1,677,590.40 CON IVA

MONTO MODIFICADO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2015-PDM-FED-OP-036
COLOCACIÓN DE 46 POSTES CON SUS RESPECTIVAS LAMPARAS, ASI COMO 2 SUBESTACIONES DE 25 KVA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE  SITEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNVERSITARIO, CRUCE CON AV, 
TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA No CONTRATO 061/2017

PROGR. REAL PROGR. REAL

NO LE HAN DADO EL ANTICIPO

CON IVA

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:  $                                                      -   

21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

REAL:  $                                                      -   

20.00% 0.00%

PROGRAMA DIFERIDO

MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT
PROGRAMADO 3.00% 20.00% 82.00% 100.00%
REAL 0.00% 0.00%
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GRAFICA DE AVANCE


