
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE

DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA jun-17

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES 

PROYECTO:

  

TECARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE PROYECTO:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCE  DE  ENTREGA EN %

                     

COL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

"DISEÑO ESTRUCTURAL DELA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA,INCLUYE; 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA"

02 DE JUNIO 2017

31 DE JULIO 2017

02 DE JUNIO 2017

ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO

SE ENTREGO MEMORIA DE CALCULO, PLANOS ESTRUCTURALES, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO, ESTUDIO DE 

TOPOGRAFIA, CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA Y CANTIDADES.

$243,600.00 CON IVA CONTRATO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-074

"DISEÑO ESTRUCTURAL DELA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA,INCLUYE; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y 

ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA"

062/2017

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

PROGRAMADO 100.00%

REAL 100.00%

100.00% 100.00% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

MESES 

GRAFICA DE AVANCE 


