
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 29 de junio de 2017

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:
  

CARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
DIFERIMENTO EN TIEMPO DE TERMINACION POR REPROGRAMACION:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN
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AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN %

TERRACERIAS

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:  $                                        478,976.97 

12 DE JUNIO DEL 2017
28 DE JUNIO DE 2017
9 DE OCTUBRE DE 2017

PAVIMENTOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

"PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ-NUEVAS DELICIAS,INCLUYE PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR Y GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA PRIMERA No CONTRATO 063/2017

TRABAJOS DIVERSOS

$3,991,474.73 CON IVA MONTO MODIFICADO

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-FISMREF/15-OP-003 Y 2017-PDM-OP-082
SE TRABAJARA CON TERRACERIAS, TRABAJOS DIVERSOS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO

STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SEÑALIZACION

POR PARTIDA POR PARTIDA

REAL:  $                                                      -   
PROGR. REAL PROGR. REAL

DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICADEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

ACAMELLONADO DE LA CARPETA ASFALTUCA DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

JUN JUL AGO SEPT OCT
PROGRAMADO 12.00% 35.00% 65.00% 90.00% 100.00%
REAL 2.00%
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GRAFICA DE AVANCE


