
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE

DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 28 de septiembre de 2017

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:
  

TECARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

52.41%

2.97%
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AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN %

                     

COL EXCAVACION PARA RETIRAR MATERIAL HUMEDO

COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO

DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE

COLOCACION DE PEDRAPLEN

RETIRO DE BASE SE REALIZA EXCAVACION Y RETIRO DE BASE HIDRAULICA

$3,703,443.67 CON IVA MONTO MODIFICADO
EXCAVACION

OFICIO DE AUTORIZACION No. DOPM-10-2017

REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO MR-50 DE 22 CMS. EN:  VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y VIALIDAD 

LOS NOGALES, TRAMOS: AVENIDA TEOFILO BORUNDA Y CALLE RIO PANUCO AMBOS SENTIDOS, CALLE RIO PANUCO Y CALLE MANUEL 

AGUILAR AMBOS SENTIDOS, CALLE MANUEL AGUILAR Y AVENIDA JUAN ESCUTIA AMBOS SENTIDOS, AVENIDA JUAN ESCUTIA Y 

AVENIDA MONTE ALBAN AMBOS SENTIDOS, AVENIDA MONTE ALBAN Y AVENIDA FEDOR DOSTOYEVSKY AMBOS SENTIDOS, AVENIDA 

FEDOR DOSTOYEVSKY Y VIALIDAD LOS NOGALES AMBOS SENTIDOS, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

SE REALIZA DEMOLICION DE CONCRETO EN LOSASDEMOLICION

SE REALIZA EXCAVACION PARA RETIRAR 50 CM DE MATERIAL CON EXCESO DE HUMEDAD

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO, DE LA CIUDAD DE 

CHIHUAHUA. No CONTRATO 133/2017

28 DE AGOSTO 2017

16 DE DICIEMBRE 2017

$23,948,273.43

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

PEDRAPLEN SE COLOCA MATERIAL CON TAMAÑO MAXIMO DE 3"

CONCRETO MR=50

REAL PROGR. REAL

BASE HIDRAULICA

POR PARTIDA

IMPREGNACION

POR PARTIDA

REAL:  $                                        110,000.00 

PROGR.

PROGRAMADO:  $                                     1,941,065.69 

ACUMULADO GENERAL

SE COLOCO BASE HIDRAULICA

SE COLOCO CONCRETO HIDRAULICO

SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO A PARTIR DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE

DEL 2017 Y CON DEMOLICION DE LOSAS A PARTIR DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

EXTRAS

SE COLOCO HULE EN SUSTITUCION DE IMPREGNACION

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

PROGRAMADO 34.44% 53.70% 73.15% 92.61% 100.00%

REAL 0.00% 2.97%
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