
INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE

DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA  28  DE SEP DEL 2017

D A T O S  B Á S I C O S ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:

  

TECARACTERISTICAS:

MONTO DE CONTRATO:  

1A ASIGNACION CON IVA

CONVENIO

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:

AVANCES  FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

0.00%

0.00%

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8

AVANCE  DE  CONSTRUCCIÓN EN % 13%

                     

COL

POR PARTIDA POR PARTIDA

REAL:  $                                                           -   

PROGR. REAL PROGR. REAL

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V

CON IVA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

No CONTRATO 137/2017

OBSERVACIONES:  SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Y CONSTRUCCION DE BOVEDA

$3,696,820.96 CON IVA

OFICIO DE AUTORIZACION No. 

PROTECCION DE TALUD EN ACCESO A EJE 66 EN DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:  $                                                           -   

31 DE AGOSTO DE 2017

31 DE AGOSTO DE 2017

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

AGO SEP OCT SEP

PROGRAMADO
CONVENIO
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GRAFICA DE AVANCE 


