
OBRA:

CARACTERISTICAS:

CONTRATO:

MONTO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO, SEGÚN CONTATO:

FECHA DE INICIO REAL:

FECHA DE TERMINO , 

SEGÚN CONTATO:

FECHA DE TERMINO REAL:

MES AVANCE FISICO
AVANCE 

FINANCIERO

JULIO 46.00% 30%

AGOSTO 54.00% 58%

SEPTIEMBRE 100.00% 88%

TOTAL: 100.00% 88%

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

03/07/2017

CALENDARIZACIÓN

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA NOROESTE DE 

LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (12 PARADEROS)

058/2017

$1,547,022.78

GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V.

05/04/2017

05/04/2017

OBRA EN PROCESO

INFORMACIÓN BASICA

CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE CAMIÓN EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA NORESTE DE LA 

CIUDAD DE CHIHUAHUA, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS DE CAMIÓN A BASE DE 

ESTRUCTURA METÁLICA, MURO PREFABRICADO, BANCAS Y BANQUETA.
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